



## RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numărul raportului de monitorizare: 42
2. Perioada de referință: 06.08.2013 – 05.09.2013
3. Date despre organizația solicitantă:
  - a) Adresa: Consiliul Județean Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, județul Buzău
  - b) Contact: Piron Simona, coordonator de proiect; telefon/fax 0238 716 848
  - c) Lider organizație: Bîgiu Marian Cristinel, președinte
  - d) Coordonator proiect: Piron Simona, consilier
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
  - a) Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2007 - 2013
  - b) Titlul și codul proiectului: „Reabilitare Muzeul Județean Buzău”, cod SMIS 3857
  - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
    - perioada de implementare: 06.03.2010 – 05.01.2014;
    - locație: Municipiul Buzău; Bdul N. Bălcescu nr. 50
    - valoarea totală a proiectului: 38.347.904,32 lei;
    - principalele activități:
      - Activitatea 1 Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului
      - Activitatea 2 Activitatea de monitorizare a proiectului
      - Activitatea 3 Lansarea proiectului
      - Activitatea 4 Managementul proiectului
      - Activitatea 5 Conservarea obiectelor de patrimoniu
      - Activitatea 6 Lucrări de construcții
      - Activitatea 7 Dirigenția de șantier
      - Activitatea 8 Realizarea auditului extern
      - Activitatea 9 Informare și publicitate
      - Activitatea 10 Achiziționarea, montarea și instalarea echipamentelor pentru laboratorul de restaurare
      - Activitatea 11 Dotarea muzeului cu mobilier de expunere/vitrine de sticla, panouri decorative și rame pentru exponate
      - Activitatea 12 Dotarea cu echipamente electronice pentru promovare și documentare
      - Activitatea 13 Dotarea muzeului cu sistem audio- ghid
      - Activitatea 14 Închiderea proiectului
  - grup țintă:
    - Grupul de beneficiari direcți:  
Consiliul Județean Buzău, Muzeul Județean Buzău, Teatrul George Ciprian, Școala Populară de Artă și Meserii Buzău; 65.972 persoane/an care vor vizita

Muzeul Județean Buzău, vor viziona la Teatrul „George Ciprian”, cursanți la Școala Populară de Arte și Meserii Buzău; 1 000 vizitatori/an înregistrați la centrul de informare turistică înființat în cadrul muzeului; 16 persoane nou angajate permanent la finalul implementării proiectului, care vor lucra în cadrul Muzeului Județean Buzău, Teatrului George Ciprian, Școlii Populare de Artă, Centrului de informare turistică.

**Grupul de beneficiari indirecti:**

Locuitorii județului Buzău, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma dezvoltarii economico-sociale induse de latura turistica a proiectului; turiștii sosiți în unitățile de cazare, ca urmare a facilitării informării acestora prin intermediul touch-screen-urilor și a panourilor de orientare turistică; autoritățile și instituțiile publice județene cu competențe și interese în sfera patrimoniului cultural; agenții economici din județul Buzău care oferă servicii și pachete turistice.

**d) Stadiul proiectului:**

- s-au desfășurat lucrări conform graficului de execuție stabilit;
- s-a desfășurat activitatea de conservare a obiectelor de patrimoniu conform graficului activităților;
- au fost efectuate operațiunile financiare aferente proiectului;
- a fost asigurată contabilitatea distinctă a proiectului;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
- a fost mediatizat stadiul implementării proiectului.


**e) Rezultate obtinute:**

- 1 plan de activitati cu termene si responsabilitati respectat;
- 1 raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului;
- 1 anunt de mediatizare a proiectului publicat pe site-ul CJ Buzau;
- 1 contract de prestare servicii de management in derulare;
- 1 dosar de cerere de rambursare transmis;
- 1 raport lunar de activitate al echipei de management;
- 1 contract de lucrari in derulare;
- 1 contract de prestare servicii de supervizare lucrari/inspectie de santier in derulare;
- 1 contract de prestare servicii de audit extern al proiectului in derulare.

**f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:** nu este cazul.

**g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:** nu este cazul.

**Întocmit,**  
**Responsabil pe probleme de comunicare**  
Liliana Nicolae



**Aprobat,**  
**Coordonator de proiect,**  
Simona Piron

