

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”

Consiliul Județean Buzău,
Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 19631/06.12.2022 ;
- raportul Direcției de Dezvoltare Regională a Consiliului Județean Buzău înregistrat sub nr.19632/06.12.2022;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului județean Buzău anexate la hotărâre;
- Contractul de finanțare nr. 4558/11.07.2019 între Consiliul Județean Buzău, ADRSE și MDRAP;
- Contractului de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 96/16142/17.11.2020 între UAT Județul Buzău și
- Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 82 din 31.03.2022 pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 49/2022 privind aprobarea Proiectului Tehnic de execuție, a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia și pentru actualizarea bugetului pentru proiectul „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău;
- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 și pentru modificarea Anexei “Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015, cu modificările și completările ulterioare pentru contractele de achiziție de publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020;

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 173, alin. (1), lit. „d”, alin. (5) lit. „c” și art. 182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se reaproabă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, după cum urmează:

a) Valoarea totală a investiției (fără TVA) este de 27.923.087,94 lei din care:

- valoare lucrări construcții-montaj (C+M) 16.578.582,69 lei
- valoare diverse și neprevăzute – 239.404,46 lei

b) Durata de execuției a lucrărilor:24 luni.

Art.2. Se aprobă constituirea rezervei de implementare aferentă restului de executat, conform contractului de achiziție publică de lucrări nr.96/16142/17.11.2020, în sumă de 2.600.922,25 lei în conformitate cu devizul general, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 și Ordinului MDLPA nr.1586/2022.

Art.3. (1) Se aprobă forma actualizată 3 a bugetului proiectului prevăzută în anexă la prezenta hotărâre.

(2) Consiliul Județean Buzău își asumă următoarele responsabilități financiare în implementarea proiectului:

- 114.907,55 lei (fără TVA) reprezentând cofinanțarea de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului respectiv 2% din suma de 5.745.377,34 lei (fără TVA);

-19.126,09 lei (fără TVA), reprezentând cofinanțarea a 2% din valoarea eligibilă conform Ordonanței de Guvern nr.64/2022 (ajustare materiale aferente cheltuielilor eligibile), respectiv 2% din suma de 956.304,42 lei (fără TVA);

- 20.582.091,67 lei (fără TVA) reprezentând finanțarea integrală a cheltuielilor neeligibile ale proiectului (fără TVA);

- finanțarea cheltuielilor conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului.

Art.4. Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții, Direcția de Dezvoltare Regională și celelalte direcții din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău vor lua toate măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Articolul **II** alineatele (1), (2), (3) din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.82/2022 se abrogă.

Art.6. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii Instituției Prefectului –Județul Buzău, Direcției pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții și Direcției economice, precum și publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Buzău.

PREȘEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

Nr. 292

BUZĂU, 15 DECEMBRIE 2022

Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abțineri.

(Domnii consilieri județeni Zoican Adrian și Barbu Valentin nu participă la vot fiind sub incidența art. 228 alin. (1) lit. „e” și respectiv lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ).

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
Nr. 19631/06.12.2022

REFERAT
privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și
constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de
investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe
a Spitalului Județean de Urgență Buzău”

Consiliul Județean Buzău derulează proiectul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgente a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgente.

Pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor cu surse de finanțare din fonduri externe nerambursabile se aplică Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2022.

Potrivit acestei ordonanțe de urgență, beneficiarii fondurilor constituie o rezervă de implementare, procent din valoarea restului de executat, ce poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustărilor.

Ca urmare, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiatorului.

PREȘEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
Nr. 19632/06.12.2022

RAPORT

**privind re aprobarea indicatorilor tehnico-economici și
constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de
investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe
a Spitalului Județean de Urgență Buzău”**

Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a aprobat, prin Hotărârea nr.49/2022, proiectul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgente a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgente, ce face obiectul contractului de finanțare nr. 4558/11.07.2019. Contractul de finanțare a fost semnat la faza Studiu de Fezabilitate (SF).

În cursul lunii ianuarie a fost predată forma finală a documentației tehnico-economice, documentație aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.49/2022.

După publicarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, a fost emis actul adițional nr. 1/05.10.2021 prin care s-a completat contractul de lucrări cu formula de ajustare a prețului la materiale. La data respectivă, proiectul tehnic nu era finalizat. Proiectul tehnic a fost depus în cursul lunii ianuarie 2022 și a fost emis ordinul de începere a lucrărilor în cursul lunii februarie.

Ca urmare, s-a calculat ajustarea materialelor cu aplicarea formulei din Actul adițional nr.1 la contractul de lucrări și s-a aplicat la valoarea rezultată după finalizarea proiectului tehnic (valoare mai mare cu 15% față de valoarea din contract), respectiv 2.529.167,41 lei fără TVA motiv pentru care s-a modificat bugetul proiectului și s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.82/2022, hotărâre care a modificat și completat Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 49/2022.

În luna octombrie 2022, reprezentanții MDLPA au efectuat o vizită la amplasamentul proiectului. În timpul verificării documentelor, s-a solicitat ca estimarea valorii aferente ajustării materialelor ar fi trebuit să fie la data la care a intrat în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 și să se emită act adițional pentru creșterea valorii din contractul de lucrări.

Ca urmare, a fost întocmit Actul adițional nr.12/13.10.2022 prin care s-a mărit valoarea contractului de lucrări cu valoarea estimată pentru ajustarea materialelor aferente valorii din contract (înainte de finalizarea proiectului tehnic), respectiv, 1.334.477,33 lei (fără TVA), din care 679.454,75 lei (fără TVA) reprezintă ajustarea materialelor aferente cheltuielilor eligibile iar 655.022,58 lei (fără TVA) reprezintă ajustarea materialelor aferente cheltuielilor neeligibile.

Totodată s-a recomandat să se identifice economiile eligibile și neeligibile în proiect. Ca urmare au fost identificate economiile și mutate în categoria "construcții și instalații" astfel:

- valoarea de 27.093,01 lei din audit și informare și publicitate, pentru ajustarea materialelor eligibile;

- valoarea de 668.069,81 lei din categoria „diverse și neprevăzute” pentru cheltuielile neeligibile aferente ajustării materialelor neeligibile (655.022,58 lei) și pentru contribuția beneficiarului de 2% la ajustarea materialelor eligibile (13.047,23 lei).

- valoarea de 1.194.690,08 lei reprezentând diferența dintre estimarea ajustărilor pe Ordonata de Guvern nr.15/2021 (Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.82/2022) și valoarea estimată prin Actul adițional nr.12/13.10.2022 întocmit în conformitate cu recomandările reprezentanților MDLPA.

Valoarea liniei bugetare „Diverse si neprevazute” a rămas de 239.404,46 lei fără TVA.

Ca urmare, prin Actul Adițional nr.2 la contractul de finanțare s-a solicitat decontarea sumei de 639.314,5 lei fără TVA de la bugetul de stat, ce reprezintă ajustările materialelor eligibile.

În cursul acestui an a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr.64 cu aplicare din 11.05.2022 prin care se ajustează valoarea solicitată la plată pe baza unei formule de calcul adecvată tipului de contract de lucrări aferent investiției în discuție.

A fost întocmit Actul Adițional nr.10/08.07.2022 la contractul de lucrări prin care s-a constituit rezerva de implementare în valoare de 2.600.922,25 lei, valoare care trebuie inclusă în bugetul proiectului.

La predarea proiectului tehnic, valoarea lucrărilor a crescut cu 44% față de valoarea din contractul de lucrări. Motivele au fost prezentate în documentele aferente actului adițional la contractul de lucrări nr. 3/17.02.2022 prin care a crescut valoarea contractului de lucrări cu 15%, (atât fiind acceptat de către finanțator - ADRSE Brăila).

Ca atare lucrările au fost împărțite astfel încât o parte din ele să fie achiziționate printr-o altă procedură cu respectarea prevederilor Legii nr.98/2006 privind achizițiile publice.

Astfel că lucrările care au putut fi separate de contractul de bază, au avut valoarea de 2.670.575,05 lei fără TVA.

Având în vedere creșterile de preț din ultima perioadă, aceste lucrări au fost actualizate de către proiectantul care a elaborat proiectul tehnic. În urma evaluării, valoarea acestora a ajuns la 3.928.395,49 lei fără TVA. Diferența față de valoarea inițială este de 1.257.820,44 lei fără TVA , valoare care trebuie să fie inclusă în bugetul proiectului.

În bugetul inițial al proiectului a fost inclusă și valoarea dotărilor medicale și nemedicale de 4.030.494,58 lei fără TVA, valoare estimată la prețurile din anul în care a fost elaborat studiul de fezabilitate, motiv pentru care în cursul acestui an s-a revizuit lista atât din punct de vedere al tipului de dotare/caracteristici tehnice cât și din punct de vedere al prețului.

Ca urmare, valoarea acestora a crescut cu 2.308.451,18 lei, valoare care trebuie inclusă în bugetul proiectului.

În concluzie valorile care au condus la creșterea valorii aprobate prin HCJ 82/2022 sunt:

- Ajustări de preț conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 – 2.600.922,25 lei
- Lucrări suplimentare – 1.257.820,44 lei
- Dotări medicale/nemedicale – 2.308.451,18 lei.

Ca urmare bugetul actual al proiectului va fi de 27.923.087,94 lei (fără TVA) din care:

- 5.745.377,34 lei (fără TVA) - valoare cheltuieli eligibile;
- 639.314,5 lei (fără TVA) - valoare ajustare prețuri materiale eligibile în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 15/2021
- 956.304,42 lei (fără TVA) - valoare ajustare prețuri materiale eligibile în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2022;
- 20.582.091,67 lei (fără TVA) - valoare cheltuieli neeligibile;

Având în vedere cele de mai sus, se impune aprobarea sumelor rezultate ca urmare a modificărilor legislative generate de creșterea prețurilor din piață ulterior aprobării proiectului mai sus menționat.

DIRECTOR EXECUTIV,

LILIANA-MIOARA NICOLAE

Bugetul proiectului “ Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cod SMIS 119587

| Nr. Crt. | Activitate | Subactivitate | Categorie | Cheltuială | Valoare totala | Valoare totala eligibila | Valoare totala publica | Valoare eligibila nerambursabila din FEDR | | Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national | | Valoarea cofinantarii eligibile a beneficiarului | | Valoarea neeligibila inclusiv TVA | Valoarea neeligibila inclusiv TVA CONFORM Ordin 2050/2021 |
|----------|--|--|--|--|----------------|--------------------------|------------------------|---|-------|---|-------|--|------|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | | (lei) | % | (lei) | % | (lei) | % | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Pregătirea dosarului cererii de finanțare | Elaborarea Documentației Tehnico-Economice –Faza SF | 14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | 44.proiectare și inginerie | 28539,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 28539,18 | 0,00 |
| 2 | Pregătirea dosarului cererii de finanțare | Obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor/ acordurilor solicitate | 14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | 43.cheltuieli pentru (documentații suport) șiobținere avize, acorduri, autorizații | 1894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 1894,00 | 0,00 |
| 3 | Pregătirea dosarului cererii de finanțare | Obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor/ acordurilor solicitate | 14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | 44.proiectare și inginerie | 33320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 33320,00 | 0,00 |
| 4 | Pregătirea dosarului cererii de finanțare | Pregătirea dosarului cererii de finanțare | 14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | 45.cheltuieli pentru consultanță | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Elaborarea Documentației Tehnico-Economice – faza PT și obținerea Autorizației de Construire | Elaborarea Documentației Tehnico-Economice – faza PT | 14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | 44.proiectare și inginerie | 234549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 234549,00 | 0,00 |
| 6 | Elaborarea Documentației Tehnico-Economice – faza PT și obținerea Autorizației de Construire | Elaborarea Documentației Tehnico-Economice – faza PT | 14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | 44.proiectare și inginerie | 44030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 44030,00 | 0,00 |
| 7 | Elaborarea Documentației Tehnico-Economice – faza PT și obținerea Autorizației de Construire | Obținerea Autorizației de Construire | 14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | 43.cheltuieli pentru (documentații suport) șiobținere avize, acorduri, autorizații | 3345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 3345,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|-------------|------------|------------|------------|-------|------------|-------|-----------|------|------------|-----------|
| 8 | Managementul proiectului | Managementul proiectului | 14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | 45.cheltuieli pentru consultantță | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-economice faza – PT, achiziția lucrărilor și execuția lucrărilor | Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-economice faza – PT și achiziția lucrărilor | 14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | 45.cheltuieli pentru consultantță | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico- | Executie lucrari - amenajarea terenului | 12.cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | 38.cheltuieli pentru amenajarea terenului | 17888,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 17888,47 | 0,00 |
| 11 | Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-economice faza – PT, achiziția lucrărilor și | Executie lucrari - amenajarea terenului | 12.cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | 39.cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială | 6190,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 6190,24 | 0,00 |
| 12 | Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-economice faza – | Executie lucrari - asigurare utilitati | 13.cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului | 40.cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului | 1378786,36 | 280563,92 | 280563,92 | 196394,74 | 70,00 | 78557,90 | 28,00 | 5611,28 | 2,00 | 1065466,78 | 32755,66 |
| 13 | Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico- | Executie lucrari - investitia de baza | 15.cheltuieli pentru investiția de bază | 53.cheltuieli pentru construcții și instalații | 13203420,19 | 6538695,80 | 6538695,80 | 4577087,06 | 70,00 | 1830834,82 | 28,00 | 130773,92 | 2,00 | 5936695,79 | 728028,60 |
| 14 | Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-economice faza – | Executie lucrari - investitia de baza | 15.cheltuieli pentru investiția de bază | 54.cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări) | 92890,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 92890,50 | 0,00 |
| 15 | Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-economice faza – | Executie lucrari - investitia de baza | 15.cheltuieli pentru investiția de bază | 54.cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări) | 2162393,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 2162393,59 | 0,00 |
| 16 | Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-economice faza – PT, achiziția lucrărilor și | Executie lucrari - organizare de santier | 16.cheltuieli cu organizarea de santier | 57.cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de santier | 44201,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 44201,15 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|------------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|------|------------|------|
| 17 | Achiziția serviciului de elaborare documentației tehnice | Executie lucrari de organizare de santier | 16.cheltuieli cu organizarea de santier | 58.cheltuieli conexe organizării de santier | 11301,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 11301,41 | 0,00 |
| 18 | Achiziția serviciului de elaborare documentației tehnico-economice faza – PT, achiziția | Executie lucrari –comisioane,cote, taxe costul creditului | 17.cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului | 59.cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului | 156264,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 156264,67 | 0,00 |
| 19 | Achiziția serviciului de elaborare documentației tehnice | Executie lucrari – cheltuieli diverse si neprevazute | 18.cheltuieli diverse și neprevăzute | 60.cheltuieli diverse și neprevăzute | 284891,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 284891,31 | 0,00 |
| 20 | Achiziție si furnizare dotari | Achizitie dotari | 14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | 45.cheltuieli pentru consultanță | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Achiziție si furnizare dotari | Furnizare dotari | 15.cheltuieli pentru investiția de bază | 54.cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări) | 7543345,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 7543345,45 | 0,00 |
| 22 | Achiziție si prestare servicii de informarea și publicitate | Achiziție servicii de informare și publicitate | 14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | 45.cheltuieli pentru consultanță | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Achiziție si prestare servicii de informarea și publicitate | Prestare servicii de informare și publicitate | 8.cheltuieli de informare, comunicare și publicitate | 17.cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului | 3730,00 | 3730,00 | 3730,00 | 2611,00 | 70,00 | 1044,40 | 28,00 | 74,60 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Achiziție si prestare servicii de informarea și publicitate | Prestare servicii de informare și publicitate | 8.cheltuieli de informare, comunicare și publicitate | 18.cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsul ui/serviciului finanțat | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1120,00 | 70,00 | 448,00 | 28,00 | 32,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Achiziție si prestare servicii de asistenta tehnica | Achiziție servicii de dirigenție de șantier | 14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | 45.cheltuieli pentru consultanță | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Achiziție si prestare servicii de asistenta tehnica | Prestare servicii de dirigenție de șantier | 14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | 46.cheltuieli pentru asistență tehnică | 136850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 136850,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|------------------|------|--------------------|------------------|
| 27 | Achiziție și prestare servicii de asistență tehnică | Prestare servicii de asistență tehnică pe parcursul executării lucrărilor din partea proiectantului | 14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | 46.cheltuieli pentru asistență tehnică | 26061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 26061,00 | 0,00 |
| 28 | Achiziție și prestare servicii de audit financiar extern | Achiziție servicii de audit financiar extern al proiectului | 14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | 45.cheltuieli pentru consultanță | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Achiziție și prestare servicii de audit financiar extern | Prestare servicii de audit financiar extern | 7.cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect | 15.cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect | 12409,32 | 12409,32 | 12409,32 | 8686,52 | 70,00 | 3474,61 | 28,00 | 248,19 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Achiziție și execuție lucrări suplimentare | Achiziție de lucrări suplimentare | 14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | 45.cheltuieli pentru consultanță | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Achiziție și execuție lucrări suplimentare | Execuție de lucrări suplimentare | 15.cheltuieli pentru investiția de bază | 54.cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări) | 3392608,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 3392608,37 | 0,00 |
| 32 | Achiziție și execuție lucrări suplimentare | Execuție de lucrări suplimentare | 15.cheltuieli pentru investiția de bază | 53.cheltuieli pentru construcții și instalații | 1282182,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 1282182,27 | 0,00 |
| | Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-economice faza – PT, achiziția lucrărilor și execuția lucrărilor | | 15.cheltuieli pentru investiția de bază | 310. Cheltuieli de natura ajustărilor de preț la construcții și instalații | 3095097,48 | 1138002,26 | 1138002,26 | 796601,58 | 70,00 | 318640,63 | 28,00 | 22760,05 | 2,00 | 1957095,22 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 33197788,96 | 6836999,04 | 6836999,04 | 4785899,32 | | 1914359,73 | | 136739,99 | | 24462003,40 | 760784,26 |

| | Valoare totala | Valoare totala eligibila | Valoare totala publica | Valoare eligibila nerambursabila din FEDR | | Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national | | Valoarea cofinantarii eligibile a beneficiarului | | Valoarea neeligibila inclusiv TVA | Valoarea neeligibila inclusiv TVA CONFORM Ordin 2050/2021 |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|---|------------|---|------------|--|-----------|-----------------------------------|---|
| | (lei) | (lei) | (lei) | (lei) | % | (lei) | % | (lei) | % | (lei) | (lei) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lider | 30102691,48 | 6836999,04 | 6836999,04 | 4785899,32 | 70% | 1914359,73 | 28% | 136739,99 | 2% | 22504908,18 | 760784,26 |
| Ajustari conform OUG 64/2022 | 3095097,48 | 1138002,26 | 1138002,26 | 796601,58 | 70% | 318640,63 | 28% | 22760,05 | 2% | 1957095,22 | 0,00 |
| Total | 33197788,96 | 7975001,30 | 7975001,30 | 5582500,91 | 70% | 2233000,37 | 28% | 159500,03 | 2% | 24462003,40 | 760784,26 |

Consiliul Județean Buzău

Președinte,

Neagu Petre-Emanoil

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PROIECT „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe
a Spitalului Județean de Urgență Buzău”
Nr. 19632/06.12.2022

RAPORT

privind re aprobarea indicatorilor tehnico-economici și
constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de
investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe
a Spitalului Județean de Urgență Buzău”

Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a aprobat, prin Hotărârea nr.49/2022, proiectul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgente a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, ce face obiectul contractului de finanțare nr. 4558/11.07.2019. Contractul de finanțare a fost semnat la faza Studiu de Fezabilitate (SF).

În cursul lunii ianuarie 2022 a fost predată forma finală a documentației tehnico-economice, documentație aprobată prin HCJ nr.49/2022.

După publicarea Ordonanței de Guvern nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, a fost emis actul adițional nr. 1/05.10.2021 prin care s-a completat contractul de lucrări cu formula de ajustare a prețului la materiale. La data respectivă, proiectul tehnic nu era finalizat. Proiectul tehnic a fost depus în cursul lunii ianuarie 2022 și a fost emis ordinul de începere a lucrărilor în cursul lunii februarie 2022.

Ca urmare, s-a calculat ajustarea materialelor cu aplicarea formulei din Actul adițional nr.1 la contractul de lucrări și s-a aplicat la valoarea rezultată după finalizarea proiectului tehnic (valoare mai mare cu 15% față de valoarea din contract), respectiv 2.529.167,41 lei fără TVA motiv pentru care s-a modificat bugetul proiectului și s-a aprobat prin HCJ nr.82/2022, hotărâre care a modificat și completat HCJ nr. 49/2022.

În luna octombrie 2022, reprezentanții MDLPA au efectuat o vizită la amplasamentul proiectului. În timpul verificării documentelor, s-a solicitat ca estimarea valorii aferente ajustării materialelor ar fi trebuit să fie la data la care a intrat în vigoare a OG nr. 15/2021 și să se perfecteze act adițional pentru creșterea valorii din contractul de lucrări.

Ca urmare, a fost întocmit Actul adițional nr.12/13.10.2022 prin care s-a mărit valoarea contractului de lucrări cu valoarea estimată pentru

ajustarea materialelor aferente valorii din contract (înainte de finalizarea proiectului tehnic), respectiv, 1.334.477,33 lei (fără TVA), din care 679.454,75 lei (fără TVA) reprezintă ajustarea materialelor aferente cheltuielilor eligibile iar 655.022,58 lei (fără TVA) reprezintă ajustarea materialelor aferente cheltuielilor neeligibile.

Totodată s-a recomandat să se identifice economiile eligibile și neeligibile în proiect. Ca urmare au fost identificate economiile și mutate în categoria "construcții și instalații" astfel:

- valoarea de 27.093,01 lei din audit și informare și publicitate, pentru ajustarea materialelor eligibile;

- valoarea de 668.069,81 lei din categoria "diverse și neprevăzute" pentru cheltuielile neeligibile aferente ajustării materialelor neeligibile (655.022,58 lei) și pentru contribuția beneficiarului de 2% la ajustarea materialelor eligibile (13.047,23 lei).

- valoarea de 1.194.690,08 lei reprezentând diferența dintre estimarea ajustărilor pe Ordonata de Guvern nr.15/2021 (HCJ nr.82/2022) și valoarea estimată prin Actul adițional nr.12/13.10.2022 întocmit în conformitate cu recomandările reprezentanților MDLPA.

Valoarea liniei bugetare "Diverse si neprevazute" a rămas de 239.404,46 lei fără TVA.

Ca urmare, prin Actul Adițional nr.2 la contractul de finanțare s-a solicitat decontarea sumei de 639.314,5 lei fără TVA de la bugetul de stat, ce reprezintă ajustările materialelor eligibile.

În cursul acestui an a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr.64 cu aplicare din 11.05.2022 prin care se ajustează valoarea solicitată la plată pe baza unei formule de calcul adecvată tipului de contract de lucrări aferent investiției în discuție.

A fost perfectat Actul Adițional nr.10/08.07.2022 la contractul de lucrări prin care s-a constituit rezerva de implementare în valoare de 2.600.922,25 lei, valoare care trebuie inclusă în bugetul proiectului.

La predarea proiectului tehnic, valoarea lucrărilor a crescut cu 44% față de valoarea din contractul de lucrări. Motivele au fost prezentate în documentele aferente actului adițional la contractul de lucrari nr. 3/17.02.2022 prin care a crescut valoarea contractului de lucrări cu 15%.

Ca atare lucrările suplimentare, în valoare de 2.670.575,05 lei fără TVA, au fost încadrate într-o altă procedură de achiziție publică, cu respectarea prevederilor Legii nr.98/2006 privind achizițiile publice.

Având în vedere creșterile de preț din ultima perioadă, aceste lucrări au fost actualizate de către proiectantul care a elaborat proiectul tehnic. În urma evaluării, valoarea acestora a ajuns la 3.928.395,49 lei fără TVA. Diferența față de valoarea inițială este de 1.257.820,44 lei fără TVA , valoare care trebuie să fie inclusă în bugetul proiectului.

În bugetul inițial al proiectului a fost inclusă și valoarea dotărilor medicale și nemedicale de 4.030.494,58 lei fără TVA, valoare estimată la

prețurile din anul în care a fost elaborat studiul de fezabilitate, motiv pentru care în cursul acestui an s-a revizuit lista atât din punct de vedere al tipului de dotare/caracteristici tehnice cât și din punct de vedere al prețului.

Ca urmare, valoarea acestora a crescut cu 2.308.451,18 lei, valoare care trebuie, de asemenea, inclusă în bugetul proiectului.

În concluzie, modificările care au condus la creșterea valorii aprobate prin HCJ 82/2022 sunt determinate de ajustări de preț - conform OUG 64/2022 – după cum urmează:

- la contractul de bază (creștere de 2.600.922,25 lei, fără TVA - rezervă de implementare)
- la lucrările suplimentare – creștere de 1.257.820,44 lei, fără TVA
- la dotări medicale/nemedicale – creștere de 2.308.451,18 lei, fără TVA

Ca urmare bugetul actual al proiectului va fi de 27.923.087,94 lei (fără TVA) din care:

- 5.745.377,34 lei (fără TVA) - valoare cheltuieli eligibile;
- 639.314,5 lei (fără TVA) -valoare ajustare prețuri materiale eligibile în conformitate cu Ordonanța de Guvern nr. 15/2021
- 956.304,42 lei (fără TVA) - valoare ajustare prețuri materiale eligibile în conformitate cu OUG 64/2022;
- 20.582.091,67 lei (fără TVA)- valoare cheltuieli neeligibile;

Având în vedere cele de mai sus, se impune aprobarea sumelor rezultate ca urmare a modificărilor legislative generate de creșterea prețurilor din piață ulterior aprobării proiectului mai sus menționat.

DIRECTOR EXECUTIV,

LILIANA MIOARA NICOLAE

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
Nr. 19631/06.12.2022

REFERAT
privind re aprobarea indicatorilor tehnico-economici și
constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de
investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe
a Spitalului Județean de Urgență Buzău”

Consiliul Județean Buzău derulează proiectul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgente a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

Pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor cu surse de finanțare din fonduri externe nerambursabile se aplică OUG nr.64/2022.

Potrivit acestei ordonanțe de urgență, beneficiarii fondurilor constituie o rezervă de implementare, procent din valoarea restului de executat, ce poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustărilor.

Ca urmare, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiatorului.

PREȘEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU