

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”

Consiliul Județean Buzău,
Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 19631/06.12.2022 ;
- raportul Direcției de Dezvoltare Regională a Consiliului Județean Buzău înregistrat sub nr.19632/06.12.2022;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- Contractul de finanțare nr. 4558/11.07.2019 între Consiliul Județean Buzău, ADRSE și MDRAP;
- Contractului de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 96/16142/17.11.2020 între UAT Județul Buzău și
- Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 82 din 31.03.2022 pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 49/2022 privind aprobarea Proiectului Tehnic de execuție, a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia și pentru actualizarea bugetului pentru proiectul „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”;
- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 și pentru modificarea Anexei “Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015, cu modificările și completările ulterioare pentru contractele de achiziție de publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020;

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 173, alin. (1), lit. „d”, alin. (5) lit. „c” și art. 182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se reaproabă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, după cum urmează:

a) Valoarea totală a investiției (fără TVA) este de 27.923.087,94 lei din care:

- valoare lucrări construcții-montaj (C+M) 16.578.582,69 lei
- valoare diverse și neprevăzute – 239.404,46 lei

b) Durata de execuției a lucrărilor:24 luni.

Art.2. Se aprobă constituirea rezervei de implementare aferentă restului de executat, conform contractului de achiziție publică de lucrări nr.96/16142/17.11.2020, în sumă de 2.600.922,25 lei în conformitate cu devizul general, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 și Ordinului MDLPA nr.1586/2022.

Art.3. (1) Se aprobă forma actualizată 3 a bugetului proiectului prevăzută în anexă la prezenta hotărâre.

(2) Consiliul Județean Buzău își asumă următoarele responsabilități financiare în implementarea proiectului:

- 114.907,55 lei (fără TVA) reprezentând cofinanțarea de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului respectiv 2% din suma de 5.745.377,34 lei (fără TVA);

-19.126,09 lei (fără TVA), reprezentând cofinanțarea a 2% din valoarea eligibilă conform Ordonanței de Guvern nr.64/2022 (ajustare materiale aferente cheltuielilor eligibile), respectiv 2% din suma de 956.304,42 lei (fără TVA);

- 20.582.091,67 lei (fără TVA) reprezentând finanțarea integrală a cheltuielilor neeligibile ale proiectului (fără TVA);

- finanțarea cheltuielilor conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului.

Art.4. Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții, Direcția de Dezvoltare Regională și celelalte direcții din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău vor lua toate măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Articolul **II** alineatele (1), (2), (3) din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.82/2022 se abrogă.

Art.6. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii Instituției Prefectului –Județul Buzău, Direcției pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții și Direcției economice, precum și publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Buzău.

PREȘEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU,**

MIHAI -LAURENȚIU GAVRILĂ

Nr. 294

BUZĂU, 08 DECEMBRIE 2022

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
Nr. 19631/06.12.2022

REFERAT
privind re aprobarea indicatorilor tehnico-economici și
constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de
investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe
a Spitalului Județean de Urgență Buzău”

Consiliul Județean Buzău derulează proiectul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgente a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

Pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor cu surse de finanțare din fonduri externe nerambursabile se aplică Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2022.

Potrivit acestei ordonanțe de urgență, beneficiarii fondurilor constituie o rezervă de implementare, procent din valoarea restului de executat, ce poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustărilor.

Ca urmare, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiatorului.

PREȘEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
Nr. 19632/06.12.2022

RAPORT

**privind re aprobarea indicatorilor tehnico-economici și
constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de
investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe
a Spitalului Județean de Urgență Buzău”**

Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a aprobat, prin Hotărârea nr.49/2022, proiectul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, ce face obiectul contractului de finanțare nr. 4558/11.07.2019. Contractul de finanțare a fost semnat la faza Studiu de Fezabilitate (SF).

În cursul lunii ianuarie a fost predată forma finală a documentației tehnico-economice, documentație aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.49/2022.

După publicarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, a fost emis actul adițional nr. 1/05.10.2021 prin care s-a completat contractul de lucrări cu formula de ajustare a prețului la materiale. La data respectivă, proiectul tehnic nu era finalizat. Proiectul tehnic a fost depus în cursul lunii ianuarie 2022 și a fost emis ordinul de începere a lucrărilor în cursul lunii februarie.

Ca urmare, s-a calculat ajustarea materialelor cu aplicarea formulei din Actul adițional nr.1 la contractul de lucrări și s-a aplicat la valoarea rezultată după finalizarea proiectului tehnic (valoare mai mare cu 15% față de valoarea din contract), respectiv 2.529.167,41 lei fără TVA motiv pentru care s-a modificat bugetul proiectului și s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.82/2022, hotărâre care a modificat și completat Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 49/2022.

În luna octombrie 2022, reprezentanții MDLPA au efectuat o vizită la amplasamentul proiectului. În timpul verificării documentelor, s-a solicitat ca estimarea valorii aferente ajustării materialelor ar fi trebuit să fie la data la care a intrat în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 și să se emită act adițional pentru creșterea valorii din contractul de lucrări.

Ca urmare, a fost întocmit Actul adițional nr.12/13.10.2022 prin care s-a mărit valoarea contractului de lucrări cu valoarea estimată pentru ajustarea materialelor aferente valorii din contract (înainte de finalizarea proiectului tehnic), respectiv, 1.334.477,33 lei (fără TVA), din care 679.454,75 lei (fără TVA) reprezintă ajustarea materialelor aferente cheltuielilor eligibile iar 655.022,58 lei (fără TVA) reprezintă ajustarea materialelor aferente cheltuielilor neeligibile.

Totodată s-a recomandat să se identifice economiile eligibile și neeligibile în proiect. Ca urmare au fost identificate economiile și mutate în categoria "construcții și instalații" astfel:

- valoarea de 27.093,01 lei din audit și informare și publicitate, pentru ajustarea materialelor eligibile;

- valoarea de 668.069,81 lei din categoria „diverse și neprevăzute” pentru cheltuielile neeligibile aferente ajustării materialelor neeligibile (655.022,58 lei) și pentru contribuția beneficiarului de 2% la ajustarea materialelor eligibile (13.047,23 lei).

- valoarea de 1.194.690,08 lei reprezentând diferența dintre estimarea ajustărilor pe Ordonata de Guvern nr.15/2021 (Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.82/2022) și valoarea estimată prin Actul adițional nr.12/13.10.2022 întocmit în conformitate cu recomandările reprezentanților MDLPA.

Valoarea liniei bugetare „Diverse si neprevazute” a rămas de 239.404,46 lei fără TVA.

Ca urmare, prin Actul Adițional nr.2 la contractul de finanțare s-a solicitat decontarea sumei de 639.314,5 lei fără TVA de la bugetul de stat, ce reprezintă ajustările materialelor eligibile.

În cursul acestui an a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr.64 cu aplicare din 11.05.2022 prin care se ajustează valoarea solicitată la plată pe baza unei formule de calcul adecvată tipului de contract de lucrări aferent investiției în discuție.

A fost întocmit Actul Adițional nr.10/08.07.2022 la contractul de lucrări prin care s-a constituit rezerva de implementare în valoare de 2.600.922,25 lei, valoare care trebuie inclusă în bugetul proiectului.

La predarea proiectului tehnic, valoarea lucrărilor a crescut cu 44% față de valoarea din contractul de lucrări. Motivele au fost prezentate în documentele aferente actului adițional la contractul de lucrări nr. 3/17.02.2022 prin care a crescut valoarea contractului de lucrări cu 15%, (atât fiind acceptat de către finanțator - ADRSE Brăila).

Ca atare lucrările au fost împărțite astfel încât o parte din ele să fie achiziționate printr-o altă procedură cu respectarea prevederilor Legii nr.98/2006 privind achizițiile publice.

Astfel că lucrările care au putut fi separate de contractul de bază, au avut valoarea de 2.670.575,05 lei fără TVA.

Având în vedere creșterile de preț din ultima perioadă, aceste lucrări au fost actualizate de către proiectantul care a elaborat proiectul tehnic. În urma evaluării, valoarea acestora a ajuns la 3.928.395,49 lei fără TVA. Diferența față de valoarea inițială este de 1.257.820,44 lei fără TVA , valoare care trebuie să fie inclusă în bugetul proiectului.

În bugetul inițial al proiectului a fost inclusă și valoarea dotărilor medicale și nemedicale de 4.030.494,58 lei fără TVA, valoare estimată la prețurile din anul în care a fost elaborat studiul de fezabilitate, motiv pentru care în cursul acestui an s-a revizuit lista atât din punct de vedere al tipului de dotare/caracteristici tehnice cât și din punct de vedere al prețului.

Ca urmare, valoarea acestora a crescut cu 2.308.451,18 lei, valoare care trebuie inclusă în bugetul proiectului.

În concluzie valorile care au condus la creșterea valorii aprobate prin HCJ 82/2022 sunt:

- Ajustări de preț conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 – 2.600.922,25 lei
- Lucrări suplimentare – 1.257.820,44 lei
- Dotări medicale/nemedicale – 2.308.451,18 lei.

Ca urmare bugetul actual al proiectului va fi de 27.923.087,94 lei (fără TVA) din care:

- 5.745.377,34 lei (fără TVA) - valoare cheltuieli eligibile;
- 639.314,5 lei (fără TVA) - valoare ajustare prețuri materiale eligibile în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 15/2021
- 956.304,42 lei (fără TVA) - valoare ajustare prețuri materiale eligibile în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2022;
- 20.582.091,67 lei (fără TVA) - valoare cheltuieli neeligibile;

Având în vedere cele de mai sus, se impune aprobarea sumelor rezultate ca urmare a modificărilor legislative generate de creșterea prețurilor din piață ulterior aprobării proiectului mai sus menționat.

DIRECTOR EXECUTIV,

LILIANA-MIOARA NICOLAE

Bugetul proiectului " Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău", cod SMIS 119587

Nr. Crt.	Activitate	Subactivitate	Categorie	Cheltuială	Valoare totala	Valoare totala eligibila	Valoare totala publica	Valoare eligibila nerambursabila din FEDR		Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national		Valoarea cofinantarii eligibile a beneficiarului		Valoarea neeligibila inclusiv TVA	Valoarea neeligibila inclusiv TVA
								(lei)	%	(lei)	%	(lei)	%		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pregătirea dosarului cererii de finanțare	Elaborarea Documentației Tehnico-Economice –Faza SF	14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	44.proiectare și inginerie	28539,18	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	28539,18	0,00
2	Pregătirea dosarului cererii de finanțare	Obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor/ acordurilor solicitate	14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	43.cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații	1894,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	1894,00	0,00
3	Pregătirea dosarului cererii de finanțare	Obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor/ acordurilor solicitate	14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	44.proiectare și inginerie	33320,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	33320,00	0,00
4	Pregătirea dosarului cererii de finanțare	Pregătirea dosarului cererii de finanțare	14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	45.cheltuieli pentru consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	0,00	0,00
5	Elaborarea Documentației Tehnico-Economice – faza PT și obținerea Autorizației de Construire	Elaborarea Documentației Tehnico-Economice – faza PT	14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	44.proiectare și inginerie	234549,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	234549,00	0,00
6	Elaborarea Documentației Tehnico-Economice – faza PT și obținerea Autorizației de Construire	Elaborarea Documentației Tehnico-Economice – faza PT	14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	44.proiectare și inginerie	44030,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	44030,00	0,00
7	Elaborarea Documentației Tehnico-Economice – faza PT și obținerea Autorizației de Construire	Obținerea Autorizației de Construire	14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	43.cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații	3345,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	3345,00	0,00
8	Managementul proiectului	Managementul proiectului	14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	45.cheltuieli pentru consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	0,00	0,00

9	Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-economice faza – PT, achiziția lucrărilor și execuția lucrărilor	Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-economice faza – PT și achiziția lucrărilor	14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	45.cheltuieli pentru consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	0,00	0,00
10	Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-	Executie lucrari - amenajarea terenului	12.cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	38.cheltuieli pentru amenajarea terenului	17888,47	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	17888,47	0,00
11	Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-economice faza – PT, achiziția lucrărilor și	Executie lucrari - amenajarea terenului	12.cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	39.cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	6190,24	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	6190,24	0,00
12	Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-economice faza –	Executie lucrari - asigurare utilitati	13.cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	40.cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	1378786,36	280563,92	280563,92	196394,74	70,00	78557,90	28,00	5611,28	2,00	1065466,78	32755,66
13	Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-	Executie lucrari - investitia de baza	15.cheltuieli pentru investiția de bază	53.cheltuieli pentru construcții și instalații	13203420,19	6538695,80	6538695,80	4577087,06	70,00	1830834,82	28,00	130773,92	2,00	5936695,79	728028,60
14	Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-economice faza –	Executie lucrari - investitia de baza	15.cheltuieli pentru investiția de bază	54.cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)	92890,50	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	92890,50	0,00
15	Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-economice faza –	Executie lucrari - investitia de baza	15.cheltuieli pentru investiția de bază	54.cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)	2162393,59	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	2162393,59	0,00
16	Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-economice faza – PT, achiziția lucrărilor și	Executie lucrari - organizarea de santier	16.cheltuieli cu organizarea de santier	57.cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de santier	44201,15	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	44201,15	0,00
17	Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-	Executie lucrari - organizarea de santier	16.cheltuieli cu organizarea de santier	58.cheltuieli conexe organizării de santier	11301,41	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	11301,41	0,00

18	Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-economice faza – PT, achiziția	Execuție lucrari – comisioane, cote, taxe costul creditului	17.cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului	59.cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului	156264,67	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	156264,67	0,00
19	Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-	Execuție lucrari – cheltuieli diverse și neprevăzute	18.cheltuieli diverse și neprevăzute	60.cheltuieli diverse și neprevăzute	284891,31	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	284891,31	0,00
20	Achiziție si furnizare dotari	Achiziție dotari	14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	45.cheltuieli pentru consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	0,00	0,00
21	Achiziție si furnizare dotari	Furnizare dotari	15.cheltuieli pentru investiția de bază	54.cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)	7543345,45	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	7543345,45	0,00
22	Achiziție si prestare servicii de informarea și publicitate	Achiziție servicii de informare și publicitate	14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	45.cheltuieli pentru consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	0,00	0,00
23	Achiziție si prestare servicii de informarea și publicitate	Prestare servicii de informare și publicitate	8.cheltuieli de informare, comunicare și publicitate	17.cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	3730,00	3730,00	3730,00	2611,00	70,00	1044,40	28,00	74,60	2,00	0,00	0,00
24	Achiziție si prestare servicii de informarea și publicitate	Prestare servicii de informare și publicitate	8.cheltuieli de informare, comunicare și publicitate	18.cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat	1600,00	1600,00	1600,00	1120,00	70,00	448,00	28,00	32,00	2,00	0,00	0,00
25	Achiziție si prestare servicii de asistenta tehnica	Achiziție servicii de dirigenție de șantier	14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	45.cheltuieli pentru consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	0,00	0,00
26	Achiziție si prestare servicii de asistenta tehnica	Prestare servicii de dirigenție de șantier	14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	46.cheltuieli pentru asistență tehnică	136850,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	136850,00	0,00
27	Achiziție si prestare servicii de asistenta tehnica	Prestare servicii de asistență tehnică pe parcursul executării lucrărilor din partea proiectantului	14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	46.cheltuieli pentru asistență tehnică	26061,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	26061,00	0,00

28	Achizitie si prestare servicii de audit financiar extern	Achiziție serviciu de audit financiar extern al proiectului	14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	45.cheltuieli pentru consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	0,00	0,00
29	Achizitie si prestare servicii de audit financiar extern	Prestare servicii de audit financiar extern	7.cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	15.cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	12409,32	12409,32	12409,32	8686,52	70,00	3474,61	28,00	248,19	2,00	0,00	0,00
30	Achizitie și execuție lucrări suplimentare	Achiziție de lucrări suplimentare	14.cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	45.cheltuieli pentru consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	0,00	0,00
31	Achizitie și execuție lucrări suplimentare	Execuție de lucrări suplimentare	15.cheltuieli pentru investiția de bază	54.cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)	3392608,37	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	3392608,37	0,00
32	Achizitie și execuție lucrări suplimentare	Execuție de lucrări suplimentare	15.cheltuieli pentru investiția de bază	53.cheltuieli pentru construcții și instalații	1282182,27	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	28,00	0,00	2,00	1282182,27	0,00
	Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-economice faza – PT, achiziția lucrărilor și execuția lucrărilor		15.cheltuieli pentru investiția de bază	310. Cheltuieli de natura ajustărilor de preț la construcții și instalații	3095097,48	1138002,26	1138002,26	796601,58	70,00	318640,63	28,00	22760,05	2,00	1957095,22	0,00
TOTAL					33197788,96	6836999,04	6836999,04	4785899,32		1914359,73		136739,99		24462003,40	760784,26

	Valoare totala	Valoare totala eligibila	Valoare totala publica	Valoare eligibila nerambursabila din FEDR		Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national		Valoarea cofinantarii eligibile a beneficiarului		Valoarea neeligibila inclusiv TVA	Valoarea neeligibila inclusiv TVA CONFORM Ordin 2050/2021
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	%	(lei)	%	(lei)	%	(lei)	(lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lider	30102691,48	6836999,04	6836999,04	4785899,32	70%	1914359,73	28%	136739,99	2%	22504908,18	760784,26
Ajustari conform OUG 64/2022	3095097,48	1138002,26	1138002,26	796601,58	70%	318640,63	28%	22760,05	2%	1957095,22	0,00
Total	33197788,96	7975001,30	7975001,30	5582500,91	70%	2233000,37	28%	159500,03	2%	24462003,40	760784,26

Consiliul Județean Buzău
Președinte,
Neagu Petre-Emanoil

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PROIECT „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe
a Spitalului Județean de Urgență Buzău”
Nr. 19632/06.12.2022

RAPORT

privind re aprobarea indicatorilor tehnico-economici și
constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de
investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe
a Spitalului Județean de Urgență Buzău”

Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a aprobat, prin Hotărârea nr.49/2022, proiectul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgente a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, ce face obiectul contractului de finanțare nr. 4558/11.07.2019. Contractul de finanțare a fost semnat la faza Studiu de Fezabilitate (SF).

În cursul lunii ianuarie 2022 a fost predată forma finală a documentației tehnico-economice, documentație aprobată prin HCJ nr.49/2022.

După publicarea Ordonanței de Guvern nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, a fost emis actul adițional nr. 1/05.10.2021 prin care s-a completat contractul de lucrări cu formula de ajustare a prețului la materiale. La data respectivă, proiectul tehnic nu era finalizat. Proiectul tehnic a fost depus în cursul lunii ianuarie 2022 și a fost emis ordinul de începere a lucrărilor în cursul lunii februarie 2022.

Ca urmare, s-a calculat ajustarea materialelor cu aplicarea formulei din Actul adițional nr.1 la contractul de lucrări și s-a aplicat la valoarea rezultată după finalizarea proiectului tehnic (valoare mai mare cu 15% față de valoarea din contract), respectiv 2.529.167,41 lei fără TVA motiv pentru care s-a modificat bugetul proiectului și s-a aprobat prin HCJ nr.82/2022, hotărâre care a modificat și completat HCJ nr. 49/2022.

În luna octombrie 2022, reprezentanții MDLPA au efectuat o vizită la amplasamentul proiectului. În timpul verificării documentelor, s-a solicitat ca estimarea valorii aferente ajustării materialelor ar fi trebuit să fie la data la care a intrat în vigoare a OG nr. 15/2021 și să se perfecteze act adițional pentru creșterea valorii din contractul de lucrări.

Ca urmare, a fost întocmit Actul adițional nr.12/13.10.2022 prin care s-a mărit valoarea contractului de lucrări cu valoarea estimată pentru

ajustarea materialelor aferente valorii din contract (înainte de finalizarea proiectului tehnic), respectiv, 1.334.477,33 lei (fără TVA), din care 679.454,75 lei (fără TVA) reprezintă ajustarea materialelor aferente cheltuielilor eligibile iar 655.022,58 lei (fără TVA) reprezintă ajustarea materialelor aferente cheltuielilor neeligibile.

Totodată s-a recomandat să se identifice economiile eligibile și neeligibile în proiect. Ca urmare au fost identificate economiile și mutate în categoria "construcții și instalații" astfel:

- valoarea de 27.093,01 lei din audit și informare și publicitate, pentru ajustarea materialelor eligibile;

- valoarea de 668.069,81 lei din categoria "diverse și neprevăzute" pentru cheltuielile neeligibile aferente ajustării materialelor neeligibile (655.022,58 lei) și pentru contribuția beneficiarului de 2% la ajustarea materialelor eligibile (13.047,23 lei).

- valoarea de 1.194.690,08 lei reprezentând diferența dintre estimarea ajustărilor pe Ordonata de Guvern nr.15/2021 (HCJ nr.82/2022) și valoarea estimată prin Actul adițional nr.12/13.10.2022 întocmit în conformitate cu recomandările reprezentanților MDLPA.

Valoarea liniei bugetare "Diverse si neprevazute" a rămas de 239.404,46 lei fără TVA.

Ca urmare, prin Actul Adițional nr.2 la contractul de finanțare s-a solicitat decontarea sumei de 639.314,5 lei fără TVA de la bugetul de stat, ce reprezintă ajustările materialelor eligibile.

În cursul acestui an a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr.64 cu aplicare din 11.05.2022 prin care se ajustează valoarea solicitată la plată pe baza unei formule de calcul adecvată tipului de contract de lucrări aferent investiției în discuție.

A fost perfectat Actul Adițional nr.10/08.07.2022 la contractul de lucrări prin care s-a constituit rezerva de implementare în valoare de 2.600.922,25 lei, valoare care trebuie inclusă în bugetul proiectului.

La predarea proiectului tehnic, valoarea lucrărilor a crescut cu 44% față de valoarea din contractul de lucrări. Motivele au fost prezentate în documentele aferente actului adițional la contractul de lucrari nr. 3/17.02.2022 prin care a crescut valoarea contractului de lucrări cu 15%.

Ca atare lucrările suplimentare, în valoare de 2.670.575,05 lei fără TVA, au fost încadrate într-o altă procedură de achiziție publică, cu respectarea prevederilor Legii nr.98/2006 privind achizițiile publice.

Având în vedere creșterile de preț din ultima perioadă, aceste lucrări au fost actualizate de către proiectantul care a elaborat proiectul tehnic. În urma evaluării, valoarea acestora a ajuns la 3.928.395,49 lei fără TVA. Diferența față de valoarea inițială este de 1.257.820,44 lei fără TVA , valoare care trebuie să fie inclusă în bugetul proiectului.

În bugetul inițial al proiectului a fost inclusă și valoarea dotărilor medicale și nemedicale de 4.030.494,58 lei fără TVA, valoare estimată la

prețurile din anul în care a fost elaborat studiul de fezabilitate, motiv pentru care în cursul acestui an s-a revizuit lista atât din punct de vedere al tipului de dotare/caracteristici tehnice cât și din punct de vedere al prețului.

Ca urmare, valoarea acestora a crescut cu 2.308.451,18 lei, valoare care trebuie, de asemenea, inclusă în bugetul proiectului.

În concluzie, modificările care au condus la creșterea valorii aprobate prin HCJ 82/2022 sunt determinate de ajustări de preț - conform OUG 64/2022 – după cum urmează:

- la contractul de bază (creștere de 2.600.922,25 lei, fără TVA - rezervă de implementare)
- la lucrările suplimentare – creștere de 1.257.820,44 lei, fără TVA
- la dotări medicale/nemedicale – creștere de 2.308.451,18 lei, fără TVA

Ca urmare bugetul actual al proiectului va fi de 27.923.087,94 lei (fără TVA) din care:

- 5.745.377,34 lei (fără TVA) - valoare cheltuieli eligibile;
- 639.314,5 lei (fără TVA) -valoare ajustare prețuri materiale eligibile în conformitate cu Ordonanța de Guvern nr. 15/2021
- 956.304,42 lei (fără TVA) - valoare ajustare prețuri materiale eligibile în conformitate cu OUG 64/2022;
- 20.582.091,67 lei (fără TVA)- valoare cheltuieli neeligibile;

Având în vedere cele de mai sus, se impune aprobarea sumelor rezultate ca urmare a modificărilor legislative generate de creșterea prețurilor din piață ulterior aprobării proiectului mai sus menționat.

DIRECTOR EXECUTIV,

LILIANA MIOARA NICOLAE

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
Nr. 19631/06.12.2022

REFERAT

**privind re aprobarea indicatorilor tehnico-economici și
constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de
investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe
a Spitalului Județean de Urgență Buzău”**

Consiliul Județean Buzău derulează proiectul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgente a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

Pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor cu surse de finanțare din fonduri externe nerambursabile se aplică OUG nr.64/2022.

Potrivit acestei ordonanțe de urgență, beneficiarii fondurilor constituie o rezervă de implementare, procent din valoarea restului de executat, ce poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustărilor.

Ca urmare, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiatorului.

PREȘEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU