

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE

privind etapizarea proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”, cod SMIS 116518, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, etapa I, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021 – 2027

Consiliul Județean Buzău,
Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 19696/20.11.2023;
- raportul Direcției de Dezvoltare Regională a Consiliului Județean Buzău înregistrat sub nr. 19765/20.11.2023;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău anexate la hotărâre;
- Contractul de finanțare nr. 1539/3636/12.03.2018 perfectat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău;
- Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 84/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici precum și a formei actualizate II a bugetului proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”;
- Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 140/25.07.2019 pentru aprobarea modificării bugetului proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”;
- Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 3/11.01.2018 pentru aprobarea proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” – formă actualizată II;

- prevederile Ordinului Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/2023 și ale Instrucțiunii nr. 207/2023;
- prevederile Deciziei Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2014 – 2020 nr. 155/30.07.2023 privind aprobarea metodologiilor de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, precum și aprobarea listelor de proiecte;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

În temeiul art. 173, alin. (1), lit. „d”, alin. (5) lit. „c” și art. 182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă continuarea implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021–2027 cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor așa cum sunt prevăzute în Anexa 2 - Cererea de finanțare la Contractul de finanțare nr. 1539/12.03.2018, în scopul realizării lor integrale, până la termenul final de implementare indicat în contractul de finanțare a celei de-a II-a etape.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău” SMIS 116518, în cuantum de 20.555.298,85 lei fără TVA și indicatorii tehnico–economici ai investiției, după cum urmează:

- valoarea totală a investiției - 20.555.298,85 lei fără TVA;
- din care lucrări construcții-montaj (C+M) – 15.052.917,04 lei fără TVA.

Art. 3. Se aprobă obligațiile Unității Administrativ Teritoriale Județul Buzău, în calitate de beneficiar al proiectului cu titlul „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău” finanțat în cadrul POR 2014-2020, Contract de finanțare nr. 1539/12.03.2018, cod SMIS 116518, în contextul încadrării sale ca etapizat, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Direcția de Dezvoltare Regională și celelalte direcții din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău și celor interesați, precum și publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Buzău.

PREȘEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU,**

MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

Nr. 272

BUZĂU, 27 NOIEMBRIE 2023

**Hotărârea a fost adoptată cu 28 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,
- abțineri.**

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
Nr. 19696/20.11.2023

REFERAT

la proiectul de hotărâre privind etapizarea proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”, cod SMIS 116518, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, etapa I, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Regional Sud Est 2021 – 2027

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău implementează proiectul de investiții „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”.

Proiectul se află în perioada de execuție lucrări conform Contractului de lucrări nr. 27/8840/19.06.2019 încheiat între UAT Județul Buzău și Asocieria SC CONCAS SA și ROMCONSTRUCT GROUP SRL, cu lider de asociere SC CONCAS SA.

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 s-a stabilit cadrul general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.

Astfel, în ordonanță sunt prevăzute condițiile obligatorii pentru etapizarea proiectelor ce nu au fost finalizate până la data de 31.12.2023. În această situație se regăsește proiectul „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Contractul de finanțare nr. 1539/3636/12.03.2018 perfectat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău este în derulare, termenul de finalizare fiind 31.12.2023. Având în vedere faptul că unele activități nu se pot încadra în termenul limită menționat anterior, se impune continuarea implementării proiectului în etapa II.

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și luând în considerare stadiul actual de derulare a Contractului de finanțare nr. 1539/3636/12.03.2018, aflat în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare, se propune etapizarea proiectului menționat.

În acest sens, precizăm faptul că proiectul îndeplinește condițiile minime pentru etapizare, conform Deciziei nr. 155/30.07.2023 emisă de Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2014 – 2020.

Prin urmare, susțin adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

PREȘEDINTE,

PETRE – EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
Nr. 19765/20.11.2023

RAPORT

**la proiectul de hotărâre privind etapizarea proiectului
„Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană
„Vasile Voiculescu” Buzău”, cod SMIS 116518, finanțat în
cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa
prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea,
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural,
etapa I, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul
Programului Regional Sud Est 2021 – 2027**

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău a aprobat, prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 84/2022, documentația tehnico-economică – faza Proiect Tehnic, indicatorii tehnico-economici precum și forma actualizată II a bugetului proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”.

În prezent este în curs de derulare Contractul de lucrări nr. 27/8840/19.06.2019 încheiat între UAT Județul Buzău și Asocieria SC CONCAS SA și ROMCONSTRUCT GROUP SRL, cu lider de asociere SC CONCAS SA, cu o valoare totală de 16.281.807,63 lei (fără TVA) termenul final de execuție fiind 30.11.2023.

Precizăm faptul că lucrările sunt finalizate în proporție de 69%. Având în vedere faptul că unele activități nu se pot încadra în termenul limită

menționat anterior, se impune prelungirea perioadei de implementare a proiectului.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 stabilește cadrul general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.

În acest sens sunt prevăzute condițiile ce trebuie a fi îndeplinite pentru etapizarea proiectelor care nu au fost finalizate până la 31.12.2023, situație în care se regăsește și proiectul „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”, îndeplinind cumulativ, condițiile stipulate la art. 4.

Cu adresa nr. 12525/24.07.2023, Consiliul Județean Buzău a solicitat etapizarea proiectului Autorității de Management POR, care o va supune aprobării Comitetului de Monitorizare.

În propunerea de etapizare a fost prevăzut ca proiectul să fie prelungit în funcție de decizia Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Regional privind etapizarea.

Solicitarea de etapizare are în vedere următoarele activități care nu se pot încadra în termenul limită menționat anterior: finalizarea execuției lucrărilor, efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, realizarea activității obligatorii de informare - publicitate și asigurare a vizibilității proiectului, a activității de audit financiar extern, executarea contractului de digitizare, precum și transmiterea raportului final de progres și a cererii finale de rambursare a cheltuielilor eligibile în cadrul POR 2014-2020.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre inițiat este fundamentat.

DIRECTOR EXECUTIV,

LILIANA NICOLAE

OBLIGAȚII BENEFICIAR ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII

Obligații ale Beneficiarului proiectului cu titlul „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău” finanțat în cadrul POR 2014-2020, contract de finanțare nr. 1539/3636/12.03.2018, cod SMIS 116518, propus în vederea etapizării prin preluarea etapei a II-a de implementare în perioada de programare 2021-2027, Programul Regional Sud-Est 2021-2027

(1) De a continua implementarea proiectului în etapa a II-a cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor așa cum sunt prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare la prezentul contract, în scopul realizării lor integrale, până la termenul final de implementare indicat în contractul de finanțare a celei de-a II-a etape.

(2) De a notifica în atenția OI/AM sumele cu care proiectul se finalizează, ca etapă I, în cadrul POR 2014-2020, în maxim 5 zile lucrătoare după plata cererii finale de rambursare, conform modelului comunicat de AMPOR/OI în acest sens.

(3) De a solicita și obține un acord prealabil din partea AMPOR, în condițiile în care Beneficiarul intenționează să solicite modificarea/completarea/clarificarea indicatorilor, rezultatelor și/sau obiectivelor proiectului, la nivelul contractului de finanțare ce va fi încheiat pentru finanțarea etapei a II-a a acestuia în perioada de programare 2021-2027.

(4) De a transmite în atenția OI/AMPOR, la intervalele stabilite în vederea raportării în cadrul contractului de finanțare a etapei a II-a a proiectului, un exemplar/informațiile incluse în raportul de progres aferent acestui contract, precum și raportarea aferentă indicatorilor de etapă, alături de documentele suport relevante. Comunicarea se va realiza prin încărcarea în SMIS 2014+/SMIS Minimal/prin e-mail, în aceleași condiții ca și pe parcursul implementării proiectului în etapa I de implementare.

(5) De a comunica în atenția OI/AMPOR, ori de câte ori AM / OI solicită aceasta, în termenul indicat, orice alte rapoartări/documente/informații legate de implementarea proiectului, în formatul solicitat.

(6) De a acorda dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului, în aceleași condiții ca și la etapa I de implementare, la solicitarea OI/AMPOR, în termenele și condițiile indicate.

(7) De a înștiința OI/AMPOR, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariție, asupra oricărei situații care împiedică/întârzie în mod semnificativ/pune în discuție finalizarea proiectului și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse.

(8) De a returna AMPOR, în termenele solicitate, finanțarea nerambursabilă primită pentru implementarea etapei I, alături de dobânzile/penalitățile aferente, dacă este cazul, în situația nefinalizării etapei a II-a a proiectului, respectiv în cazul neatingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, sau în cazul nerespectării obligațiilor aferente perioadei de durabilitate a proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare și legislației aplicabile.

(9) De a realiza, la termenele specificate de AMPOR, toate măsurile pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale instituțiilor abilitate în acest sens, precum și de a pune în practică recomandările OI/AM în legătură cu acest proiect, în scopul atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului.

(10) De a include/actualiza, după caz, în SMIS 2014+, informațiile privind stadiul implementării activităților aferente etapei a II-a și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului, prin încărcarea în SMIS 2014+/SMIS Minimal, în aceleași condiții ca și pe parcursul implementării proiectului în etapa I de implementare.

(11) De a respecta și răspunde în termen oricărei alte solicitări AMPOR legată de implementarea proiectului și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul acestuia.

(12) De a respecta Instrucțiunile AMPOR emise în legătură cu proiectele etapizate.

(13) Toate aceste obligații se mențin atât pe parcursul implementării etapei a II-a, cât și în perioada de durabilitate a proiectului, care începe să curgă de la momentul efectuării plății finale aferente activităților desfășurate în etapa a II-a.