

RAPORT DE MONITORIZARE



1. Numărul raportului de monitorizare: 57
 2. Perioada de referință: 01.04.2024 – 30.04.2024
- Date despre organizația solicitantă Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău:
- a) Adresa: Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120260
 - b) Contact: Pătrățanu Valerica, consilier Direcția de Dezvoltare Regională, 0238/712.656, valerica.patratanu@gmail.com
 - c) Lider organizație: președinte Petre – Emanoil Neagu
 - d) Manager proiect: Pătrățanu Valerica
3. Parteneri: -
 4. Detalii despre proiect:
- a) Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, Obiectivul Specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - Unități de primiri urgențe.
 - b) Titlul și codul proiectului: "Extinderea și dotarea Unității de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău", proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Cod SMIS 119587, contract de finanțare nr. 4558/11.07.2019
 - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
 - perioada de implementare: 01.12.2015 – 31.12.2024;
 - locație: Municipiul Buzău, strada Stadionului nr.7, județul Buzău;
 - valoarea totală a proiectului: 35.460.822,12 lei cu TVA
 - principalele activități:
 - A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare
 - A.2 Elaborarea Documentației Tehnico-Economice–Faza Proiect Tehnic și obținerea Autorizației de Construire
 - A.3 Managementul proiectului
 - A.4 Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-economice faza – PT, achiziția lucrărilor și execuția lucrărilor
 - A.5 Achiziție și furnizare dotări
 - A.6 Achiziție și prestare servicii de asistență tehnică
 - A.7 Achiziție și prestare servicii de informare și publicitate
 - A.8 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
 - A.8 Achiziție și prestare servicii de audit financiar extern
 - grup țintă:
- beneficiari direcți:

-Consiliul Județean Buzău, în calitate de solicitant și beneficiar al asistenței financiare, autoritate a administrației publice locale care are responsabilitatea de a asigura starea de viabilitate a infrastructurii spitalicești;

-Spitalul Județean de Urgență Buzău, în calitate de beneficiar utilizator al investiției realizate prin proiect;

-2 medici medicina de urgenta UPU-SMURD, 4 medici cu competenta medicina de urgenta, 2 medici cu norma cu competenta medicochirurgicala, 2 medici rezidenti de post, 76 asistenti medicali, 24 infirmiere, 25 brancardieri, 10 ingrijitoare, 6 registratori medicali, 1 administrator, 1 secretar, 2 asistenti sociali, 1 analist-programator.

-194 pacienti/zi

● **beneficiari indirecti:**

-Direcția de Sănătate Publică Buzău, care coordonează serviciile de asistență medicală din teritoriu,

-Aparținătorii pacienților prezentați la UPU-SMURD Buzău;

-451.069 locuitori ai județului Buzău, potențiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la UPU-SMURD Buzău;

-Vizitatori/persoane aflate în tranzit în județ care apelează la serviciile medicale furnizate de UPU-SMURD Buzău.

d) Stadiul proiectului:

- în cursul lunii aprilie au avut loc întâlniri și corespondențe cu reprezentanți ai executantului și ai Spitalului Județean;

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista audit, corespondență internă cu entitățile implicate), întâlniri de lucru cu membrii echipei de proiect, analize ale stadiului execuției;

- s-au făcut demersurile pentru obținerea avizelor de funcționare

e) Rezultate obținute:

- s-a semnat contractul de informare și publicitate;

- s-a montat panoul temporar în curtea Spitalului de Urgență Buzău

- s-a publicat comunicatul de presă în cotidianul local Reporter Buzoian

- s-a semnat contractul de audit financiar extern

- s-a realizat raportul de audit nr. 1, aferent cererii de rambursare nr. 1

- s-a realizat raportul de audit nr. 2, aferent cererii de rambursare nr. 2

- s-a realizat raportul de audit nr. 3, aferent cererii de rambursare nr. 3

- s-a realizat raportul de audit nr. 4, aferent cererii de rambursare nr. 4

- s-a realizat raportul de audit nr. 5, aferent cererii de rambursare nr. 5

- s-a realizat raportul de audit nr. 6, aferent cererii de rambursare nr. 6

- 1 pista de audit realizată și actualizată permanent

- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/ management a proiectului

- f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:-
- g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -

Întocmit,
Asistent pe probleme de comunicare,
Ene – Dinu Ramona Mariana

Aprobat,
Manager proiect,
Pătrășanu Valerica

