




Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

RAPORT DE MONITORIZARE



1. Numărul raportului de monitorizare: 6
2. Perioada de referință: 01.11.2025 – 30.11.2025
3. Date despre organizația solicitantă: Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău
 - a) Adresa: Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120246
 - b) Contact: Dragoș Cojocă, director executiv adjunct - Direcția de Dezvoltare Regională, 0238/712.570, dragos.cojocă@cjbuzau.ro
 - c) Lider organizație: Vicepreședinte cu atribuții de Președinte Adrian – Robert Petre
4. Manager proiect: dir. ex. adj. Dragoș Cojocă
5. Parteneri: -
6. Detalii despre proiect:
 - a) Programul de finanțare: Programul Regional Sud-Est 2021-2027
 - b) Titlul și codul proiectului: „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii corp C1 - Centrul Militar Județean Buzău – componenta consolidare”, Cod SMIS 323063, Contract de finanțare nr. 204/9284/04.06.2025
 - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
 - perioada de implementare: 04.06.2025 – 03.02.2028;
 - localizare: Strada Bistriței, nr. 45, Municipiul Buzău, Județul Buzău;
 - valoarea totală a proiectului: 4.923.441,70 lei;
 - principalele activități:
 - A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare
 - A.2 Managementul proiectului
 - A.3 Elaborarea documentației faza Proiect Tehnic și Execuția lucrărilor
 - A.4 Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier
 - A.5 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
 - A.6 Auditul financiar extern al proiectului
 - grup țintă:
 - beneficiari direcți:
 - 35 persoane care își desfășoară activitatea în cadrul Centrului Militar Județean Buzău;
 - Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău, proprietarul imobilului, solicitant și beneficiar al asistenței financiare nerambursabile;
 - Consiliul Județean Buzău, administratorul imobilului, ce îndeplinește atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului și atribuții privind administrarea domeniului public și privat al județului, conform art. 173 din Codul Administrativ;
 - beneficiari indirecti:



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

- populația județului Buzău (404.979 de locuitori, conform recensământului realizat la nivel național în 2021);
- autorități și instituții județene și regionale/naționale cu competențe și interese în domeniul militar.

Stadiul proiectului:

- a fost asigurată vizibilitatea proiectului prin publicarea pe website-ul Consiliului Județean Buzău a anunțului privind semnarea contractului de finanțare, a descrierii proiectului și a unui banner publicitar electronic, prin publicarea în presa on-line a comunicatului de începere a proiectului și prin montarea unui panou permanent la locul investiției;
- au fost încheiate contractele de servicii de informare și publicitate și de prestare servicii de audit financiar extern;
- este în derulare achiziția de servicii de proiectare și execuție lucrări;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului.

d) Rezultate obținute:

- contractele de prestare servicii de informare și publicitate, respectiv de audit financiar extern semnate;
- achiziția de servicii de proiectare și execuție lucrări - în derulare;
- anunțul privind semnarea contractului de finanțare publicat pe website-ul Consiliului Județean Buzău, împreună cu descrierea proiectului și un banner publicitar electronic;
- comunicatul de începere a proiectului publicat în presa on-line;
- panou permanent montat la locul investiției
- corespondența aferentă proiectului realizată;
- 6 rapoarte lunare interne de monitorizare a proiectului întocmite și publicate pe website-ul Consiliului Județean Buzău.

e) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

- modificarea reprezentantului legal (preluarea atribuțiilor de președinte al Consiliului Județean Buzău de către domnul vicepreședinte Adrian – Robert Petre în urma demisiei domnului Lucian Romașcanu. Soluție: încheierea Notificării nr.1 la contractul de finanțare).

f) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -

Întocmit,
Asistent manager 1,
Gabriela Drăgulescu

Aprobat,
Manager proiect,
dir. ex. adj. Dragoș Cojocă