

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Raportului anual privind
monitorizarea măsurilor prevăzute în Planul de
menținere a calității aerului pentru județul Buzău
în anul 2025

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 981/ 19.01.2025;
- raportul Direcției pentru administrarea patrimoniului și investiții înregistrat sub nr. 982/19.01.2025;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău anexate la hotărâre;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 293/2024 pentru aprobarea Planului de menținere a calității aerului pentru județul Buzău 2024 - 2028;
- prevederile art. 49 din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 275/2015;
- prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f” și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul anual privind monitorizarea măsurilor prevăzute în *Planul de menținere a calității aerului pentru județul Buzău în anul 2025* prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, Direcției Județene de Mediul Buzău, persoanelor juridice interesate precum și publicarea pe site-ul Consiliului Județean Buzău.

PREȘEDINTE,

ION-MARCEL CIOLACU

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU,**

MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

**Nr. 6
BUZĂU, 29 IANUARIE 2026**

Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abțineri.

ANEXA
la Hotărârea
Consiliului Județean Buzău
nr. 6/2026

**RAPORT ANUAL PRIVIND
MONITORIZAREA MĂSURILOR
PREVĂZUTE ÎN PLANUL DE
MENȚINERE A CALITĂȚII
AERULUI PENTRU JUDEȚUL
BUZĂU ÎN ANUL 2025**

INFORMAȚII GENERALE

Planul de menținere a calității aerului are la bază Studiul de calitate a aerului din județul Buzău care a fost elaborat, ținând cont de metodele și criteriile din Uniunea Europeană. Planul de menținere a calității aerului se întocmește conform prevederilor Hotărârii de Guvern 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului și a Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare ce transpune Directiva 2008/50/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 cu privire la calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2004/107/CE privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător și Directiva 2015/1480 a Comisiei din 28 august 2015 de modificare a mai multor anexe la Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Comisiei prin care se stabilesc normele privind metodele de referință, validarea datelor și amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător.

Conform Ordinului ministrului mediului nr. 2761/2025, privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Județul Buzău se regăsește în Anexa II (Lista cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de gestionare II), Consiliului Județean Buzău revenindu-i obligativitatea de a întocmi Planul județean de menținere a calității aerului pentru următorii poluanți: dioxid de azot și oxizi de azot (NO₂/NO_x), particule în suspensie (PM₁₀, (PM_{2,5}), benzen (C₆H₆), nichel (Ni), dioxid de sulf (SO₂), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd).

Planul de menținere a calității aerului conține măsuri care trebuie implementate la nivel județean în scopul păstrării nivelului poluanților sub valorile-limită, respectiv sub valorile-țintă și pentru asigurarea celei mai bune calități a aerului înconjurător în condițiile unei dezvoltări durabile. Pentru fiecare măsură identificată s-a evaluat impactul acesteia asupra calității aerului, exprimat ca indicator cuantificabil.

Acest plan a fost elaborat de către Comisia Tehnică constituită la nivel județean prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 151/27.04.2023, pe baza Studiului de calitate a aerului, conform HG nr.257/2015, cu implicarea tuturor instituțiilor relevante la nivel de județ. După elaborare, planul a fost transmis spre avizare, conform prevederilor legale, primind Avizul favorabil nr.1/4203/LAP/27.11.2024 întocmit de ANPM, apoi a fost aprobat de către Consiliul Județean prin Hotărârea nr.293/2024.

Conform art.49 din HG 257/2015, comisia tehnică urmărește realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului și întocmește anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care îl supune spre aprobare Consiliului județean. Raportul aprobat privind stadiul realizării măsurilor din planul de menținere a calității aerului se pune la dispoziția publicului prin postarea pe pagina proprie de internet și se transmite autorității publice teritoriale pentru protecția mediului până la data de 15 februarie a anului următor.

Planul se actualizează o dată la 5 ani. În cazul în care, în timpul implementării, după aplicarea măsurilor din plan, se constată că nu sunt obținute obiectivele propuse inițial, acesta se revizuieste înainte de terminarea perioadei de valabilitate a acestuia de 5 ani, cu parcurgerea aceluiași etape ca și planul inițial.

Măsuri de menținere a calității aerului în județul Buzău

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Sursă finanțare	Stadiu la 31.12.2025
Domeniul transport-sure mobile								
M1	Modernizarea și reabilitarea infrastructurii locale de drumuri și străzi							
A.1.1	Modernizare a 24,5 km de drum județean (DJ 204C, lim. jud. Vrancea – Bisoca- Sărulești- Vintilă Vodă , km 60+000+84+500)	Reducerea emisiilor asociate traficului rutier	Nr. km de drum modernizat	Președintele Consiliului Județean Buzău	01.07.2019-24.12.2025	146.867.328,51 lei (valoare actualizată)	PNDL Buget local Buget de stat	lucrări finalizate conform actului adițional nr 7/29.04.2025
A1.2	Modernizare drumuri județene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102 F, km 0+000-8+800 și DJ 220A, km 0+000-5+800, Sătuc-Policiori-Vulcanii Noroioși- 14,6 km drum modernizat	Reducerea emisiilor asociate traficului rutier	Nr. km de drum modernizat	Președintele Consiliului Județean Buzău	01.01.2024-31.12.2028	226.384.770,85 lei	Programul National de investitii Anghel Saligny	proiect în derulare
A1.3	Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizare infrastructură de transport pe tronsonul Vintilă-Vodă – Plaiul Nucului, județul Buzău km 78+000-105+000 - 27 km drum modernizat	Reducerea emisiilor asociate traficului rutier	Nr. km de drum modernizat	Președintele Consiliului Județean Buzău	01.012024-31.12.2028	593.100.000,00 lei	Fonduri europene	proiect în procedură de achiziție execuție lucrări, finalizare etapă analiză tehnică
A1.4	Modernizare DJ 202E, km 0+000-3+800, DJ 202 – lim jud. Vrancea -3,8 km drum modernizat - 3,8 km drum modernizat	Reducerea emisiilor asociate traficului rutier	Nr. km de drum modernizat	Președintele Consiliului Județean Buzău	10.03.2023-25.04.2024	10.625.253,68 lei	Buget local	proiect finalizat
A1.5	Modernizare DJ 216, km 0+000-4+700, DN 22 Lunca-Măcrina-Nicolești – 4.7 km drum modernizat	Reducerea emisiilor asociate traficului rutier	Nr. km de drum modernizat	Președintele Consiliului Județean Buzău	23.11.2022-04.10.2024	10.582.533,00 lei	Buget local	proiect finalizat

A1.6	Modernizare DJ 103R, Scorțoasa – Vintileanca, km 0+500-4+900 – 4,4 km drum modernizați	Reducerea emisiilor asociate traficului rutier	Nr. km de drum modernizat	Președintele Consiliului Județean Buzău	20.02.2023-06.10.2024	15.014.126,06 lei	Buget local	proiect finalizat
A1.7	Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, inclusiv infrastructura de alimentare electrică necesară din Municipiul Buzău. Achiziția a 16 autobuze nepoluante cu lungime de 10 m, 16 stații de încărcare lentă + 8 stații reîncărcare rapidă)	Reducerea emisiilor asociate traficului rutier	16 autobuze nepoluante cu lungime de 10m, 16 stații de încărcare lentă și 8 stații reîncărcare rapidă	Primarul Municipiului Buzău	30.12.2022 30.06.2026	46.723.511.69 lei	PNRR	contract de furnizare autobuze semnat proiect în derulare
A1.8	Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, inclusiv infrastructura de alimentare electrică necesară din Municipiul Buzău. Achiziția a 20 microbuze nepoluante și a 20 de stații de încărcare lentă	Reducerea emisiilor asociate traficului rutier	20 microbuze nepoluante și 20 stații de încărcare lentă	Primarul Municipiului Buzău	20.02.2023 08.03.2026	29.290.065,00 lei	PNRR	proiect în derulare
A1.9	Elaborarea în format digital a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzău Crearea unui sistem de transport care să răspundă obiectivelor: accesibilitate, siguranță și securitate, mediu sănătos, eficiență economică, calitatea mediului urban și 30 de stații de reîncărcare a autovehiculelor electrice în municipiul Buzău, 25%	Reducerea emisiilor asociate traficului rutier	elaborare 1 Plan de mobilitate Urbană Durabilă(PMUD) pentru Mun. Buzău și achiziția a 30 de stații de reîncărcare a autovehiculelor electrice. 25% din stații cu încărcare rapidă	Primarul Municipiului Buzău	21.11.2022 24.03.2026	6.751.359,98 lei	PNRR	PMUD Finalizat In implementare achizitia a 30 statii reîncărcare

	din stații cu încărcare rapidă							
A1.10	Asfaltare drum de interes local, comuna Amaru satele: Amaru, Dulbanu, Lunca, Scorțeanca – 7,656 km de drum modernizat	Reducerea emisiilor asociate traficului rutier	Nr. km de drum modernizat	Primarul comunei Amaru	01.10.2024-31.12.2025	10.431.111.404 Lei	Programul National de investitii Anghel Saligny	proiect supus măsurilor de prioritizare și eșalonare stabilite de Guvern
A1.11	Modernizarea a 10,597 km de drumuri de interes local în comuna Breaza, satele Breaza, Vispești, Greceanca, Văleanca-Vilănești, Bădeni	Reducerea emisiilor asociate traficului rutier	Nr. km de drum modernizat	Primarul comunei Breaza	23.11.2017-31.12.2026	7.681.440,57 lei	PNDL Buget local	proiect finalizat
A1.12	Modernizarea a 7,039 km de rețea drumuri locale în comuna Breaza satele Breaza, Vispești, Greceanca, Văleanca-Vilănești, Bădeni	Reducerea emisiilor asociate traficului rutier	Nr. km de drum modernizat	Primarul comunei Breaza	29.03.2023-31.12.2026	15.887.460,03 lei	Programul National de investitii Anghel Saligny	proiect finalizat
A1.13	Construire pod în sat Olari, comuna Calvini, județul Buzău” lungimea totala a podului: 130,40 m	Reducerea emisiilor asociate traficului rutier	Nr. metri pod construit 130,4 m	Primarul comunei Calvini	10.04.2023-31.12.2026	12.000.000,00 lei + 4.759.246,67 lei	Anghel Saligny + Buget propriu	proiect în derulare 100% realizata structura de rezistență 80% racordare și circulație
A1.14	Modernizare a 8,095 km drumuri comunale si satesti din comuna Chiliile	Reducerea emisiilor asociate traficului rutier	Nr. km de drum modernizat	Primarul comunei Chiliile	16.12.2022-31.12.2026	10.755.380 lei	Programul National de investitii Anghel Saligny	proiect finalizat
A1.15	Asfaltarea a 6,076 km drumuri publice, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul comunei Colți,	Reducerea emisiilor asociate traficului rutier	Nr. km de drum asfaltați	Primarul comunei Colți	15.03.2024-31.12.2026	7.402.441,81 lei	Programul National de investiții Anghel Saligny	Proiect în derulare

	satele Colți, Muscelu Cărmănești, Aluniș							
A1.16	Asfaltarea a 0,74 km de drumuri în comuna Colți, satele Colți și Aluniș	Reducerea emisiilor asociate traficului rutier	Nr. km de drum asfaltați	Primarul comunei Colți	14.05.2024-31.12.2024	88.037 euro	Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 Masura 8/6B Dezvoltarea satelor	proiect finalizat
A1.17	Reabilitare a 7,3 km drumuri de interes comunal în comuna Pietroasele	Reducerea emisiilor asociate traficului rutier	Nr. km de drum reabilitați	Primarul comunei Pietroasele	20.02.2024-31.12.2026	6.832.265,87 lei	Programul National de investitii Anghel Saligny	proiect supus măsurilor de prioritizare și eșalonare stabilite de Guvern
A1.18	Construire pod trafic ușor peste albia râului Râmnicu Sărat, va face legătura între satul Valea Râmnicului și municipiul Rm Sărat. Podul va avea o lungime de 288 metri.	Reducerea emisiilor asociate traficului rutier. Îmbunătățirea traficului pietonal si al autovehiculelor cu masa pana in 3,5 tone	Nr. metri pod construit	Primarul comunei Valea Râmnicului	08.09.2023-29.11.2024	11.900.00 lei	Programul National de investitii Anghel Saligny	proiect finalizat
A1.19	Achiziția si instalarea unui sistem de monitorizare si siguranță publica în comuna Siriu. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 2 puncte de reîncărcare vehicule electrice	Reducerea emisiilor asociate traficului rutier	nr sisteme de sisteme inteligente de management urban/local nr puncte de reîncărcare vehicule electrice	Primarul comunei Siriu	30.10.2023-31.12.2025	612.748,16 lei	PNRR	proiect finalizat
A1.20	Îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin betonarea șanțurilor în satele Valea Râmnicului si	Reducerea emisiilor asociate traficului rutier	nr km șanțuri betonate	Primarul comunei Valea Râmnicului	13.11.2023-31.12.2026	4.983.484 lei	PNI	proiect în derulare

	Oreavul aproximativ 28,182 km							
A1.21	Modernizarea a 21 de străzi cu lungime totală aprox : 5.788 ml în Municipiul Râmnicu Sărat inclusă în Proiectul integrat privind execuție lucrări de asfaltare în ZUM și execuție lucrări de reabilitare clădire și montare panouri fotovoltaice pentru locuințe sociale	Reducerea emisiilor asociate traficului rutier	nr străzi asfaltate	Primarul Municipiului Râmnicu Sărat	15.07.2022-31.12.2026	Proiect nefuncțional Contract de finanțare nr 7834/15.07.2022 21.717.110,10 lei cu TVA	POR 2014-2023 Fonduri europene Fonduri proprii	proiect în implementare realizat 96%
A1.22	Implementarea în municipiul Râmnicu Sărat a Proiectului Creșterea mobilității urbane cu caracter integrat în infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES (Construire Autobază în cartier Bariera Focșani compusă din: Dispecerat, Atelier mecanică, spălătorie, Depou - Achiziție 8 autobuze electrice pentru transport public: 5/9 locuri, 3/18 locuri -1 Sistem de management al traficului și acordarea priorității pentru vehicule de transport public - Reabilitare 15 străzi în lungime totală de aprox. 7,5 km - 12 stații autobuz, 12 computere bord pentru flotă, 12 sisteme	Reducerea emisiilor asociate traficului rutier	nr autobuze achiziționate Sistem de management al traficului și acordarea priorității pentru vehicule de transport public nr străzi reabilite nr stații autobuz realizate sistem de bike sharing cu terminale bike sharing realizat nr biciclete echipate sistem GPS	Primarul municipiului Râmnicu Sărat	16.12.2019-28.11.2026	Contract de finanțare nr 78/19.11.2024 14.648.488,69 lei cu TVA	POR Sud Est 2021-2027 Fonduri proprii	Proiect etapizat, în implementare cca 95% realizat

	poziționare și comunicații radio, 24 validatoare duale, 12 sisteme informare călători, 12 sisteme video în vehicule – 1 sistem de bike sharing cu terminale bike sharing, independente energetic – achiziție 30 biciclete inteligente cu computer de bord mecanic							
M2	Încurajarea utilizării bicicletelor, a mersului pe jos							
A2.1	Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 3,2 km piste de biciclete la nivelul orașului Pătârlagele	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Nr. km de trasee pietonale realizate	Primarul orașului Pătârlagele	16.12.2022-16.06.2026	3.690.548,19 lei	MDLPA	Licitație în desfășurare
A2.2	Realizarea unui traseu pietonal în municipiul Râmnicu Sărat pe o lungime de 1,5 km inclus în proiectul integrat privind construire locuințe colective sociale și modernizare străzi în municipiul Râmnicu Sărat	Reducerea emisiilor asociate traficului rutier prin încurajarea realizării deplasărilor pietonale	nr.km. trasee pietonale realizate	Primarul municipiului Râmnicu Sărat	21.12.2017-21.11.2026	14.648.488,69 lei cu TVA (valoare actualizată)	POR sud est 2021-2027 Fonduri proprii	Proiect etapizat, în implementare cca 95% realizat
Domeniul rezidențial (locuințe, clădiri publice, spații verzi, șantiere) – surse de suprafață								
M3	Reabilitarea termică a clădirilor publice și a locuințelor							
A3.1	Consolidare, restaurare și dotare a clădirii Bibliotecii „Vasile Voiculescu” din Municipiul Buzău (1 clădire anvelopată termic) – proiect al Consiliului Județean Buzău	Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale	nr clădiri anvelopate termic	Președintele Consiliului Județean Buzău	19.06.2019-31.08.2026	18.467.853,04 lei	POR 2014-2020	Proiect etapizat Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții

								semnat în data de 25.08.2025. În prezent se derulează etapa de furnizare dotări/ produse, echipamente, (realizat cca 65%)
A3.2	Renovarea energetică moderată a 10 blocuri de locuințe din Municipiul Buzău.	Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale	nr blocuri anvelopate termic	Primarul Municipiului Buzău	25.11.2022 25.03.2026	56.271.487,08 lei	PNRR	contract de execuție lucrări în derulare
A3.3	Renovarea integrată a 30 blocuri de locuințe din Municipiul Buzău.	Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale	nr blocuri anvelopate termic	Primarul Municipiului Buzău	25.11.2022 25.03.2026	461.385.076,63 lei	PNRR	contract de execuție lucrări în derulare
A3.4	Construire complex de locuințe nZEB pentru tineri în Municipiul Buzău - 24 unități locative noi nZEB cu 1600 mp construiți	Clădiri cu consum redus de energie, cu un impact redus asupra mediului. Aceste clădiri nu vor consuma energie din surse neregenerabile precum petrol sau gaze naturale, cărbune sau uraniu	nr unități locative construite	Primarul Municipiului Buzău	08.12.2022- 13.04.2026	7.442.019,25 lei	PNRR	proiect în implementare realizata proiectarea 100% execuția 0%
A3.5	Construirea de locuințe NZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate si învățământ. Construirea a 2 blocuri de locuințe sociale cu câte 15 locuințe fiecare (p+2) în Orașul Pătârlagele	Clădiri cu consum redus de energie, cu un impact redus asupra mediului. Aceste clădiri nu vor consuma energie din surse neregenerabile precum petrol sau gaze naturale,	nr unități locative construite	Primarul orașului Pătârlagele	08.12.2022- 08.04.2026	11.497.920,46 lei	MDLPA PNRR, Componenta 10 – Fondul Local Investiția I.2	proiect în implementare, realizat cca 93%

		cărbune sau uraniu						
A3.6	Reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii publice Liceul Teoretic Radu Vlădescu - Corp C1 Liceu, Oraș Pătârlagele, județul Buzău	Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale	nr clădiri anvelopate termic	Primarul orașului Pătârlagele	25.01.2023-25.01.2026	2.531.130, 26 lei	MDLPA	Licitație încheiată, contract de execuție lucrări semnat
A3.7	Reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii publice - Liceul Teoretic " Radu Vlădescu " - Corp C2 Liceu P+2, Oraș Pătârlagele, județul Buzău	Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale	nr clădiri anvelopate termic	Primarul orașului Pătârlagele	25.01.2023-25.01.2026	3.502.857,45 lei	MDLPA	proiect în derulare, cca 95% realizat
A3.8	Reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii publice - Liceul Teoretic " Radu Vlădescu " - Corp C3 Liceu P, Oraș Pătârlagele, județul Buzău	Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale	nr clădiri anvelopate termic	Primarul orașului Pătârlagele	25.01.2023-25.01.2026	2.002.737,49 lei	MDLPA	Contract de execuție lucrări semnat
A3.9	Construirea unei creșe eficiente energetic în Orașul Pătârlagele, județul Buzău PNRR Componenta C15-Educație Operațiunea	Clădire cu consum redus de energie, cu un impact redus asupra mediului. Aceste clădiri nu vor consuma energie din surse neregenerabile precum petrol sau gaze naturale, cărbune sau uraniu	nr clădiri eficiente energetic construite	Primarul orașului Pătârlagele	14.09.2022-14.12.2025	11.866.810,72 lei	MDLPA	Proiect în implementare, cca18% realizat
A3.10	Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei	Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale	nr clădiri anvelopate termic	Primarul comunei comuna Breaza	19.01.2023-31.12.2026	2.296.740,77 lei	PNRR Buget local	proiect în implementare realizat 95%

	pentru Primăria comunei Breaza							
A3.11	Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Breaza, comuna Breaza, județul Buzău	Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale	nr clădiri anvelopate termic	Primarul comunei Breaza	17.02.2023-19.02.2026	3.841.900,65 lei	PNRR Buget local	proiect aflat în faza de recepție la finalizarea lucrărilor
A3.12	Reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii publice – sediu primărie comuna Chiliile	Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale	nr clădiri anvelopate termic	Primarul comunei Chiliile	25.01.2023-25.01.2026	610.873,60 lei	PNRR Buget local	proiect finalizat
A3.13	Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale – 4 blocuri din comuna Siriu	Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale	nr clădiri anvelopate termic	Primarul comunei Siriu	29.09.2023-20.10.2024	5.441.625,43 lei	PNRR	proiect finalizat
A3.14	Reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii Grădinița Lunca Jariștei, comuna Siriu	Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale	nr clădiri anvelopate termic	Primarul comunei Siriu	23.01.2024-20.10.2024	1.582.600,79 lei	PNRR	proiect finalizat
A3.15	Reabilitare energetică Școala Gimnazială Lunca Jariștei, comuna Siriu	Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale	nr clădiri anvelopate termic	Primarul comunei Siriu	22.01.2024-31.12.2026	5.939.886,68 lei	PNRR	proiect în implementare 60% de realizat în 2026
A3.16	Reabilitare / Restaurare clădirii Colegiului Național Alexandru Vlahuță din municipiul Râmnicu Sărat (1 clădire reabilitată rețea termică)	Reducerea emisiilor provenite din arderile rezidențiale	nr clădiri reabilitată termic	Primarul municipiului Râmnicu Sărat	21.12.2017-31.12.2027	Contract de finanțare 4770/21.12.2017 20.650.769,93 lei	Fonduri structurale PNDL II Fonduri proprii	proiect în implementare cca 93% realizat
M4	Realizare/modernizare parcuri și spații publice urbane de agrement, identificare terenuri degradate pentru plantare perdele forestiere/împăduriri							
A4.1	Reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat, canalizare și spații verzi pe strada Transilvaniei intersecția cu Șoseaua de centură a municipiului	Reducerea cantităților de emisii de CO2 provenite din traficul rutier	nr.km de sistem de iluminat, canalizație și spații verzi reabilitați/modernizați nr. mp de spații verzi amenajate		2019-31.05.2024	13.249.765,7 lei cu TVA	FDER/ Buget de stat/ Buget local	proiect finalizat

	Buzău până la limita administrativă a municipiului Buzău, tronson Fabrica de Bere ieșire spre Vernești (4,4 km). Proiectul include amenajarea a 2700 mp de spațiu verde în municipiul Buzău			Primarul Municipiului Buzău				
A4.2	Regenerarea urbană a arealelor degradate din zona de intervenție Unirii Sud, Spiru Haret, Nicolae Bălcescu delimitat de Bd. Mareșal Al. Averescu, Bd. Unirii, Str. Patriei, Aleea Crângului precum și Micro XIV delimitat de Bd. Stadionului, str. general Grigore Bașten, str. Bazalt pe o suprafață de aproximativ 63,3 ha municipiul Buzău	Reducerea cantităților de emisii de CO2 provenite din traficul rutier	nr. ha areale degradate din zona de intervenție regenerate	Primarul Municipiului Buzău	15.12.2023-31.12.2028	157.035.0622,88 lei cu TVA	POAT 2021 - 2027	proiect în implementare realizată proiectarea 100% execuția 0%
M5	Asigurarea unui grad de salubritate corespunzător al localităților și administrarea corespunzătoare a depozitelor de deșeuri							
A5.1	Monitorizare a 14 depozite necontrolate de deșeuri prin reprezentanții Poliției Locale și prin amplasarea unor sisteme de supraveghere video în municipiul Buzău.	Limitarea emisiilor atmosferice provenite de la gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor	nr depozite de deșeuri monitorizate	Primarul Municipiului Buzău	10.05.2019-31.12.2025	228.421 lei cu TVA (valoare actualizată)	Buget local	proiect în implementare, rest de executat cca 30%
A5.2	Insule ecologice digitalizate Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor cu accent pe colectarea separată. 89 insule supraterane cu	Limitarea emisiilor atmosferice provenite de la gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor	nr insule supraterane cu colectare pe fracții	Primarul Municipiului Buzău	08.12.2022-13.04.2026	7.442.019,25 lei	PNRR	proiect în procedură de achiziție centralizată organizată de minister

	colectare pe fracții în municipiul Buzău.							
A5.3	Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în comuna Breaza. Cantitatea de deșeuri colectată separat - 48 tone/an Rata de reciclare exprimare în procent din deșeurile colectate separat 50%	Limitarea emisiilor atmosferice provenite de la gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor	nr tone/an deșeuri colectate separat	Primarul comunei Breaza	21.04.2023-30.06.2026	4.558.786,52 lei	PNRR Buget local	proiect în implementare realizat 90%
A5.4	Înființarea unui centru de colectare deșeurilor prin aport voluntar în comuna Calvini. Platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus; -Platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă; -Canalizare pentru colectarea apelor pluviale; -Zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție (397 mp zonă verde, 2500 mp împrejmuire); -Copertină pe structură metalică ușoară (conform proiect de rezistență)	Limitarea emisiilor atmosferice provenite de la gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor	Nr centre de colectare a deșeurilor 0 Nr platforme carosabilă realizate 0 Nr platformă betonate realizate 0 Canalizare realizată 0 Mp zonă verde realizată 0 Nr copertine realizate 1 Nr cântare achiziționate 1 Mp împrejmuire realizați 265 Nr containere tip baracă realizate 0 Nr containere pentru deșeuri periculoase realizate 0 Nr grupuri sanitare realizate 0 Nr containere de tip ab-roll realizate 0 Estimare colectare tone deșeuri/an	Primarul comunei Calvini	30.03.2023-30.09.2026	4.558.786,52 lei	Ministerul Mediului, apelor și pădurilor	proiect în implementare realizat 47,31%

	pentru protecția containerelor deschise; -Împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă - acționare manuală; -În zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane(cap-tractor); -un container de tip baracă pentru administrație – supraveghere, prevăzut cu un mic depozit de scule și două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetățenii care aduc deșeuri; - un container pentru deșeuri periculoase - 3 containere de tip ab-roll - în total vor fi achiziționate 5 containere (1 container administrativ, 1 container pentru deșeuri periculoase, 3 containere de tip ab-roll). Se estimează colectare a 48 tone deșeuri/an.							
A5.5	Construire platformă destinată gestionării gunoiului de grajd în comuna Padina	Limitarea emisiilor atmosferice provenite de la gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor	nr platforme deșeuri construite	Primarul comunei Padina	01.01.2024-31.12.2028	1.000.000 euro	PNRR	S-a aprobat prin HCL nr 22/2025 implementarea proiectului "Înființare și dotare platformă

								de gunoi de grajd” și s-a depus cererea de finanțare și documentația pentru finanțare prin PNRR
M.6	Producerea/utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, etapizat și inițial pentru consumul instituțiilor și a clădirilor de locuințe							
A6.1	Instalare panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile necesare clădirilor U.A.T. Județul Buzău. Consiliul Județean Buzău va realiza 2 parcuri fotovoltaice (unul în municipiul Buzău și unul în satul Gura Dimienii, comuna Beceni), se vor monta 726 panouri/parc fotovoltaic care vor deservei 17 clădiri	Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea energiei alternative	nr.panouri instalate/nr. parc fotovoltaic	Președintele Consiliului Județean Buzău	29.11.2023-25.08.2026	10.000.000 lei	Fond de Modernizare	proiect în derulare
A6.2	Producerea de energie verde prin construirea unui parc de panouri fotovoltaice în Municipiul Buzău - 6195 module	Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea energiei alternative	Nr.panouri instalate/nr. parc fotovoltaic	Primarul Municipiului Buzău	08.11.2023-31.12.2028	22.866.442,74 lei cu TVA	Fondul de Modernizare (FM) prin Ministerul Energiei	Contract de finanțare semnat-proiect în derulare

CONCLUZII

În vederea realizării raportului final de evaluare a măsurilor incluse în Planul de menținere a calității aerului până la sfârșitul anului 2025, a fost transmisă adresa nr. 20288/05.12.2025 UAT-urilor din județul Buzău, prin care au fost solicitate informații privind stadiul de realizare a măsurilor pentru care sunt responsabile.

Analiza rezultatelor monitorizării stadiului de realizare a măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului, relevă următoarele:

A1.1 Modernizare a 24,5 km de drum județean (DJ 204C, lim. jud. Vrancea – Bisoca- Sărulești- Vintilă Vodă , km 60+000+84+500) - execuția lucrărilor a fost finalizată în data de 24.12.2025, conform actului adițional nr.7/29.04.2025, urmând a se realiza recepția la terminarea lucrărilor.

A1.2 Modernizare drumuri județene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102 F, km 0+000-8+800 și DJ 220A, km 0+000-5+800, Sătuc-Policiori-Vulcanii Noroioși- 14,6 km drum modernizat –proiect în derulare. În data de 22.10.2025 fost încheiat contractul pentru proiectare și execuție lucrări și au fost stabilite perioadele de execuție maxim 6 luni pentru proiectare și maxim 36 luni pentru execuție. În data de 03.11.2025 a fost dat ordinul de începere a proiectării.

A1.3 Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizare infrastructură de transport pe tronsonul Vintilă-Vodă – Plaiul Nucului, județul Buzău km 78+000-105+000 - 27 km drum modernizat – proiect aflat în procedură de achiziție execuție lucrări – etapa de finalizare analiză tehnică.

A1.4 Modernizare DJ 202E, km 0+000-3+800, DJ 202 – lim jud. Vrancea -3,8 km drum modernizat - 3,8 km drum modernizat – proiect finalizat. Proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor nr 7664/25.04.2024.

A1.5 Modernizare DJ 216, km 0+000-4+700, DN 22 Lunca-Măcrina-Nicolești – 4,7 km drum modernizat– proiect finalizat. Proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor nr 15771/04.10.2024.

A1.6 Modernizare DJ 103R, Scorțoasa – Vintileanca, km 0+500-4+900 – 4,4 km drum modernizați - – proiect finalizat. Proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor nr. 17565/06.11.2024.

A1.7 Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, inclusiv infrastructura de alimentare electrică necesară din Municipiul Buzău. Achiziția a 16 autobuze nepoluante cu lungime de 10 m, 16 stații de încărcare lentă + 8 stații reîncărcare rapidă) – contract de furnizare autobuze semnat. Contract în derulare.

A1.8 Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, inclusiv infrastructura de alimentare electrică necesară din Municipiul Buzău, achiziția a 20 microbuze nepoluante și a 20 de stații de încărcare lentă. Contract în derulare.

A1.9 Elaborarea în format digital a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzău – finalizat.

Crearea unui sistem de transport care să răspundă obiectivelor: accesibilitate, siguranță și securitate, mediu sănătos, eficiență economică, calitatea mediului urban și 30 de stații de reîncărcare a autovehiculelor electrice în municipiul Buzău, 25% din stații cu încărcare rapidă – în implementare.

A1.10 Asfaltare drum de interes local, comuna Amaru satele: Amaru, Dulbanu, Lunca, Scorțeanca. În urma elaborării raportului de monitorizare al Planului pentru anul 2024, s-a constatat transmiterea eronată a datelor referitoare la proiectul propus, fiind trecuți 27,748 m de drum modernizat, în loc de 7,656 km drum pentru care a fost emis certificatul de urbanism nr 169/2023 și Autorizația de construire nr 41/2024.

Fiind un proiect propus spre finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” este supus măsurilor de prioritizare și eşalonare stabilite de Guvern.

A1.11 Modernizarea a 10,597 km de drumuri de interes local în comuna Breaza, satele Breaza, Vispești, Greceanca, Văleanca-Vilănești, Bădeni - proiect finalizat în data de 15.12.2025.

A1.12 Modernizarea a 0,7039 km de rețea drumuri locale in comuna Breaza satele Breaza, Vispești, Greceanca, Văleanca-Vilănești, Bădeni – proiect finalizat în data de 08.12.2025.

A1.13 Construire pod în sat Olari, comuna Calvinii, județul Buzău” lungimea totala a podului: 130,40 m – proiect în implementare, proiect in derulare

100% realizata structura de rezistență, 80% racordare și circulație.

A1.14 Modernizare a 8,095 km drumuri comunale și sătești din comuna Chiliile – proiect finalizat.

A1.15 Asfaltarea a 6,076 km drumuri publice, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul comunei Colți, satele Colți, Muscelu Cărămănești, Aluniș – proiect aflat în derulare.

A1.16 Asfaltarea a 0,74 km de drumuri în comuna Colți, satele Colți și Aluniș – proiect finalizat.

A1.17 Reabilitare a 7,3 km drumuri de interes comunal în comuna Pietroasele – nu au fost demarate lucrările la proiectul de drumuri din cauza nefinalizării proiectului de canalizare.

De asemenea, fiind un proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” este supus măsurilor de prioritizare și eşalonare stabilite de Guvern.

A1.18 Construire pod trafic ușor peste albia râului Râmnicu Sărat, va face legătura între satul Valea Râmnicului și municipiul Rm Sărat. Podul va avea o lungime de 288 metri - proiect finalizat. Proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor nr 7883/29.11.2024.

A1.19 Achiziția si instalarea unui sistem de monitorizare si siguranță publică în comuna Siriu. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 2 puncte de reîncărcare vehicule electrice – proiect finalizat.

A1.20 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin betonarea șanțurilor in satele Valea Râmnicului și Oreavul aproximativ 28,182 km – proiect în derulare.

A1.21 Modernizarea a 21 de străzi cu lungime totală aprox : 5.788 ml în Municipiul Râmnicu Sărat inclusă în Proiectul integrat privind execuție lucrări de asfaltare în ZUM și execuție lucrări de reabilitare clădire și montare panouri fotovoltaice pentru locuințe sociale – proiect în implementare, cca 96% realizat. Contract de finanțare nr 7834/15.07.2022. Valoarea investiției 21.717.110,10 lei cu TVA.

A1.22 Implementarea în municipiul Râmnicu Sărat a Proiectului Creșterea mobilității urbane cu caracter integrat în infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES – proiect în implementare, etapizat conform contractului de finanțare nr 78/19.11.2024, valoarea investiției 14.648.488,69 lei cu TVA. Cca 95% realizat.

A2.1 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 3,2 km piste de biciclete la nivelul orașului Pătârlagele – procedura de licitație în desfășurare.

A2.2 Realizarea unui traseu pietonal în municipiul Râmnicu Sărat pe o lungime de 1,5 km inclus în proiectul integrat privind construire locuințe colective sociale și modernizare străzi în municipiul Râmnicu Sărat – proiect în implementare, etapizat, realizat cca 95%.

A3.1 Consolidare, restaurare și dotare a clădirii Bibliotecii „Vasile Voiculescu” din Municipiul Buzău – proiect etapizat. În data de 25.08.2025 a fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții - 1 clădire anvelopată termic. Proiectul va continua în vederea dotării și punerii în funcțiune a clădirii, conform Deciziei CM POR nr 155/31.07.2023, cu termen de finalizare 25.09.2026. prin Programul Operațional SE 2021-2027 (realizat cca 65%)

A3.2 Renovarea energetică moderată a 10 blocuri de locuințe din Municipiul Buzău – contract de execuție lucrări în derulare.

A3.3 Renovarea integrată a 30 blocuri de locuințe din Municipiul Buzău – contract de execuție lucrări în derulare.

A3.4 Construire complex de locuințe nZEB pentru tineri în Municipiul Buzău - 24 unități locative noi nZEB cu 1600 mp construiți – proiect în implementare, fiind realizată proiectarea 100%, execuție neîncepută.

A3.5 Construirea de locuințe NZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate si învățământ.

Construirea a 2 blocuri de locuințe sociale cu câte 15 locuințe fiecare (p+2) în Orașul Pătârlagele – proiect în derulare, realizat cca 93%.

A3.6 Reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii publice Liceul Teoretic Radu Vlădescu - Corp C1 Liceu, Oraș Pătârlagele, județul Buzău – licitație încheiată. S-a semnat contractul de execuție lucrări.

A3.7 Reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii publice - Liceul Teoretic " Radu Vlădescu " - Corp C2 Liceu P+2, Oraș Pătârlagele, județul Buzău - proiect aflat în implementare, cca 95% realizat.

A3.8 Reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii publice - Liceul Teoretic " Radu Vlădescu " - Corp C3 Liceu P, Oraș Pătârlagele, județul Buzău – s-a semnat contractul de execuție lucrări.

A3.9 Construirea unei creșe eficientă energetic în Orașul Pătârlagele, județul Buzău – proiect aflat în implementare, realizat cca 18%.

A3.10 Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei pentru Primăria comunei Breaza – proiect în implementare, realizat cca 95%

A3.11 Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Breaza, comuna Breaza, județul Buzău – proiect aflat în faza de recepție la finalizarea lucrărilor.

A3.12 Reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii publice – sediu primărie comuna Chiliile – proiect finalizat.

A3.13 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale – 4 blocuri din comuna Siriu – proiect finalizat.

A3.14 Reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii Grădinița Lunca Jaristei, comuna Siriu – proiect finalizat.

A3.15 Reabilitare energetică Școala Gimnazială Lunca Jariștei, comuna Siriu – proiect în derulare cca 60% de realizat în 2026.

A3.16 Reabilitare / Restaurare clădirii Colegiului Național Alexandru Vlahuță din municipiul Râmnicu Sărat (1 clădire reabilitată rețea termică) – proiect în implementare, cca 93% realizat.

A4.1 Reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat, canalizație și spații verzi pe strada Transilvaniei intersecția cu Șoseaua de centură a municipiului Buzău până la limita administrativă a municipiului Buzău, tronson Fabrica de Bere ieșire spre Vernești (4,4 km). Proiectul include amenajarea a 2700 mp de spațiu verde în municipiul Buzău – proiect finalizat.

A4.2 Regenerarea urbană a arealelor degradate din zona de intervenție Unirii Sud, Spiru Haret, Nicolae Bălcescu delimitat de Bd. Mareșal Al. Averescu, Bd. Unirii, Str. Patriei, Aleea Crângului precum și Micro XIV delimitat de Bd. Stadionului, str. general Grigore Baștan, str. Bazalt pe o suprafață de aproximativ 63,3 ha municipiul Buzău – proiect în implementare, fiind realizată proiectarea 100%, execuție neîncepută.

A5.1 Monitorizare a 14 depozite necontrolate de deșuri prin reprezentanții Poliției Locale și prin amplasarea unor sisteme de supraveghere video în municipiul Buzău – proiect în implementare, cca 30 % rest de executat.

A5.2 Insule ecologice digitalizate

Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor cu accent pe colectarea separată. 89 insule supraterane cu colectare pe fracții în municipiul Buzău - proiect în procedură de achiziție centralizată organizată de minister.

A5.3 Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în comuna Breaza - proiect în implementare, realizat cca 90%.

A5.4 Înființarea unui centru de colectare deșeurilor prin aport voluntar în comuna Calvinii – proiect în implementare, 47,31% realizat. Prelungirea perioadei de implementare a proiectului s-a făcut prin act adițional nr 2/09.10.2025 până la data de 09.10.2026.

A5.5 Construire platformă destinată gestionării gunoiului de grajd în comuna Padina. A fost aprobată prin HCL nr 22/2025 implementarea proiectului "Înființare și dotare platformă de gunoi de grajd în comuna Padina, județul Buzău" și s-a depus cererea de finanțare și documentația pentru finanțare prin PNRR – Componenta C3: Managementul deșeurilor, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C3S/I2.A-B.

A6.1 Instalare panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile necesare clădirilor U.A.T. Județul Buzău. Consiliul Județean Buzău va realiza 2 parcuri fotovoltaice (unul în municipiul Buzău și unul în satul Gura Dimienii, comuna Beceni), se vor monta 726 panouri/parc fotovoltaic care vor deservi 17 clădiri - proiect în derulare, a fost semnat contractul de proiectare și execuție lucrări în data de 06.05.2025, având durata de prestare a serviciilor de proiectare și livrabile 3 luni de la data emiterii ordinului de livrare și durata de execuție a lucrărilor 9 luni de la aprobarea proiectului tehnic de către beneficiar. În data de 25.11.2025 a fost dat ordinul de începere a lucrărilor de execuție.

A6.2 Producerea de energie verde prin construirea unui parc de panouri fotovoltaice în Municipiul Buzău - 6195 module – proiect în derulare, contract de finanțare semnat.

Concluziile acestui raport relevă faptul că implementarea măsurilor prevăzute în plan pot conduce la încadrarea în valorile limită.

COORDONATOR COMISIA TEHNICĂ
Director executiv D.A.P.I.,

PETRE IULIAN

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
NR. 981/19.01.2026

REFERAT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului
anual privind monitorizarea măsurilor prevăzute în
Planul de menținere a calității aerului pentru județul
Buzău în anul 2025

Planul de menținere a calității aerului pentru județul Buzău în perioada 2024 – 2028 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 293/2024. Comisia tehnică pentru elaborarea Planului județean de menținere a calității aerului constituită prin Dispoziție a Președintelui urmărește realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului și întocmește anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor, raport supus spre aprobare plenului autorității deliberative.

Raportul menționat se pune la dispoziția publicului prin afișare pe pagina proprie de internet și se transmite autorității publice teritoriale pentru protecția mediului până în data de 15 februarie a anului următor.

PREȘEDINTE,
ION-MARCEL CIOLACU

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
DIRECȚIA PENTRU ADMINISTRAREA
PATRIMONIULUI ȘI INVESTIȚII
Nr. 982/19.01.2026

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului
anual privind monitorizarea măsurilor prevăzute în
Planul de menținere a calității aerului pentru județul
Buzău în anul 2025

Consiliului Județean Buzău a întocmit Planul de menținere a calității aerului pentru următorii poluanți: dioxid de azot și oxizi de azot (NO₂/NO_x), particule în suspensie (PM₁₀, (PM_{2,5}), benzen (C₆H₆), nichel (Ni), dioxid de sulf (SO₂), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd), care a fost aprobat prin HCJ nr. 293 / 2024.

Planul de menținere a calității aerului s-a realizat conform prevederilor Hotărârii de Guvern 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului.

Planul de menținere a calității aerului cuprinde identificarea măsurilor de menținere a nivelului concentrațiilor de poluanți în atmosferă cel puțin la nivelul inițial, eventual de reducere a emisiilor asociate diferitelor categorii de surse de emisie, inclusiv cuantificarea eficienței acestora.

Pentru fiecare măsură identificată s-a evaluat impactul acesteia asupra calității aerului, exprimat ca indicator cuantificabil.

După aprobarea de către Consiliul județean, planul de menținere a calității aerului a fost pus în aplicare prin luarea măsurilor în termenele stabilite, pentru a asigura o eficiență crescută a menținerii calității aerului.

Instituțiile, autoritățile, organismele și operatorii economici care au fost identificați pentru realizarea măsurilor din plan sunt responsabili de punerea în aplicare și implementarea acestora.

Conform art.49 din HG 257/2015, comisia tehnică, numită prin Dispoziția 151/27.04.2023 a Președintelui Consiliului Județean Buzău, a urmărit realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului și a întocmit raportul anual cu privire la stadiul realizării măsurilor, care urmează a fi supus aprobării Consiliului județean.

Pentru cele de mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre așa cum este prezentat în documentele suport.

DIRECTOR EXECUTIV,

IULIAN PETRE