




Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

RAPORT DE MONITORIZARE



1. Numărul raportului de monitorizare: 9
2. Perioada de referință: 01.12.2025 – 31.12.2025
3. Date despre organizația solicitantă: Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău
 - a) Adresa: Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău, Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod poștal 120246
 - b) Contact: Liviu Ciolan, director executiv Direcția Economică, telefon: 0238/414112, e-mail: liviu.ciolan@cjbuzau.ro
 - c) Lider organizație: Ion – Marcel Ciolacu, Președinte al Consiliului Județean Buzău
 - d) Manager proiect: dir. ex. Liviu - Mihail Ciolan
4. Parteneri: Nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
 - a) Programul de finanțare: Programul Regional Sud-Est 2021-2027
 - b) Titlul și codul proiectului: „Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1–Serviciul de Ambulanță Județean Buzău”, inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe (*componenta eficientizare energetică*), cod SMIS 318284, Contract de finanțare nr. 164/07.04.2025
 - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
 - perioada de implementare: 07.04.2025 – 06.12.2027;
 - locație: Municipiul Buzău, Str. G-ral Grigore Baștan, nr. 5, Județul Buzău;
 - valoarea totală a proiectului: 13.750.725,74 lei;
 - principalele activități:
 - elaborarea documentației tehnico-economice faza DALI;
 - semnarea contractului de finanțare;
 - achiziția serviciului de elaborare documentație tehnico-economică faza Proiect Tehnic și a serviciului de verificare tehnică a proiectării;
 - realizarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic;
 - achiziția execuției de lucrări;
 - achiziția serviciilor de informare/publicitate, audit financiar extern, dirigenție de șantier și a serviciilor de Securitate și Sănătate în Muncă;
 - execuția lucrărilor de eficientizare energetică și a celor auxiliare eficientizării.
 - grup țintă:
 - Beneficiari direcți:
 - 45 persoane care își desfășoară activitatea simultan în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Buzău, personal medical superior și personal mediu calificat la diferite niveluri, precum și conducători auto formați ca ambulanțieri;



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

- Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău, proprietarul imobilului, solicitant și beneficiar al asistenței financiare nerambursabile;
- Consiliul Județean Buzău, administratorul imobilului;
 - **Beneficiari indirecti:**
- populația județului Buzău (404.979 de locuitori/recensământ național 2021);
- locuitori din alte județe, aflați în tranzit prin Județul Buzău;
- autorități și instituții județene și regionale/naționale cu competențe și interese în domeniul sanitar și de situații de urgență.

Stadiul proiectului:

- s-a realizat predarea – primirea Contractului de finanțare nr. 164/07.04.2025, prin sistemul informatic MySMIS2021;
- a fost actualizată componența echipei de implementare a proiectului;
- a fost transmisă Notificarea nr. 1 pentru modificarea contractului de finanțare (actualizare componență echipă de implementare);
- a fost transmisă Notificarea nr. 2 pentru modificarea contractului de finanțare privind schimbarea reprezentantului legal al UAT Județul Buzău;
- au fost transmise Rapoartele de progres trimestrial nr. 1 și nr. 2;
- a fost actualizat Programul de achiziții al proiectului;
- s-au încheiat și sunt în derulare contractele de prestare servicii de informare/publicitate și audit financiar extern;
- s-au încheiat și sunt în derulare contractele de prestare servicii de: proiectare sistem BMS; realizare documentații tehnice pentru obținere certificat de urbanism; verificare tehnică de specialitate faza PT; elaborare documentații tehnico-economice faza PT;
- a fost realizat, avizat ADR SE și publicat comunicatul de presă la începerea proiectului;
- a fost realizat, avizat ADR SE și montat panoul permanent de asigurare a vizibilității proiectului;
- a fost asigurată vizibilitatea proiectului pe site-ul propriu (banner, descrierea proiectului).

d) Rezultate obținute:

- 1 contract de finanțare semnat;
- 2 notificări pentru modificarea contractului de finanțare transmise;
- componența echipei de implementare actualizată;
- 2 rapoarte de progres transmise;
- Programul de achiziții al proiectului actualizat;
- 6 contracte de prestare servicii încheiate;
- 1 comunicat de presă la începerea proiectului avizat și publicat;
- 1 panou permanent avizat și montat;
- banner electronic și descrierea proiectului avizate și publicate pe site-ul propriu;
- 9 rapoarte lunare de monitorizare a proiectului întocmite și publicate pe site-ul propriu.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

- e) **Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:** schimbarea reprezentantului legal; actualizarea echipei de implementare a proiectului.
- f) **Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:** Nu este cazul.

Întocmit,
Asistent manager 2,
Simona Piron

Aprobat,
Manager proiect,
dir.ex. Liviu Ciolan