




Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

RAPORT DE MONITORIZARE



1. **Numărul raportului de monitorizare:** 24
2. **Perioada de referință:** 01.04.2026 – 30.04.2026
3. **Date despre organizația solicitantă** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău):
 - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120246
 - b) **Contact:** Iulian Petre, director executiv Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții, 0238/725.460, petre.iulian@cjbuzau.ro
 - c) **Lider organizație:** președinte, Ion- Marcel Ciolacu
 - d) **Manager proiect:** dir. ex. Iulian Petre
4. **Parteneri:** -
5. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Regional Sud-Est 2021-2027
 - b) **Titlul și codul proiectului:** „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, județul Buzău”, cod SMIS 303818, Contract de finanțare nr. 6/25.04.2024
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare:** 25.04.2024 - 25.05.2029;
 - **locație:** Comuna Vintilă Vodă, Comuna Mânzălești și Comuna Lopătari din județul Buzău;
 - **valoarea totală a proiectului:** 601.310.496,21 lei;
 - **principalele activități:**
 - A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare
 - A.2 Execuția lucrărilor de construcție
 - A.3 Asistență tehnică din partea proiectantului
 - A.4 Supervizare pentru implementarea activităților aflate în responsabilitatea beneficiarului
 - A.5 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
 - A.6 Audit financiar
 - A.7 Managementul proiectului



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

- membrii echipei de implementare a proiectului.

● **Beneficiari indirecti:**

- persoanele ce tranzitează zona anual, aparținători ai locuitorilor din zonă, navetiști;
- muncitorii sezonieri, a căror mobilitate în zonă este îmbunătățită ca urmare a modernizării drumului județean;
- întreaga populație a județului Buzău.

Stadiul proiectului:

- s-au semnat și se derulează contractele de prestare servicii de informare și publicitate, de prestare servicii de audit financiar extern și de prestare servicii de supervizare pentru implementarea activităților aflate în responsabilitatea beneficiarului;
- au fost emise ordinele de începere pentru serviciile de informare și publicitate, respectiv audit financiar extern;
- este în derulare achiziția de execuție lucrări;
- este în curs de înnoire autorizația de construire;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
- a fost asigurată vizibilitatea proiectului (descriere proiect, banner electronic și rapoarte de monitorizare publicate pe site-ul propriu, comunicat de presă de lansare proiect, eveniment de lansare a proiectului, panouri permanente).

d) Rezultate obținute:

- 3 contracte de prestare servicii încheiate;
- comunicat de presă lansare publicat, eveniment de lansare proiect desfășurat, 3 panouri permanente montate;
- corespondența aferentă proiectului realizată;
- 7 rapoarte de progres transmise;
- 8 rapoarte privind indicatorii de etapă aprobate;
- 24 rapoarte lunare de monitorizare a proiectului întocmite și publicate pe site-ul propriu.

e) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

- necesitatea actualizării planului de monitorizare – au fost încheiate Actele Adiționale nr. 1, 2, respectiv 3 la contractul de finanțare;
- necesitatea actualizării componenței echipei de implementare – au fost aprobate Notificările nr. 1, 3, respectiv 5, la contractul de finanțare;
- necesitatea înștiințării AM privind modificarea reprezentantului legal – au fost aprobate Notificările nr. 2, respectiv 4 la contractul de finanțare.

f) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -

Întocmit,
Asistent manager 2,
Gabriela Drăgulescu

Aprobat,
Manager proiect,
dir. ex. Iulian Petre