



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

RAPORT DE MONITORIZARE

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU	
NR.	15561
DATA	1 SEP. 2026

1. Numărul raportului de monitorizare: 17

2. Perioada de referință: 01.08.2026 – 31.08.2026

3. Date despre organizația solicitantă: Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău

a) Adresa: Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120246

b) Contact: Dragoș Cojocă, Șef Serviciu monitorizare servicii publice și de mediu, DSPI, 0238/712.570, dragos.cojocă@cjbuzau.ro

c) Lider organizație: Președinte Ion – Marcel Ciolacu

4. Manager proiect: Șef serviciu Dragoș Cojocă

5. Parteneri: -

6. Detalii despre proiect:

a) Programul de finanțare: Programul Regional Sud-Est 2021-2027

b) Titlul și codul proiectului: „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii corp C1 - Centrul Militar Județean Buzău”, Cod SMIS 318269, Contract de finanțare nr. 153/6038/07.04.2025

c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):

- perioada de implementare: 07.04.2025 – 06.04.2028;

- localizare: Strada Bistriței, nr. 45, Municipiul Buzău, Județul Buzău;

- valoarea totală a proiectului: 10.449.194,17 lei;

- principalele activități:

A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare

A.2 Managementul proiectului

A.3 Elaborare Proiect Tehnic și Execuție lucrări

A.4 Informare și publicitate

A.5 Audit financiar

A.6 Verificarea tehnică a proiectării

A.7 Asistență tehnică pe parcursul execuției

A.8 Obținere certificat performanță energetică

- grup țintă:

● beneficiari direcți:

- 35 persoane care își desfășoară activitatea în cadrul Centrului Militar Județean Buzău;

- Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău, proprietarul imobilului, solicitant și beneficiar al asistenței financiare nerambursabile;



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

- Consiliul Județean Buzău, administratorul imobilului, ce îndeplinește atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului și atribuții privind administrarea domeniului public și privat al județului, conform art. 173 din Codul Administrativ;

● **beneficiari indirecti:**

- populația județului Buzău (404.979 de locuitori, conform recensământului realizat la nivel național în 2021);
- autorități și instituții județene și regionale/naționale cu competențe și interese în domeniul militar.

Stadiul proiectului:

- au fost încheiate contractele de prestare servicii de informare și publicitate, audit financiar extern, verificare tehnică de calitate a documentației tehnico-economice, respectiv de servicii de proiectare tehnică și execuție de lucrări cu dotări;
- a fost asigurată vizibilitatea proiectului prin publicarea comunicatului de presă privind lansarea proiectului în presa on-line și pe website-ul Consiliului Județean Buzău, prin montarea panoului permanent de publicitate și prin publicarea pe website-ul Consiliului Județean Buzău a descrierii proiectului, a unui banner publicitar, precum și a rapoartelor interne de monitorizare;
- a demarat activitatea de proiectare – faza DTAC;
- a fost înnoit certificatul de urbanism, a fost realizată documentația pentru obținere avize;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului.

d) Rezultate obținute:

- anunțul privind semnarea contractului de finanțare publicat pe website-ul Consiliului Județean Buzău, împreună cu descrierea proiectului și un banner publicitar electronic;
- comunicatul de presă privind lansarea proiectului publicat în presa on-line și pe website-ul cjbuzau.ro;
- panoul publicitar realizat și montat;
- contractele de prestare servicii de informare și publicitate, audit financiar extern, verificare tehnică a proiectării, respectiv servicii de proiectare tehnică și execuție de lucrări cu dotări semnate;
- certificatul de urbanism înnoit;
- 5 rapoarte de progres transmise;
- 17 rapoarte lunare de monitorizare a proiectului întocmite și publicate pe website-ul Consiliului Județean Buzău;
- corespondența aferentă proiectului realizată.

e) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: - modificarea reprezentantului legal (preluarea atribuțiilor de președinte al Consiliului Județean Buzău de către domnul vicepreședinte Adrian – Robert Petre în urma demisiei domnului Lucian Romașcanu. Soluție: încheierea Notificării nr.1 la contractul de finanțare).

- modificarea reprezentantului legal (preluarea atribuțiilor de președinte al Consiliului Județean Buzău de către domnul Ion – Marcel Ciolacu în urma alegerilor parțiale din decembrie 2025). Soluție: încheierea Notificării nr.2 la contractul de finanțare;



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

- necesitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectului. Soluție: încheierea Actului Adițional nr.1 la contractul de finanțare.

f) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -

Întocmit,
Asistent manager 1,
Gabriela Drăgulescu

Aprobat,
Manager proiect,
Șef serviciu Dragoș Cojocă