



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est



RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numărul raportului de monitorizare: 3
2. Perioada de referință: 01.08.2026 – 31.08.2026
3. Date despre organizația solicitantă:
 - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău (Consiliul Județean Buzău), Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, Județul Buzău
 - b) **Contact:** Mihai – Laurențiu Gavrilă, manager proiect; telefon 0238 725 510
 - c) **Lider organizație:** Ion - Marcel Ciolacu, președinte
 - d) **Manager proiect:** Mihai – Laurențiu Gavrilă, Secretarul General al Județului Buzău
4. **Parteneri:** Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău (lider) și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Buda, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Tisău, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vintilă Vodă, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gura Teghii, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Sărulești, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Viperești, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lopătari, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Măgura, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bisoca, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Beceni, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Calvinii, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Chiojdu, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Scorțoasa, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cislău, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mânzălești, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Siriu, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cătina, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bozioru, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Chiliile, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cănești
5. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Regional Sud Est 2021 – 2027
 - b) **Titlul și codul proiectului:** "Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din zone rurale montane, izolate ale județului Buzău", cod SMIS 360795
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare:** 29.05.2026 – 28.04.2027, proiect finanțat prin Programul Operațional SE 2021 – 2027, conform contractului de finanțare nr. 363/29.05.2026, cu termen de finalizare 28.04.2027,
 - **locație:** Municipiul Buzău; Bld. Nicolae Bălcescu, nr. 48
 - **valoarea totală a proiectului:** 22.418.480,00 lei;
 - **principalele activități:**
 - Achiziția de microbuze electrice pentru transportul elevilor
 - Recepție echipamente și punerea în funcțiune a bunurilor/echipamentelor (microbuze școlare electrice); Instruire utilizatori pentru echipamentele și bunurile achiziționate



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

- Managementul proiectului
- Informare și publicitate
- Audit financiar
- Activități pentru stimularea creșterii calității și accesibilității la educație, și pentru evitarea și combaterea segregării

- **grup țintă:**

Beneficiari direcți:

- 20 unități administrativ – teritoriale din zone rurale montane, izolate ale Județului Buzău, dotate cu microbuze electrice de capacitate 16+1 locuri;
- 2299 elevi din învățământul școlar primar și secundar din zone rurale montane, izolate ale Județului Buzău, beneficiari ai transportului școlar cu microbuze electrice;
- 143 elevi din învățământul școlar primar și secundar din zone rurale montane, izolate ale Județului Buzău, cu dizabilități/cerințe educaționale speciale (CES), beneficiari ai serviciilor de consiliere psihologică de grup;
- părinții din comunitățile vulnerabile vizate de proiect, beneficiari ai serviciilor oferite în cadrul workshop-urilor pentru conștientizarea și prevenirea riscului de marginalizare/excluziune socială;
- copiii aparținând grupurilor defavorizate, beneficiari ai pachetelor de susținere (ghiozdane echipate);
- Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău, solicitant și beneficiar al asistenței financiare nerambursabile;
- Consiliul Județean Buzău, ce îndeplinește atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului.

Beneficiari indirecți:

- Inspectoratul Școlar Județean Buzău;
- Comunitatea locală din cele 20 unități administrativ – teritoriale.

Stadiul proiectului:

- a fost publicat comunicatul de presă la începerea proiectului;
- a fost montat panoul permanent la locația proiectului;
- autocolantele au fost aplicate pe microbuzele electrice;
- au fost raportatați doi indicatori de monitorizare, respectiv „Plata bunurilor /echipamentelor (microbuze școlare electrice) recepționate și depunerea la AM PR SE a dosarului cererii de rambursare /plata” (RPM nr. 5/ 10.08.2026 Cod 50813) și „Lansarea achiziției de pachete de susținere a elevilor vulnerabili (RPM nr. 6/ 19.08.2026 Cod 51179);
- stadiul implementării proiectului mediatizat prin publicarea raportului de monitorizare lunar pe site-ul CJ Buzău (1 raport publicat în perioada (01 august 2026 – 31 august 2026);
- au avut loc întâlniri de lucru ale echipei de elaborare, implementare și monitorizare a proiectului;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondență internă cu entitățile implicate, întâlniri de lucru cu membrii echipei de proiect și/ după caz alți reprezentanți ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare și au fost adoptate măsurile de gestionare/administrare a acestora;
- s-au încheiat și sunt în derulare contractele de prestare servicii informare/publicitate,(contract nr. 13385/27.07.2026 cu SC Media Group Production SRL) și audit financiar extern, (contract nr. 13054/21.07.2026 cu Sc Klass Enterprise SRL);



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

- s-a lansat achiziția de furnizare pachete de susținere a elevilor vulnerabili, anunt nr. SCN1178867/19.08.2026.

d) Rezultate obținute:

- 1 comunicat de presă,
- 1 panou realizat și montat,
- 2 indicatori de monitorizare raportați,
- 3 raporte de monitorizare lunare a proiectului întocmite și postate pe site-ul propriu;
- 1 pistă de audit realizată și actualizată permanent,
- întâlniri ale echipei de management/implementare a proiectului cu factorii implicați în implementarea proiectului
- corespondența aferentă proiectului.

e) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

Nu este cazul

f) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:

Nu este cazul

Întocmit,
Responsabil comunicare,

Raluca Burada

Avizat,
Manager proiect,
Mihaï – Laurențiu Gavrila