Cofinanțat de Uniunea Europeană

Regio Sud-Est

20131

RAPORT DE MONITORIZARE

1. **Numărul raportului de monitorizare**: 5
2. **Perioada de referinţă:** 01.10.2026 – 31.10.2026
3. **Date despre organizaţia solicitantă**:
   a) **Adresa**: Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Buzău (Consiliul Judeţean Buzău), Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, Judeţul Buzău
   b) **Contact**: Mihai – Laurenţiu Gavrilă, manager proiect; telefon 0238 725 510
   c) **Lider organizaţie**: Ion - Marcel Ciolacu, preşedinte
   d) **Manager proiect**: Mihai – Laurenţiu Gavrilă, Secretarul General al Judeţului Buzău
4. **Parteneri:** Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Buzău (lider) şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Buda, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Tisău, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vintilă Vodă, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gura Teghii, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Săruleşti, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vipereşti, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lopătari, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Măgura, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bisoca, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Beceni, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Calvini, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Chiojdu, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Scorţoasa, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cislău, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mânzăleşti, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Siriu, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cătina, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bozioru, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Chiliile, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Căneşti
5. **Detalii despre proiect**:
   a) **Programul de finanţare:** Programul Regional Sud Est 2021 – 2027
   b) **Titlul şi codul proiectului**: **"Dotarea cu microbuze şcolare verzi (electrice) pentru unităţi de învăţământ preuniversitar din zone rurale montane, izolate ale judeţului Buzău", cod SMIS 360795**
   c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locaţie, valoare, principalele activităţi, grup ţintă etc.)**:

- **perioada de implementare**: 29.05.2026 – 28.04.2027, proiect finanțat prin Programul Operațional SE 2021 – 2027, confrom contractului de finanțare nr. 363/29.05.2026, cu termen de finalizare 28.04.2027,
- **locaţie**: Municipiul Buzău; Bld. Nicolae Bălcescu, nr. 48
- **valoarea totală a proiectului**: 22.418.480,00 lei;
- **principalele activităţi**:

•Achiziția de microbuze electrice pentru transportul elevilor

•Recepție echipamente și punerea în funcțiune a bunurilor/echipamentelor (microbuze școlare electrice); Instruire utilizatori pentru echipamentele și bunurile achiziționate

•Managementul proiectului
•Informare și publicitate
•Audit financiar
•Activități pentru stimularea creșterii calității și accesibilității la educație, și pentru evitarea și combaterea segregării

- grup țintă:

Beneficiari direcți:

- 20 unități administrativ – teritoriale din zone rurale montane, izolate ale Județului Buzău, dotate cu microbuze electrice de capacitate 16+1 locuri;
- 2299 elevi din învățământul școlar primar și secundar din zone rurale montane, izolate ale Județului Buzău, beneficiari ai transportului școlar cu microbuze electrice;
- 143 elevi din învățământul școlar primar și secundar din zone rurale montane, izolate ale Județului Buzău, cu dizabilități/cerințe educaționale speciale (CES), beneficiari ai serviciilor de consiliere psihologică de grup;
- părinții din comunitățile vulnerabile vizate de proiect, beneficiari ai serviciilor oferite în cadrul workshop-urilor pentru conștientizarea și prevenirea riscului de marginalizare/excluziune socială;
- copiii aparținând grupurilor defavorizate, beneficiari ai pachetelor de susținere (ghiozdane echipate);
- Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău, solicitant și beneficiar al asistenței financiare nerambursabile;
- Consiliul Județean Buzău, ce îndeplinește atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului.

Beneficiari indirecți:

- Inspectoratul Școlar Județean Buzău;
- Comunitatea locală din cele 20 unități unități administrativ – teritoriale.

Stadiul proiectului:

- a fost aprobată Notificarea nr. 3 la contractul de finanțare cu privire la modificarea echipei de implementare și actualizarea activităților proiectului;
- au fost transmise spre verificare dosarele achizițiilor directe pentru următoarele: achiziția serviciului de consultanță privind Analiza abordare DNSH, achiziția serviciului de consultanță privind analiza economică, achiziția serviciului de realizare a Studiului de Oportunitate și achiziție servicii de publicitate și informare, achiziții care fac obiectul cererii de rambursare nr. 2;
- a fost actualizată componența echipei de implementare a proiectului;
- s-au încheiat și sunt în derulare contractele de prestare servicii informare/publicitate,(contract nr. 13385/27.07.2026 cu SC Media Group Production SRL), audit financiar extern (contract nr. 13054/21.07.2026 cu Sc Klass Enterprise SRL) și workshop cu părinții (contract nr. 15535/01.09.2026 cu Cabinet Individual de Psihologie Lupu Anca Domnica);
- a fost publicat comunicatul de presă privind începerea proiectului;
- a fost mediatizat permanent stadiul de implementare al proiectului;
- s-a realizat predarea-primirea contractului de finanțare nr. 363/29.05.2026, prin sistemul informatic MySmis2021;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondență internă cu entitățile implicate, întâlniri de lucru cu membrii echipei de proiect și/

după caz alți reprezentanți ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare și au fost adoptate măsurile de gestionare/administrare a acestora;

d) Rezultate obținute:

- 2 rapoarte de progres transmise;
- 1 cerere de rambursare autorizată;
- 3 notificări aprobate;
- 3 contracte în perioada de implementare a proiectului semnate și în derulare;
- 6 rapoarte plan de monitorizare realizate aferente a 6 indicatori de etapă reper îndepliniți,
- 5 raporte de monitorizare lunare ale proiectului întocmite și postate pe site-ul propriu;
- 1 contract de finanțare semnat;
- 1 comunicat de presă publicat;
- 1 panou permanent montat și realizat;
- bannerul electronic și descrierea proiectului avizate și publicate pe site-ul propriu;
- 1 pistă de audit realizată și actualizată permanent,
- întâlniri ale echipei de management/implementare a proiectului cu factorii implicati în implementarea proiectului
- corespondența aferentă proiectului.

e) Probleme identificate în perioada de implementare şi soluţii de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

Nu este cazul

f) Probleme identificate în perioada post-implementare şi soluţii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul

Întocmit,
Responsabil implementare proiect,

Cristina Voicu

Avizat,
Manager proiect,
Mihai – Laurențiu Gavrilă