


- Grup tinta

Beneficiari directi;
Consiliul Judetean Buzau,
Spitalul Judetean de Urgenta Buzdu si Ambulatoriul de specialitate integrat, conform Art. 2(1)
din Legea 39/2008 medicii incadrati in actualul ambulatoriu de specialitate al spitalului judetean
de urgenta, in cabinetele de specialitate care au corespondent in sectiile sau compartimentele cu
paturi, au fost preluati de catre spital;
Directia de Sanatate Publica Buzdu, responsabila cu asigurarea asistentei primare din mediul
urban si rural,
40 medici specialisti si 13 asistente medicale (la nivelul Spitalului de urgentda Buzau se
inregistreaza un deficit de medici de 30%).
57.577 de pacienti beneficiari ai serviciilor ambulatoriului in anul 2008;
33.049 de pacienti beneficiari ai serviciilor ambulatoriului in semestru 1/2009.
Beneficiari indirecti;
496.214 locuitori ai judetului Buzdu, care beneficiaza de asistenta de specialitate in cadrul
ambulatoriului.
39.000 de persoane ce tranziteaza judetul si sunt victimele unor accidente de circulatie, a altor
persoane ce isi petrec concediile in judet, a copiilor si adultilor, participanti la concursurile si
taberele scolare de pe raza judetului Buzau.

d). Stadiul proiectului

- s-au desfasurat lucrari conform graficului de executie stabilit;

— aavut loc intrunirea echipei de monitorizare a proiectului;

— procedura de achizite publica produse (echipamente si dotéri) este in curs de derulare;

— s-adepus Cerea de rambursare nr.3;

- au fost efectuate operatiunile financiare aferente proiectului;

— a fost asigurata contabilitatea distincta a proiectului;

~ a fost mediatizat stadiul implementarii proiectului;

— s-a semnat actul aditional nr.2 cu SC National Construct SRL Buzau de prelungire a perioadei
de executie lucrari;

— a fost depusa solicitarea nr.1886/07.02.2013 pentru aprobarea actului aditional nr.2 la
contractul de finantare de prelungire a perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni.

e). Rezultate obtinute:
— 1 contract de lucari in curs de executie;
1 contract de prestari servicii dirigentie de santier in curs de executie;
1 contract de prestari servicii audit extern in curs de executie;
3 cereri de rambursare;
1 contract de achizitii produse (pentru lotul nr.1- dotari) incheiat.

|

f). Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora /
modificari ale Contractului de Grant:
» Prelungirea procedurilor de achizitie publica pentru executie lucrari, managementul
proiectului si furnizare dotari si echipamente medicale din cauza :

- perioadei mari de verificare a documentatiilor de atribuire in SEAP, lucru neprevazut de
legislatia in vigoare la data realizarii cererii de finantare, fapt pentru care nu s-au putut respecta
termenele prevazute initial;

- renuntarea la achizitia publica de servicii de management proiect si la externalizarea acestor
servicii datorita dificultatilor intampinate in demararea procedurii;

- anularea procedurii de achizitie publice lucrari si necesitatea refacerii unor liste de cantitati
in proiectul tehnic initial inaintea demararii unei noi proceduri;

- anularea repetata a achizitiei publice de dotari si echipamente medicale deoarece s-au depus
numai oferte inacceptabile si/sau neconforme.
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A fost solicitat si aprobat actul aditional nr. 1/ 30.08.2012 de prelungire a perioadei de
implementare pana la data de 07.04.2012.

» Decalarea graficului de lucrari initial datorita timpului nefavorabil pentru executia unor
lucrari si a specificului activitatii din ambulatoriu care nu au permis intreruperea in totalitate
a acesteia.
» Prelungirea celei de-a patra proceduri de achizitie publica de dotari si echipamente medicale
datorita unei contestatii depusa pe lotul nr.2.
A fost depusa solicitarea nr.1886 in data de 07.02.2013 pentru aprobarea actului aditional
nr.2 la contractul de finantare de prelungire a perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni.

g). Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:
- nu este cazul.

Aprobat,
Coordonater proiect,
et

- S
Valerica Patratanu
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