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1. Numarul raportului de monitorizare: 1 ' ! d’»f{‘}—’ f

2.  Perioada de referinta: 04.02.2019 - 03.03.2019 T 5 I

3.  Date despre organizatia solicitanta: | - b MAR 2019 |

a) Adresa: Lider de parteneriat - Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buziu (Consiliul

Judetean Buzau), Municipiul Buziu, Bd. Nicolae Bilcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buziu

b) Contact: Agapi - Dumbrava Mihaela, manager proiect; telefon 0238 414112/fax 0238 725507

c) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte

d) Manager proiect: Agapi Dumbravd Mihaela, inspector, Directia pentru Administrarea

Patrimoniului si Investitii
4. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 - 2020
b)  Titlul si codul proiectului: “,Eficientizarea energetica a Centrului $colar pentru Educatie
Incluziva Buzau”, Cod SMIS 117684
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 01 decembrie 2015 - 31 julie 2020;
- locatie: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Buzau, strada Horticolei, nr. 56, municipiul
Buzau, judetul Buzau, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est;
- valoarea totald a proiectului: 3.181.081,69 lei;
- principalele activitati:
A1. Pregatirea dosarului cererii de finantare
A1.1 Elaborarea Documentatiilor Tehnico- Economice
A1.2. Obtinerea Certificatului de Urbanism si a avizelor/acordurilor solicitate
A1.3 Macheta privind analiza si previziunea financiara
A1.4. Pregatirea si depunerea dosarului cererii de finantare
A2. Faza Proiect Tehnic si obtinerea Autorizatiei de Construire
A2.1. Revizuirea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie (PT+DDE)
A2.2. Obtinerea Autorizatiei de Construire
A3. Achizitii publice
A3.1. Achizitia executiei de lucrari
A3.2. Achizitia serviciilor de dirigentie de santier
A3.3. Achizitia serviciului de informare si publicitate
A3.4. Achizitia serviciului de audit financiar extern al proiectului
A3.5 Achizitia serviciului de elaborare a certificatului de performanta energetica
A4, Managementul proiectului
A4.1.Managementul proiectului
A5. Executia lucrarilor de constructie
A5.1.Executia lucrarilor de constructie
A6. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
A6.1.Asistenta tehnicd pe parcursul executarii lucrérilor din partea proiectantului
A6.2 Servicii de dirigentie de santier
A7. Informarea si publicitatea in cadrul proiectului
A7.1. Activitati obligatorii de informare si publicitate
A8. Audit financiar extern al proiectului
A8.1. Audit financiar extern al proiectului
A9. Elaborarea certificatului de performant3 energetica
A9.1.Elaborarea certificatului de performanta energetici
- grup finta:
Beneficiari directi:
- UAT Judetul Buzau, in calitate de solicitant si beneficiar al asistentei financiare;
- Centrul $colar pentru Educatie Incluzivd Buziu, in calitate de beneficiar utilizator al investitiei
realizate prin proiect;
- 70 de cadre didactice, 10 cadre didactice auxiliare, 10 personal auxiliar nedidactic;
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- 240 de elevi care beneficiaza de conditii de scolarizare imbunatatite.
Beneficiari indirecti:
- Inspectoratul Scolar Judetean Buzéu, care coordoneazi activitatea educationala a scolii.
- Parintii elevilor scolarizati ;
- Vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care participa la concursuri, activitati scolare si
extrascolare organizate de scoald.
- Copii care au nevoi speciale ce necesita conditii speciale pentru educatie si care sunt in numér din ce
in ce mai mare.
d) Stadiul proiectului:
- sunt in curs de elaborare documentatiile de atribuire pentru: achizitia de servicii de informare si
publicitate a proiectului si achizitia de servicii de audit financiar extern H
- au fost realizate documentele aferente managementul proiectului;
e)  Rezultate obtinute:
- O pista de audit realizata;
- 1 documentatie de atribuire pregatitd pentru demararea procedurii de achizitie publica a
serviciului de informare si publicitate;
. 1 documentatie de atribuire pregdtitd pentru demararea procedurii de achizitie publica a
serviciului de audit financiar extern;
- Corespondenta aferenta prpiectului;
= 1 raport lunar al echipei de management a proiectului.
f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificiri
ale contractului de grant:
- probleme : Semnarea contractului de finantare in cursul lunii februarie, decalat fata de data estimata
anterior (luna octombrie 2018), a condus la modificarea urmatoarelor: Planul de achizitii, Activitdti
previzionate si Graficul de rambursare.
- solutie : Notificare 1 privind modificarea Planului de achizitii, Activitatilor previzionate si a Graficului
de rambursare.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: Nu este
cazul.

Manager proiect,

Agapi - Dumbrava Mihaela

str. Nicolae Balcescu, nr. 48, mun. Buzdu, jud. Buziu
www.cjbuzau.ro, cjbuzau@cjbuzau.ro,
tel. +40 0238414112, fax +40 0238714198

Investim in viitorul tdu! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionald prin Programul Operational Regional 2014-2020
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