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RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numarul raportului de monitorizare: 5
2. Perioada de referinta: 01.08.2018 —31.08.2018
3. Date despre organizatia solicitants:

a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritorial3 Judetul Buzdu (Consiliul Judetean Buzau),
Municipiul Buzau, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buzau
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848

¢) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionali
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 - 2020
b) Titlul si codul proiectului: "Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteans ”Vasile
Voiculescu” Buzdu”, cod SMIS 116518
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tintd etc.):
- perioada de implementare: 12.03.2018 — 12.02.2022;
- locatie: Municipiul Buzau; str. Unirii, nr. 140A
- valoarea totala a proiectului: 18.467.853,04 lei;
- principalele activitati:

. Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare

|.1. Pregdtirea dosarului cererii de finantare

I.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Tem3 de proiectare si Realizare Tema de proiectare

.1.2. Achizitie serviciu de elaborare Expertizi Tehnic si DALI si Realizare Expertizd Tehnica si DAL
I.1.3 Obtinerea Certificatului de Urbanism si demarare procedurd pentru obtinerea avizelor
solicitate

.1.4 Realizarea unei cercetéri de piat3 si aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunitatii
din arealul obiectivului de patrimoniu

.1.5 Centralizarea documentelor si depunerea dosarului cererii de finantare

Il Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare

1.1 Achizitie serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) si obtinerea Autorizatiei de Construire

I.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Proiect tehnic PT
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I1.1.2 Realizarea Proiectului Tehnic (PT, DTOE si DTAC)

I.1.3. Obtinerea Autorizatiei de Construire

I1.2. incheierea contractului de finantare

II. 2.1. Incheierea contractului de finantare

1.3 Managementul proiectului

I.3.1 Managementul proiectului

Il.4. Pregatirea documentatiilor pentru incheierea contractelor de achizitie publicd de lucriri,
contractelor de achizitie publica servicii si a contractelor de achizitie publicé de produse

I1.4.1. Achizitia publica de lucréri

11.4.2. Achizitia publici a serviciilor de realizare a dirigentiei de santier

I1.4.3. Achizitia public de produse

1.4.4. Achizitia public3 a serviciului de informare si publicitate a proiectului, marketing si promovare
a obiectivului

I.4.5. Achizitia publica a serviciului de audit financiar extern al proiectului

I1.4.6. Achizitia publica a serviciului de digitizare a obiectivului

I1.5. Executia de lucrari

[.5.1. Executia de lucrari

1.6 Servicii de asistenta tehnica si dirigentie de santier

I1.6.1. Asistenta tehnica a proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor

11.6.2. Servicii de dirigentie de santier

I.7 Furnizarea de bunuri si echipamente si montajul acestora

II.7.1 Furnizare de bunuri si echipamente pentru spatiile amenajate, inclusiv montajul acestora
1.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

I1.8.1. Activitdti obligatorii de informare si publicitate a proiectului

11.8.2. Activitdti de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu

I1.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniu

1.9.1. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu

[1.10 Audit financiar extern al proiectului

11.10.1 Audit financiar extern al proiectului

- grup tinta:

Beneficiari directi:

- Unitatea administrativ - teritorial3 judetul Buzdu, proprietar al imobilului, in calitate de
solicitant si beneficiar al asistentei financiare,

- Biblioteca Judeteana "Vasile Voiculescu” Buziu , administrator al imobilului;

- 4.270 persoane, vizitatorii expozitiilor permanente si temporare de carte si publicatii specifice
zonei, vizitatorii spatiilor in care se pun in valoare destinatiile de-a lungul timpului ale obiectivului
de patrimoniu, consumatorii de turism cultural, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu,
minim 748 vizitatori - in primul an de operare al investitiei, 801 vizitatori - in al ll-lea an de operare,
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854 vizitatori - in al lll-lea an de operare, 907 vizitatori - in al IV-lea an de operare si respectiv 960
vizitatori - in al V-lea an de operare al investitiei, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu,
in conditiile unei cresteri anuale de 7% a numarului de vizitatori;

- 13 persoane nou angajate la finalul implementdrii proiectului, care vor lucra in cadrul
obiectivului de patrimoniu, personal tehnic/de specialitate si administrativ.

Beneficiari indirecti:

- 451.069 locuitori ai judetului Buziu, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma
dezvoltdrii economico-sociale induse de proiect;

- autoritati si institutii judetene si regionale/nationale cu competente si interese in sfera
culturii, artei, educatiei, industriilor creative (Directia Judetean3 pentru Culturd, Culte si Patrimoniu
Cultural National, Inspectoratul Scolar Judetean, Uniunea Artigtilor Plastici din Romania,
Universitati, mediul ONG etc.);

- cel putin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea cladirii de
patrimoniu national consolidat si restaurat.
d) Stadiul proiectului:

- au fost analizate si revizuit de cdtre echipa de implementare/management de proiect observatiile
transmise de catre ANAP pe documentatia de achizitie publici de elaborare Proiect Tehnic si
executie lucrari, solicitandu-se si punctul de vedere al contractorului serviciului de elaborare ET Si
DALI, care detine responsabilitatea acordarii de asistentd tehnicid de specialitate pe perioada
pregatirii si desfasurarii procedurii de achizitie publica

- s-a perfectat contractul nr. 70/11104/03.08.2018 de prestare servicii de audit financiar extern in
cadrul proiectului

- s-a perfectat contractul nr. 67/10969/31.07.2018 de prestare servicii de informare si publicitate,
marketing si promovare a obiectivului. Tn cadrul acestuia s-au primit din partea contractorului
acestui serviciu machetele pentru materialele ce fac obiectul contractului si care sunt necesare
pentru organizarea si desfasurarea seminarului de lansare a proiectului, eveniment ce urmeazi a fi
organizat in data de 11 septembrie 2018 la sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Judetean Buziu. Tn
acest sens, echipa de implementare/management a proiectului a selectat machetele pentru
comunicatul de presd, invitatia de participare, agenda evenimentului, mapa de prezentare a
proiectului, pixuri, stick-uri, prezentarea power point, roll-up-uri, machete pe care le-a transmis
spre avizare catre Agentia pentru Dezvoltare Regionald Sud Est. In data de 20.08.2018 s-au primit
avizele pentru materialele obligatorii de informare si publicitate din cadrul proiectului, dupa cum
urmeaza: aviz favorabil cu nr. 20482/20.08.2018, respectiv 888/5C/20.08.2018 si aviz favorabil cu
nr. 20483/20.08.2018, respectiv 889/5C/20.08.2018. Tn ceea ce priveste materialele mentionate, s-a
derulat in data de 22.08.2018 o intélnire de lucru la care au participat atdt membrii echipei de
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proiect cu atributii in acest domeniu, cat si reprezentanti ai contractorului acestui serviciu de
informare si publicitate, marketing si promovare a obiectivului. La aceast3 intalnire s-au analizat
aspecte legate de organizarea si desfisurarea seminarului de lansare a proiectului (emiterea notei
de comanda, bun de tipar, lista invitatilor, aspecte organizatorice etc).

- s-a elaborat si transmis cdtre Organismul Intermediar POR 2014 — 2020 Sud Est documentatia
aferentd Cererii de rambursare nr. 1 din cadrul proiectului (cu adresa de finaintare nr.
12177/31.08.2018), cerere in care au fost solicitate spre rambursare sumele aferente cheltuielilor
realizate pand la contractarea cererii de finantare in cadrul POR, respectiv cheltuielile eligibile
pentru prestarea serviciilor de realizare a Temei de proiectare, Expertizei Tehnice si a
Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie. Tn acest sens s-au derulat dou intalniri de
lucru (in data de 20.08.2018 si in data de 31.08.2018) la care au participat membrii echipei de
proiect si reprezentanti ai contractorului serviciului de audit financiar extern pentru analiza si
verificarea documentatiei justificative ce face obiectul dosarului de rambursare a cheluielilor
eligibile din prima cerere de rambursare din cadrul proiectului.
- s-a elaborat un draft al documentatiei de atribuire pentru procedura de achizitie publica de servicii
de verificare tehnicd a proiectérii, avand in vedere necesitatea demaririi acestei achizitii in prima
decada a lunii septembrie 2018.
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit,
corespondentd interna cu entitatile implicate, intdlniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/
dupd caz alti reprezentanti ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de
implementare si au fost adoptate masurile de gestionare/administrare a acestora, s-a monitorizeazs
permanent stadiul de implementare a contractului de finchiriere pentru relocarea bibliotecii
judetene in termenele stabilite prin contract);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementérii proiectului.

e) Rezultate obtinute:

- 1 contract de prestare servicii Informare si publicitate, marketing si promovare a obiectivului
incheiat;

- 1 contract de prestare servicii de audit financiar extern al proiectului incheiat;
- 1 pistd de audit realizata si actualizati permanent;
- 1 contract incheiat privind inchirierea de cédtre Consiliul Judetean Buziu a unei suprafete utile

cuprinse intre 1.000 — 1.200 mp cu functiunea de bibliotecd, procedurd in urma cireia activitatea
curentd a bibliotecii judetene va fi transferati pe toatd perioada de implementare si de
monitorizare a proiectului cdtre o altd locatie, conform Hotararii Consiliului Judetean Buziu nr.
147/28.06.2018;

- 1 documentatie revizuitd pentru procedura de achizitie publici a Elabor&rii Proiectului Tehnic
si executiei lucrarilor;

- 1raport lunar al echipei de management/implementare a proiectului;

- corespondenta aferentd proiectului.
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f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificari ale contractului de grant:

Nu este cazul.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

Intocmit, Aprobat,
Asistent de proiect, Manager proiect,
Liviu OLARU 2 Liliana NICOLAE
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Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionald prin Programul Operational Regional 2014-2020
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