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RAPORT DE MONITORIZARE

Numarul raportului de monitorizare: 11
Perioada de referinta: 01.02.2019 — 28.02.2019
Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buzdu (Consiliul Judetean Buziu),
Municipiul Buzau, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buziu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
¢) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionala
Parteneri: nu este cazul
Detalii despre proiect:

Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 - 2020

b) Titlul si codul proiectului: "Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteani ”Vasile

c)

Voiculescu” Buzdu”, cod SMIS 116518
Descrierea generala a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele

activitati, grup tinta etc.):

- perioada de implementare: 12.03.2018 — 12.02.2022;

- locatie: Municipiul Buzau; str. Unirii, nr. 140A

-valo

area totala a proiectului: 18.467.853,04 lej;

- principalele activitati:

l. Act

ivitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare

I.1. Pregatirea dosarului cererii de finantare

I.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Tema de proiectare si Realizare Tema de proiectare

1.1.2. Achizitie serviciu de elaborare Expertiza Tehnica si DALI si Realizare Expertiza Tehnica si DALI
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1.1.3 Obtinerea Certificatului de Urbanism si demarare proceduri pentru obtinerea avizelor
solicitate

.1.4 Realizarea unei cercetari de piatd si aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunitatii
din arealul obiectivului de patrimoniu

l.1.5 Centralizarea documentelor si depunerea dosarului cererii de finantare

II. Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare

II.1 Achizitie serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) si obtinerea Autorizatiei de Construire

I.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Proiect tehnic PT

I.1.2 Realizarea Proiectului Tehnic (PT, DTOE si DTAC)

[1.1.3. Obtinerea Autorizatiei de Construire

I1.2. Tncheierea contractului de finantare

II. 2.1. Incheierea contractului de finantare

I1.3 Managementul proiectului

I.3.1 Managementul proiectului

IL.4. Pregatirea documentatiilor pentru incheierea contractelor de achizitie publici de lucrri,
contractelor de achizitie publica servicii si a contractelor de achizitie publici de produse

11.4.1. Achizitia publica de lucrari

1.4.2. Achizitia publica a serviciilor de realizare a dirigentiei de santier

I1.4.3. Achizitia publicad de produse

I1.4.4. Achizitia publica a serviciului de informare si publicitate a proiectului, marketing si promovare
a obiectivului

I.4.5. Achizitia publicd a serviciului de audit financiar extern al proiectului

I1.4.6. Achizitia publicd a serviciului de digitizare a obiectivului

I1.5. Executia de lucrari

11.5.1. Executia de lucrari

I1.6 Servicii de asistenta tehnica si dirigentie de santier

I1.6.1. Asistenta tehnica a proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor

I1.6.2. Servicii de dirigentie de santier

1.7 Furnizarea de bunuri si echipamente si montajul acestora

I1.7.1 Furnizare de bunuri si echipamente pentru spatiile amenajate, inclusiv montajul acestora
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1.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

1.8.1. Activitati obligatorii de informare si publicitate a proiectului
11.8.2. Activitati de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu
I1.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniu

1.9.1. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu

11.10 Audit financiar extern al proiectului

11.10.1 Audit financiar extern al proiectului

- grup tinta:
Beneficiari directi:

- Unitatea administrativ - teritoriald judetul Buzdu, proprietar al imobilului, in calitate de
solicitant si beneficiar al asistentei financiare,

- Biblioteca Judeteand "Vasile Voiculescu” Buzdu , administrator al imobilului;

- 4.270 persoane, vizitatorii expozitiilor permanente si temporare de carte si publicatii specifice
zonei, vizitatorii spatiilor in care se pun in valoare destinatiile de-a lungul timpului ale obiectivului
de patrimoniu, consumatorii de turism cultural, plititori de bilete, la monumentul de patrimoniu,
minim 748 vizitatori - in primul an de operare al investitiei, 801 vizitatori - in al ll-lea an de operare,
854 vizitatori - in al lll-lea an de operare, 907 vizitatori - in al IV-lea an de operare si respectiv 960
vizitatori - in al V-lea an de operare al investitiei, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu,
in conditiile unei cresteri anuale de 7% a numérului de vizitatori;

- 13 persoane nou angajate la finalul implementarii proiectului, care vor lucra in cadrul
obiectivului de patrimoniu, personal tehnic/de specialitate si administrativ.

Beneficiari indirecti:

- 451.069 locuitori ai judetului Buzdu, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma
dezvoltarii economico-sociale induse de proiect;

- autoritati §i institutii judetene si regionale/nationale cu competente si interese in sfera
culturii, artei, educatiei, industriilor creative (Directia Judeteana pentru Culturd, Culte si Patrimoniu
Cultural National, Inspectoratul Scolar Judetean, Uniunea Artistilor Plastici din Romania,

Universitati, mediul ONG etc.);
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- cel putin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea cladirii de

patrimoniu national consolidat si restaurat.

d) Stadiul proiectului:
- in data de 01.02.2019 a fost publicat in SEAP Anuntul de participare simplificat nr. SCN1036613
pentru procedura de achizifie publicd Proiectare si executie in cadrul proiectului ,, Consolidare,
restaurare si dotare Biblioteca Judeteand ,, Vasile Voiculescu” Buzau”. Tn urma publicarii acestui
anunt s-a primit un numar de 8 solicitdri de clarificari din partea potentialilor ofertanti si s-au
efectuat doua vizite la amplasament.
- in data de 08.02.2019 a fost primit avizul ADR SE nr. 3393/08.02.2019 respectiv
162/5C/08.02.2019 privind realizarea panoului temporar conform prevederilor MIV POR 2014-2020,
- in data de 13.02.2019 a fost transmisd, citre S.C. Koncylion S.R.L, contractorul serviciului de
informare si publicitate, marketing si promovare a obiectivului, adresa nr. 2356/13.02.2019 privind
demararea realizarii panoului temporar in conformitate cu prevederile Manualului de vizibilitate
POR 2014 - 2020 si ale avizului ADR SE nr. 3393/08.02.2019 respectiv 162/5C/08.02.2019,
- in data de 21.02.2019 a fost montat panoul temporar conform procesului verbal nr.
2227/21.02.2019 (inregistrat la C.J Buzau cu nr. 3009/25.02.2019),
- in data de 25.02.2019 a fost transmisé citre Organismul Intermediar POR 2014 — 2020 Sud Est
documentatia aferenta Cererii de rambursare nr. 3 din cadrul proiectului (cu adresa de inaintare nr.
3012/25.02.2019), cerere in care au fost solicitate spre rambursare sumele aferente cheltuielilor
realizate dupa data de 24.11.2018,
- in data de 26.02.2019, ora 15.00, a expirat termenul limitd de depunere a ofertelor pentru
procedura de achizitie publica Proiectare si executie in cadrul proiectului ,, Consolidare, restaurare
si dotare Biblioteca Judeteana ,, Vasile Voiculescu” Buzéu”. Au fost depuse doui oferte, respectiv
asocierea Concas S.A- Romconstruct SRL si asocierea Integral S.A — Alma Consulting SRL,
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit,
corespondentad internd cu entitatile implicate, intainiri de lucru cu membrii echipei de proiect si/
dupd caz alti reprezentanti ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de

implementare si au fost adoptate masurile de gestionare/administrare a acestora, s-a monitorizeaz
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permanent stadiul de implementare a contractului de inchiriere pentru relocarea bibliotecii
judetene in termenele stabilite prin contract);

- a fost mediatizat permanent stadiul implementérii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- un anunt de participare simplificat pentru procedura de achizitie publicd Proiectare si executie
publicat in SEAP,
- un aviz privind realizarea panoului temporar,
- un panou temporar montat,
- 1 cerere de rambursare (CR 3) transmis3,
- 1 pista de audit realizata si actualizatd permanent;
- 1 raport lunar al echipei de management/implementare a proiectului;

- corespondenta aferenta proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificéri ale contractului de grant:
1. Intarzieri inregistrate in initierea procedurii de achizitie publica pentru proiectare si executie
lucrari.

in clidirea ce face obiectul proiectului - clddire aflatd in proprietatea UAT Judetul Buzdu -
functioneazd biblioteca judeteand Buzdu, motiv pentru care, imediat ce s-a semnat contractul de
finantare s-au intreprins toate demersurile pentru eliberarea acestui spatiu.

In acest sens, UAT Judetul Buzdu a derulat mai multe proceduri de inchiriere a unei
suprafete utile necesare pentru relocarea activitatii de bibliotecd, proceduri care s-au derulat dupa
cum urmeaza: in perioada 30.03.2018 — 25.04.2018, respectiv in perioada 02.05.2018 — 16.05.2018,
fara ca acestea sd se incheie cu perfectarea unui contract de inchiriere.

Incepand cu data de 22.05.2018 s-a organizat o nous procedura de inchiriere, procedura
care s-a incheiat la data de 28.06.2018, conform Hoté&rarii Consiliului Judetean Buziu nr. 147/2018.

La data de 12.07.2018 s-a perfectat contractul de inchiriere nr. 10227/104/12.07.2018 intre
SC CLASS BUSINESS&LEISURE CENTER SRL — in calitate de locator si Consiliul Judetean Buziu — in
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calitate de locatar, contract ce are ca obiect inchirierea unei suprafete utile de 1200 mp din imobilul
locatorului, cu destinatia de sediu al bibliotecii judetene “Vasile Voiculescu” Buziu.

Din aceste motive s-a inregistrat o usoard intarziere in implementarea activitatilor
proiectului, avand in vedere cd fara a fi identificat un astfel de spatiu, implementarea proiectului ar
fi fost afectata.

Decizia la nivelul Consiliului Judetean Buzdu a fost aceea de a nu se demara procesul de
achizitie publicé de proiectare tehnicd si executie lucrari fara existenta certd a unei locatii in care sa
fie transferata activitatea curenta de bibliotecs.

Abia dupd data semnarii unui contract de inchiriere in acest sens, s-au intreprins demersurile
pentru initierea procedurii de achizitie publicd de proiectare tehnica si executie lucriri din cadrul
proiectului ,Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judetean3 ,Vasile Voiculescu” Buzau”,
SE/BZ/2016/5/5.1/1/43/25.11.2016, SMIS 116518.

Ulterior, la data de 20.07.2018, Consiliul Judetean Buziu a transmis spre publicare in SICAP
documentatia pentru achizitie publicd “Elaborare Proiect Tehnic si executie lucriri pentru realizarea
obiectivului de investitie “Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judetean ”Vasile Voiculescu”
Buzadu”, documentatia fiind selectata de ANAP in vederea validarii.

Precizam cd in data de 15.06.2018 a intrat in vigoare OUG nr.98/2017 privind functia de
control ex-ante al procesului de atribuire al contractelor/acordurilor — cadru de achizitie public3
prin care, printre altele, se stabileste cd in cadrul functiei de verificare ex-ante a documentatiilor,
ANAP verifica documentatiile de atribuire integral, inclusiv caietele de sarcini, aspect care
influenteaza in mod direct termenele stabilite in Planul de achizitii al proiectului. Evidentiem faptul
ca actul normativ mai sus mentionat a intrat in vigoare doar dupi ce au fost emise Normele
metodologice de aplicare — aprobate prin HG nr. 419/08.06.2018, fapt care nu a putut fi anticipat de
beneficiar la momentul contractarii (12.03.2018).

La data de 14.08.2018 ANAP (ora 18,27) a comunicat respingerea documentatiei solicitand
modificarea si completarea acesteia pe aspecte tehnice, contractuale si procedurale, transmitand in
acest sens 22 de observatii punctuale (conform extrasului SICAP atasat).

n conditiile in care perioada 15.08.2018 — 20.08.2018 au fost zile nelucratoare, echipa de

management/implementare a proiectului a modificat si completat documentatia conform
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recomandarilor si observatiilor ANAP si retransmis documentatia spre validare prin SICAP in data de
11.09.2018.

Mentionam ca pentru a putea completa si modifica documentatia de achizitie, pe aspecte
tehnice — in considerarea observatiilor ANAP — a fost necesar si s-a solicitat punctul de vedere al
elaboratorului DALI, punct de vedere care a fost comunicat Consiliului Judetean Buziu in data de
30.08.2018.

In data de 22.10.2018 ANAP a comunicat respingerea documentatiei solicitind modificarea
si completarea acesteia pe aspecte de calitate si regularitate. Echipa de management/implementare
a proiectului a modificat si completat documentatia conform recomandarilor si observatiilor ANAP
si a retransmis documentatia (forma revizuita 3) spre validare prin SICAP, in data de 23.10.2018.

in data de 14.11.2018, ora 19'2 ANAP a comunicat respingerea documentatiei solicitdnd
modificarea si completarea acesteia pe aspecte de calitate si regularitate. Echipa de
management/implementare a proiectului a modificat si completat documentatia conform
recomandarilor si observatiilor ANAP si a retransmis documentatia (forma revizuitd 4) spre validare
prin SICAP, in data de 23.10.2018.

in data de 07.12.2018 ANAP a comunicat respingerea documentatiei (forma revizuitd 4)
solicitind modificarea si completarea acesteia pe aspecte de calitate. Echipa de
management/implementare a proiectului a modificat si completat documentatia conform
recomandarilor si observatiilor ANAP si a retransmis documentatia (forma revizuita 5) spre validare
prin SICAP, in data de 12.12.2018.

In data de 22.01.2019 ANAP a comunicat respingerea documentatiei (forma revizuitd 5)
solicitand modificarea si completarea acesteia pe aspecte de calitate. Echipa de
management/implementare a proiectului a modificat si completat documentatia conform
recomandarilor si observatiilor ANAP si a retransmis documentatia (forma revizuitd 6) spre validare
prin SICAP, in data de 25.01.2019.

in data de 29.01.2019 documentatia a primit din partea ANAP avizul conform neconditionat
nr. 4964/29.01.2019.

In data de 01.02.2019 a fost publicat in SEAP Anuntul de participare simplificat nr.
SCN1036613 pentru procedura de achizitie publicd Proiectare si executie in cadrul proiectului

»Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteana,, Vasile Voiculescu” Buziu”.
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g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

Intocmit, Aprobat,

Expert implementare, Manager proiect,

Flavia Sava S Liliana NICOLAE

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fendul European de Dezvollare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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