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RAPORT DE MONITORIZARE :
%
1. Numarul raportului de monitorizare: 15 |
2. Perioada de referinta: 01.06.2019 —30.06.2019
3. Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buziu (Consiliul Judetean Buzau),
Municipiul Buzdu, Bd. Nicolae Bélcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buziu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
¢) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionali
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul i codul proiectului: "Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteans ”Vasile
Voiculescu” Buzau”, cod SMIS 116518
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 12.03.2018 — 12.02.2022;
- locatie: Municipiul Buz&u; str. Unirii, nr. 140A
- valoarea totala a proiectului: 18.467.853,04 lei;
- principalele activitati:
l. Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare
l.1. Pregatirea dosarului cererii de finantare
.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Tema de proiectare si Realizare Tema de proiectare
1.1.2. Achizitie serviciu de elaborare Expertiza Tehnicd si DALI si Realizare Expertizi Tehnic3 si DALI
I.1.3 Obtinerea Certificatului de Urbanism si demarare procedurd pentru obtinerea avizelor
solicitate
.1.4 Realizarea unei cercetari de piata si aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunitatii

din arealul obiectivului de patrimoniu
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I.1.5 Centralizarea documentelor si depunerea dosarului cererii de finantare

Il. Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare

1.1 Achizitie serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) si obtinerea Autorizatiei de Construire
I.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Proiect tehnic PT

I.1.2 Realizarea Proiectului Tehnic (PT, DTOE si DTAC)

[1.1.3. Obtinerea Autorizatiei de Construire

I1.2. Tncheierea contractului de finantare

II. 2.1. Tncheierea contractului de finantare

1.3 Managementul proiectului

I1.3.1 Managementul proiectului

Il.4. Pregatirea documentatiilor pentru incheierea contractelor de achizitie publicd de lucrari,
contractelor de achizitie publica servicii si a contractelor de achizitie publicd de produse
[1.4.1. Achizitia publica de lucrari

11.4.2. Achizitia publica a serviciilor de realizare a dirigentiei de santier

I1.4.3. Achizitia publica de produse

I1.4.4. Achizitia publicd a serviciului de informare si publicitate a proiectului, marketing si promovare
a obiectivului

1.4.5. Achizitia publicd a serviciului de audit financiar extern al proiectului

I.4.6. Achizitia publicd a serviciului de digitizare a obiectivului

I.5. Executia de lucrari

I1.5.1. Executia de lucrari

I1.6 Servicii de asistentd tehnica si dirigentie de santier

I.6.1. Asistenta tehnicd a proiectantului pe parcursul executrii lucririlor

11.6.2. Servicii de dirigentie de santier

1.7 Furnizarea de bunuri si echipamente si montajul acestora

I.7.1 Furnizare de bunuri si echipamente pentru spatiile amenajate, inclusiv montajul acestora
1.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

I1.8.1. Activitdti obligatorii de informare si publicitate a proiectului

11.8.2. Activitati de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu

1.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniu
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11.9.1. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu
11.10 Audit financiar extern al proiectului

11.10.1 Audit financiar extern al proiectului

- grup tinta:

Beneficiari directi:

- Unitatea administrativ - teritoriald judetul Buzdu, proprietar al imobilului, in calitate de
solicitant si beneficiar al asistentei financiare,

- Biblioteca Judeteand "Vasile Voiculescu” Buziu , administrator al imobilului;

- 4.270 persoane, vizitatorii expozitiilor permanente si temporare de carte si publicatii specifice
zonei, vizitatorii spatiilor in care se pun in valoare destinatiile de-a lungul timpului ale obiectivului
de patrimoniu, consumatorii de turism cultural, plititori de bilete, la monumentul de patrimoniu,
minim 748 vizitatori - in primul an de operare al investitiei, 801 vizitatori - in al ll-lea an de operare,
854 vizitatori - in al lll-lea an de operare, 907 vizitatori - in al IV-lea an de operare si respectiv 960
vizitatori - in al V-lea an de operare al investitiei, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu,
in conditiile unei cresteri anuale de 7% a numarului de vizitatori;

- 13 persoane nou angajate la finalul implementdrii proiectului, care vor lucra in cadrul
obiectivului de patrimoniu, personal tehnic/de specialitate si administrativ.

Beneficiari indirecti:

- 451.069 locuitori ai judetului Buzau, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma
dezvoltdrii economico-sociale induse de proiect;

- autoritati si institufii judetene si regionale/nationale cu competente si interese in sfera
culturii, artei, educatiei, industriilor creative (Directia Judetean3 pentru Cultur3, Culte si Patrimoniu
Cultural National, Inspectoratul S$colar Judetean, Uniunea Artistilor Plastici din Romania,
Universitati, mediul ONG etc.);

- cel putin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea clidirii de
patrimoniu national consolidat si restaurat.

d) Stadiul proiectului:

— in data de 03.06.2019 a fost semnat Raportul procedurii de atribuire pentru achizitia publicd
Proiectare tehnica si executie lucrdri in cadrul proiectului , Consolidare, restaurare si dotare

Biblioteca Judeteand ,, Vasile Voiculescu” Buziu”;
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- in data de 06.06.2019 a fost comunicat, citre ofertanti, rezultatul procedurii de achizitie publici
Proiectare tehnicd si executie lucrari in cadrul proiectului ,,Consolidare, restaurare si dotare
Biblioteca Judeteand ,, Vasile Voiculescu” Buziu”. Nu au fost contestatii in termenul legal , drept
pentru care in data de 19.06.2019 a fost semnat contractul de executie lucrari nr.
27/8840/19.06.2019 intre UAT Judetul Buzdu, in calitate de achizitor si Asocierea SC CONCAS SA Si
SC ROMCONSTRUCT GROUP SRL cu lider de asociere SC CONCAS SA —in calitate de prestator;
- in data de 25.06.2019 a avut loc prima intdlnire de lucru intre echipa de
management/implementare a proiectului si reprezentantii asocierii SC CONCAS SA si SC
ROMCONSTRUCT GROUP SRL, intélnire in care s-au discutat o serie de aspecte privind realizarea
proiectului tehnic si a contractului in ansamblu;
-in data de 26.06.2019 a avut loc vizita de monitorizare nr. 2 organizata de catre reprezentantii ADR
Sud Est in urma careia a fost intocmit Raportul privind vizita la fata locului nr. 2 (nr.
801/BJBZ/26.06.2019, inregistrat la CJ Buzau cu nr. 9322/27.06.2019 )
- in data de 27.06.2019 a fost finalizat3 activitatea de transfer a fondului de carte si a mobilierului
aferent, de la sediul Bibliotecii Judetene ,,Vasile Voiculescu" Buziu, citre Complexul Comercial
"Galleria" Buzau- spatiu inchiriat in scopul relocarii activitatii de bibliotecs;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit,
corespondenta internd cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/
dupd caz alti reprezentanti ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de
implementare si au fost adoptate masurile de gestionare/administrare a acestora, s-a monitorizeaz
permanent stadiul de implementare a contractului de inchiriere pentru relocarea bibliotecii
judetene in termenele stabilite prin contract);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementarii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- finalizarea procedurii de atribuire pentru achizitia publicd Proiectare tehnica si executie lucriri in
cadrul proiectului ,,Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteana , Vasile Voiculescu”
Buzau”,
- 1 contract de executie lucrari nr. 27/8840/19.06.2019, semnat intre UAT Judetul Buzau, in calitate
de achizitor si Asocierea SC CONCAS SA si SC ROMCONSTRUCT GROUP SRL cu lider de asociere SC
CONCAS SA —in calitate de prestator;
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- 1 vizita de monitorizare realizata,
- 1 pistd de audit realizata si actualizatd permanent;
- 1raport lunar al echipei de management/implementare a proiectului;
- corespondenta aferentd proiectului.
f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificari ale contractului de grant:
Asa cum s-a semnalat in rapoartele de monitorizare anterioare, s-au inregistrat intarzieri in initierea
procedurii de achizitie publicd pentru proiectare si executie lucriri.
Ca urmare a intarzierilor in initierea procedurii de achizitie publica pentru proiectare si executie

lucrdri, la momentul realizarii prezentului raport se inregistreazi un decalaj fatda de graficul de

implementare aprobat prin cererea de finantare.

Astfel, implementarea contractului de Proiectare tehnicj si executie lucrdri era prevdzuta a se
realiza incepand cu luna ianuarie 2019, in conditiile in care abia in luna februarie 2019 s-a demarat
procedura de achizitie publica Proiectare tehnic si executie lucriri.

in functie de data semnérii contractului de Proiectare tehnic si executie lucrari, va putea fi adusa in
discutie posibilitatea solicitarii unor modificari ale contractului de grant, in sensul prelungirii duratei

de implementare a proiectului.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

intocmit, Aprobat,

Expert implementare , Manager proiect,

Flavia Sava/ Liliana Nicolae

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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