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RAPORT DE MONITORIZARE A

1. Numarul raportului de monitorizare: 20 N f 7 4
Perioada de referinta: 01.06.2019 —30.06.2019 — =L IUL 2019

3. Date despre organizatia solicitants (parteneriatul format din UAT Judetul Buzau, UAT Comuna
Robeasca, UAT Comuna S3geata si UAT Comuna Vadu Pasii, avand ca lider Unitatea Administrativ —
Teritoriald Judetul Buziu):

a) Adresa: Unitatea Administrativ — Teritorial3 Judetul Buzdu, municipiul Buziu, bd. Nicolae Bdlcescu,
nr.48, cod 120260

b) Contact: Bicanu Luminita, director executiv adjunct Directia pentru Administrarea Patrimoniului Si
Investitii, 0238/725.958, lumy_bacanu@yahoo.com

¢) Lider organizatie: presedinte Petre — Emanoil Neagu

d) Manager proiect: dir. ex. adjunct Bacanu Luminita

4. Parteneri: UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Sageata si UAT Comuna Vadu Pasii

5. Detalii despre proiect:

a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020, Axa prioritard 6 -
Tmbunététirea infrastructurii rutiere de importanta regionald, Prioritatea de investitii 6.1 - Stimularea
mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale

b) Titlul si codul proiectului: ,Stimularea mobilitatii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii
rutiere de transport pe tronsonul limits judet Brdila - Robeasca — Vadu Pasii (E85)”, cod SMIS 108721,
contract de finantare nr. 611/23.10.2017

c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):

- perioada de implementare: 01.10.2015 — 30.11.2020;

6. -locatie: Comuna Robeasca, Comuna Sdgeata si Comuna Vadu Pasii din judetul Buzdu;

- valoarea totald a proiectului: 120.080.275,28 lei;

- principalele activitati:

A.1 Pregatirea dosarului cererii de finantare

A.2 Realizarea Proiectului Tehnic si obtinerea Autorizatiei de Construire

A.3 Pregdtirea documentatiilor de achizitie si incheierea contractelor cu operatorii economici
A.4 Executia lucrrilor de constructie

A.5 Asistenta tehnicd si dirigentie de santier

A.6 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

A.7 Auditarea proiectului

A.8 Managementul proiectului

- grup tinta:

@ beneficiari directi: 15.593 locuitori ai celor 3 unitati administrativ-teritoriale (comunele Vadu Pasii,
Sageata si Robeasca) stribitute de tronsonul de drum de interes regional modernizat; Judetul Buzau,
ca proprietar al infrastructurii modernizate si al finantdrii nerambursabile; Comunele Robeasca,
Sageata si Vadu Pasii, ca beneficiare ale unei conectiri indirecte imbundtatite a drumurilor locale aflate
in proprietatea lor la reteaua TEN - T, Consiliul Judetean Buz3u, in calitate de administrator al
drumului.

® beneficiari indirecti: persoanele ce tranziteaz zona; muncitorii sezonieri, a caror mobilitate in zon3
este imbundtatitd; intreaga populatie a judetului Buzau.

d) Stadiul proiectului:

- a fost publicat comunicatul de lansare a proiectului;
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- s-au incheiat contractele de prestare servicii de audit financiar extern, informare si publicitate,
verificare tehnicd a proiectarii, servicii de d irigentie de santier, proiectare tehnics + executie lucréri;

- a fost realizatd si transmisi Notificarea nr. 3 pentru finlocuirea unui membru al echipei de
implementare;

- proiectul tehnic este in faza de verificare tehnicg;

- a fost incasatd suma nerambursabili aferents cererii de rambursare nr. 3;

- a fost realizat raportul de audit financiar aferent cererii de rambursare nr. 2;

- a fost realizat si transmis raportul de progres nr. 6;

- a fost realizat raportul lunar de monitorizare a proiectului nr, 20.

e) Rezultate obtinute:

- comunicatul de lansare a proiectului publicat;

- contracte incheiate pentru servicii de audit financiar extern, informare si publicitate, verificare tehnici a
proiectdrii, servicii de dirigentie de santier, proiectare tehnicj + executie lucrari;

- 3 Notificari transmise si aprobate;

- 3 cereri de rambursare a cheltuielilor realizate si transmise;

- 2 rapoarte de audit financiar realizate;

- 6 rapoarte de progres realizate si transmise;

- 20 rapoarte lunare de monitorizare a proiectului realizate si publicate pe site-ul cjbuzau.ro.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificiri ale
contractului de grant:

- probleme: necesitatea reorganizirii achizitiilor (cuplare achizitie de proiectare cu executie, separare
achizitie de servicii verificare tehnici a proiectdrii; intarziere activitati din cauza semnirii contractului la o
datd ulterioara estimarii din cererea de fina ntare; modificare echipa de proiect; modificare cont bancar).
Solutie: Notificarea nr.1 privind modificarea Planului de achizitii, Activitatilor previzionate, echipei de
implementare a proiectului si a unui cont bancar din cadrul Anexei 2 - Cererea de finantare la Contractul
de finantare;

- problemd: necesitatea revizuirii incadririi cheltuielilor pentru auditul rutier si a incadrérii unor achizitii.
Solutie: Act aditional nr.1 modificare buget proiect si Plan de achizitii;

- problema: necesitate notificare Ol privind modificarea echipei. Solutie:Notificarea privind modificirile
intervenite in structura echipei de implementare.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: -

- . MAN
Intocmit, pro
Asistent pe probleme de comunicare, A
Daniela - Florentina Serban dir.ex. adj, Luminita Bacanu

s

str. Nicolae Bdlcescu, nr. 48, mun. Buzdu, jud. Buziu
www.cjbuzau.ro, cjbuzau@cjbuzau.ro,
tel. +40 0238414112, fax +40 0238714198

Investim in viitorul tiu! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regional3 prin Programul Operational Regional 2014-2020
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