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1. Numarul raportului de monitorizare: 5

2. Perioada de referinta: 04.06.2019 - 03.07.2019 =1 HE019

3. Date despre organizatia solicitanta: Unitatea Adsministrativ - Teritoriala Judetul Buzau

a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buzau (Consiliul Judetean Buzau),

Municipiul Buzau, Bd. Nicolae Bélcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buzau

b) Contact: Agapi - Dumbrava Mihaela, manager proiect; telefon 0238 414112/fax 0238 725507

c) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte

d) Manager proiect: Agapi Dumbravd Mihaela, inspector, Directia pentru Administrarea

Patrimoniului si Investitii
4, Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 - 2020
b)  Titlul si codul proiectului: “,Eficientizarea energetica a Centrului $colar pentru Educatie
Incluziva Buzau”, Cod SMIS 117684
c) Descrierea generala a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 01 decembrie 2015 - 31 iulie 2020;
- locatie: Centrul $colar pentru Educatie Incluzivd Buzdu, strada Horticolei, nr. 56, municipiul
Buzau, judetul Buzau, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est;
- valoarea totala a proiectului: 3.181.081,69 lei;
- principalele activitati:
A1, Pregatirea dosarului cererii de finantare
A1.1 Elaborarea Documentatiilor Tehnico- Economice
A1.2. Obtinerea Certificatului de Urbanism si a avizelor/acordurilor solicitate
A1.3 Macheta privind analiza si previziunea financiara
A1.4. Pregatirea si depunerea dosarului cererii de finantare
A2. Faza Proiect Tehnic si obtinerea Autorizatiei de Construire
A2.1. Revizuirea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie (PT+DDE)
A2.2. Obtinerea Autorizatiei de Construire
A3. Achizitii publice
A3.1. Achizitia executiei de lucrari
A3.2. Achizitia serviciilor de dirigentie de santier
A3.3. Achizitia serviciului de informare si publicitate
A3.4. Achizitia serviciului de audit financiar extern al proiectului
A3.5 Achizitia serviciului de elaborare a certificatului de performanta energetica
A4. Managementul proiectului
A4.1.Managementul proiectului
A5. Executia lucrarilor de constructie
A5.1.Executia lucrérilor de constructie
A6. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
A6.1.Asistenta tehnica pe parcursul executarii lucrarilor din partea proiectantului
A6.2 Servicii de dirigentie de santier
A7. Informarea si publicitatea in cadrul proiectului
A7.1. Activitati obligatorii de informare si publicitate
A8. Audit financiar extern al proiectului
A8.1. Audit financiar extern al proiectului
A9. Elaborarea certificatului de performanta energetica
A9.1.Elaborarea certificatului de performanta energetica
- grup finta:
Beneficiari directi:
- UAT Judetul Buzau, in calitate de solicitant si beneficiar al asistentei financiare;
- Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Buziu, in calitate de beneficiar utilizator al investitiei
realizate prin proiect;
- 70 de cadre didactice, 10 cadre didactice auxiliare, 10 personal auxiliar nedidactic;
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- 240 de elevi care beneﬁc:aza de conditii de scolarizare imbunatatite.
Beneficiari indirecti:
- Inspectoratul Scolar Judetean Buzau, care coordoneaza activitatea educationala a scolii.
- Parintii elevilor scolarizati ;
- Vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care participa la concursuri, activitati scolare si
extrascolare organizate de scoala.
- Copii care au nevoi speciale ce necesita conditii speciale pentru educatie si care sunt in numar din ce
in ce mai mare.
d) Stadiul proiectului:
- au fost incheiate doua contracte de prestari servicii de informare si publicitate si audit financiar
extern;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
- a fost mediatizat stadiul implementarii proiectului;
- a fost obtinuta autorizatia de construire;
- a fost depus proiectului tehnic revizuit;
- a fost asigurata contabilitatea distincta a proiectului;
- reprezentantii Ol au efectuat vizita la fata locului aferenta Raportului de progres nr. 1 si Cererii de
rambursare nr. 1. Din raportul vizitei rezulta ca proiectul se implementeaza in conformitate cu
prevederile contractului de finantare.
e) Rezultate obtinute:
= O pista de audit realizat3;
- Doua contracte de prestari servicii de informare si publicitate si audit financiar extern incheiat;
- Corespondenta aferenta proiectului;
- 4 rapoarte lunare ale echipei de management a proiectului.
- O autorizatie de construire;
- Un proiect tehnic revizuit;
- Un dosar de cerere de rambursare in curs de evaluare;
- Un raport de audit financiar extern realizat.
- Un comunicat de presa publicat.
Un panou temporar realizat si montat la sediul beneficiarului utilizator in municipiul Buzau, str.
Hort1colel nr. 56.
f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificari
ale contractului de grant: Nu este cazul.
- Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: Nu este cazul.

Manager proiect,

Agapi - Dumbrava Mihaela
/
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str. Nicolae Balcescu, nr. 48, mun. Buzdu, jud. Buzau
www.cjbuzau.ro, cjbuzau@cjbuzau.ro,
tel. +40 0238414112, fax +40 0238714198

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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