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RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numirul raportului de monitorizare: 17
2. Perioada de referinta: 01.08.2019 — 31.08.2019
3. Date despre organizatia solicitants:
a) Adresa: Unitatea Administrativ~Teritorialé Judetul Buziu (Consiliul Judetean Buzau),
Municipiul Buziu, Bd. Nicolae Bdlcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buziu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
¢) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director éxecutiv, Directia de Dezvoltare Regional3
4. Parteneri: nu este cazyl
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 - 2020
b) Titlul si codul proiectului: "Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteand ”vasile
Voiculescu” Buziu”, cod SMIs 116518
¢) Descrierea generala a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tints etc.):
- perioada de implementare: 12.03.2018 - 12.02.2022;
- locatie: Municipiul Buzju; str. Unirii, nr. 140A
- valoarea total3 a proiectului: 18.467.853,04 lej;
- principalele activitati:
. Activitdti realizate inainte de depunerea cererii de finantare

I.1. Pregatirea dosarului cererii de finantare

solicitate
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.1.4 Realizarea unei cercetari de piat4 si aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunitatii
din arealul obiectivului de patrimoniu

I.1.5 Centralizarea documentelor si depunerea dosarului cererii de finantare

Il. Activitati ce se vor realiza dup3 depunerea cererii de finantare

1.1 Achizitie serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) si obtinerea Autorizatiei de Construire

I1.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Proiect tehnic PT

I1.1.2 Realizarea Proiectului Tehnic (PT, DTOE si DTAC)

I.1.3. Obtinerea Autorizatiei de Construire

I1.2. Tncheierea contractulyj de finantare

II. 2.1. Tncheierea contractului de finantare

1.3 Managementul proiectului

I.3.1 Managementul proiectului

Il.4. Pregétirea documentatiilor pentru incheierea contractelor de achizitie publicy de lucrari,
contractelor de achizitie publics servicii si a contractelor de achizitie publics de produse

I1.4.1. Achizitia publici de lucrari

11.4.2. Achizitia public3 a serviciilor de realizare 3 dirigentiei de santier

I1.4.3. Achizitia publica de produse

a obiectivului
I1.4.5. Achizitia publics a serviciului de audit financiar extern al proiectului
I1.4.6. Achizitia publicj a serviciului de digitizare a obiectivului

IL.5. Executia de lucriri

I1.5.1. Executia de lucriri

1.6 Servicii de asistentd tehnic3 si dirigentie de santier

I1.6.1. Asistenta tehnic a proiectantului pe parcursuyl executarii lucrarilor
11.6.2. Servicii de dirigentie de santier

I.7 Furnizarea de bunuri si echipamente si montajul acestora

I1.7.1 Furnizare de bunuri si echipamente pentry spatiile amenajate, inclusiv montajul acestora
I1.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

11.8.1. Activitati obligatorii de informare si publicitate a proiectului
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11.8.2. Activitati de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu
1.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniy
1.9.1. Activitatea de digitizare a obiectivuluj de patrimoniu
I.10 Audit financiar extern al proiectului
I1.10.1 Audit financiar extern al proiectului
- grup tinta:
Beneficiari directi:
- Unitatea administratiy - teritoriald judetul Buzdu, proprietar al imobilului, in calitate de
solicitant si beneficiar al asistentei financiare,

- Biblioteca Judeteani ”Vasile Voiculescu” Buziy , administrator al imobilului;

de patrimoniu, consumatorii de turism cultural, platitori de bilete, la monumentu| de patrimoniu,
minim 748 vizitatori - in primul an de operare al investitiei, 801 vizitatori - in al ll-lea an de Operare,
854 vizitatori - in al lll-lea an de operare, 907 vizitatori - in al IV-lea an de operare Si respectiv 960
vizitatori - in al V-lea an de operare al investitiei, plititori de bilete, la monumentul de patrimoniu
in conditiile unei cresteri anuale de 7% a num3rului de vizitatori;

- 13 persoane nou angajate la finalul implementarii proiectului, care vor lucra in cadrul
obiectivului de patrimoniu, personal tehnic/de specialitate si administrativ.
Beneficiari indirecti:

- 451.069 locuitori ai judetului Buziu, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma
dezvoltarii economico-sociale induse de proiect;

- autoritdti si institutii judetene si regionale/nationale cu ctompetente si interese in sfera
culturii, artei, educatiei, industriilor creative (Directia Judeteans pentru Culturd, Culte si Patrimoniy
Cultural National, Inspectoratul Scolar Judetean, Uniunea Artigtilor Plastici din Romania,
Universitati, mediul ONG etc.);

- cel putin 3.000 persoane/an, vizitatori aj site-ului creat pentru promovarea cladirii de

patrimoniu national consolidat si restaurat.
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d) Stadiul proiectului:

- in data de 07.08.2019 s-a publicat anuntul de publicitate nr. ADV10966456 pentru achizitie servicii
de verrificare tehnic proiect tehnic de executie pentru obiectivul » Consolidare, restaurare Si
dotare Biblioteca Judeteana “Vasile Voiculescy” Buzau”,

- in data de 09.08.2019 s-a primit din partea Distrigaz Sud Retele, Avizul favorabil nr,
314.155.566/25.07.2019 in vederea emiterii Autorizatiei de construire, inregistrat la Consiliul
Judetean Buziu cu nr. 11308/09.08.2019 , aferent etapei P.A.C,

-in data de 14.08.2019 3 avut loc o intalnire de lucru intre echipa de management/implementare a
proiectului si reprezentantii asocierii SC CONCAS SA $i SC ROMCONSTRUCT GROUP SRL, intlnire in
care s-au discutat o serie de aspecte privind realizarea proiectului tehnic si a contractului in
ansamblu,

- in data de 23.08.2019 3 fost transmis3 citre Inspectoratul Judetean in Constructii Buziu adresa
nr. 11848/23.08.2019 privind incetarea, inainte de termen, a contractului nr, 3/765/15.01.2019 -
Serviciul de urmdrire speciald a comportdrii in timp a constructiei Bibliotecq Judeteand ,,Vasile
Voiculescu" Buzéu in perioada de la inceperea descércgri constructiei (relocarea Bibliotecii Jude tene
in noua locatie situatd in Complex Comercial "Gallerig" Buzdu) si pdnd Ia inceperea executiei
lucrérilor din cadryl proiectului »Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteand ,, Vasile
Voiculescu" Buzdu ¥, urmare semnirii contractului de lucrari nr. 27/8840/19.06.2019,

- in data de 26.08.2019 a fost autorizata Cererea de rambursare nr. 4 in valoare de 3.570,00 lei,
conform adresei MDRAP Directia General3 Programul Operational Regional nr. 101198/26.08.2019,
inregistrata la Consiliul Judetean Buziu cu nr.11922/26.08.2019,

- corespondenta cu reprezentantii Asocierii SC CONCAS SA si SC ROMCONSTRUCT GROUP SRL
privind intocmirea/completarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor aferente etapei P.A.C.

- au fost realizate documentele aferente  managementului proiectului (pista de audit,
corespondentd interni cu entitatile implicate, intdlniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/
dupd caz alti réprezentanti ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de
implementare si au fost adoptate masurile de gestionare/administrare a acestora, s-a monitorizeazs
Peérmanent stadiul de implementare 3 contractului de finchiriere pentru relocarea bibliotecii
judetene in termenele stabilite prin contract);

- a fost mediatizat permanent stadiul implement3rii proiectului.
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e) Rezultate obtinute:
- 1 anunt pentru achizitie servicii de verrificare tehnicd proiect tehnic de executie publicat ,
- 1 aviz obtinut (Distrigaz Sud Retele),
- 1 cerere de rambursare — CR4 - autorizata,
- 1 pista de audit realizats si actualizat3 permanent;
- Lraport lunar al echipei de management/implementare a proiectului;
- corespondenta aferent3 proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare i solutii de rezolvare a
acestora/Modificiri ale contractului de grant:
Asa cum s-a semnalat in rapoartele de monitorizare anterioare, s-au inregistrat intarzieri in initierea
procedurii de achizitie publicd pentru proiectare si executie lucriri.
Ca urmare a intarzierilor in initierea procedurii de achizitie publici pentru proiectare si executie
lucrdri, la momentul realizarii prezentului raport se inregistreazi un decalaj fatd de graficul de
implementare aprobat prin cererea de finantare.
Astfel, implementarea contractului de Proiectare tehnics si executie lucrari era prevazutad a se
realiza incepand cu luna ianuarie 2019, in conditiile in care abia in luna iunie 2019 s-a atribuit
contractul de Proiectare tehnics si executie lucriri.
Avand in vedere data semnarii contractului de Proiectare tehnicj si executie lucriri, va putea fi
adusd in discutie posibilitatea solicitarii unor modificiri ale contractului de grant, in sensul
prelungirii duratei de implementare a proiectului.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

Intocmit,

Expert implementalre y
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