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1. Numarul raportului de monitorizare: 7
2. Perioada de referintd: 04.08.2019 - 03.09.2019

3. Date despre organizatia solicitanta: Unitatea Adsministratiy - Teritoriala Judetul Buzau =
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritorial3 Judetul Buzau (Consiliul Judetean Buzau),
Municipiul Buzau, Bd. Nicolae Bélcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buziu

b) Contact: Agapi - Dumbrava Mihaela, manager proiect; telefon 0238 414112/fax 0238 725507

c) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte

d) Manager proiect: Agapi Dumbravd Mihaela, inspector, Directia pentru Administrarea

Patrimoniului §i Investitii
4. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 - 2020
b)  Titlul §i codul proiectului: “,Eficientizarea energetica a Centrului $colar pentru Educatie
Incluziva Buzau”, Cod SMIS 117684
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 01 decembrie 2015 - 31 iulie 2020;
- locatie: Centrul $colar pentru Educatie Incluzivd Buzdu, strada Horticolei, nr. 56, municipiul
Buzdu, judetul Buzau, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est;
- valoarea totala a proiectului: 3.181.081,69 lei;
- principalele activitati:
A1. Pregatirea dosarului cererii de finantare
A1.1 Elaborarea Documentatiilor Tehnico- Economice
A1.2. Obtinerea Certificatului de Urbanism si a avizelor/acordurilor solicitate
A1.3 Macheta privind analiza si previziunea financiara
A1.4. Pregatirea si depunerea dosarului cererii de finantare
A2. Faza Proiect Tehnic si obtinerea Autorizatiei de Construire
A2.1. Revizuirea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie (PT+DDE)
A2.2. Obtinerea Autorizatiei de Construire
A3. Achizitii publice
A3.1. Achizitia executiei de lucrari
A3.2. Achizitia serviciilor de dirigentie de santier
A3.3. Achizitia serviciului de informare si publicitate
A3.4. Achizitia serviciului de audit financiar extern al proiectului
A3.5 Achizitia serviciului de elaborare a certificatului de performanta energetica
A4. Managementul proiectului
A4.1.Managementul proiectului
A5. Executia lucrarilor de constructie
A5.1.Executia lucrarilor de constructie
A6. Prestarea serviciilor de asistentd tehnica si dirigentie de santier
A6.1.Asistenta tehnicé pe parcursul executarii lucririlor din partea proiectantului
A6.2 Servicii de dirigentie de santier
A7. Informarea si publicitatea in cadrul proiectului
A7.1. Activitati obligatorii de informare si publicitate
A8. Audit financiar extern al proiectului
A8.1. Audit financiar extern al proiectului
A9. Elaborarea certificatului de performanta energetica
A9.1.Elaborarea certificatului de performanta energetica
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- grup tinta:
Beneficiari directi:
- UAT Judetul Buzau, in calitate de solicitant si beneficiar al asistentei financiare;
- Centrul $colar pentru Educatie Incluzivd Buziu, in calitate de beneficiar utilizator al investitiei
realizate prin proiect;
- 70 de cadre didactice, 10 cadre didactice auxiliare, 10 personal auxiliar nedidactic;
- 240 de elevi care beneficiaza de conditii de scolarizare imbunatatite.
Beneficiari indirecti:
- Inspectoratul $colar Judetean Buziu, care coordoneaza activitatea educationald a scolii.
- Parintii elevilor scolarizati ;
- Vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care participa la concursuri, activitati scolare si
extrascolare organizate de scoala.
- Copii care au nevoi speciale ce necesiti conditii speciale pentru educatie si care sunt in numir din ce
in ce mai mare.
d)  Stadiul proiectului:
- sunt in curs de derulare contractele de prestare de servicii de informare si publicitate (contr. nr.
14/4995/03.04.2019 - SC PROMO MEDIA SRL) si de audit financiar extern (contr. nr.18/5562/12.04.2019 -
SC PRIM-AUDIT SRL);

s-au realizat materialele de informare si publicitate respectiv (un comunicat de presa si
realizarea/montarea panoului publicitar - Proces verbal de predare primire nr. 9406/28.06.2019),
prevazute pentru lansarea proiectului;

a fost predat un raport de audit financiar extern cu proces verbal de predare primire
nr.6241/02.05.2019;

a fost transmis un dosar de cerere de rambursare (CR 1) inregistatd la CJ Buzdu sub nr.
6145/24.04.2019 si Ol POR nr. 12557/03.05.2019;
- a fost autorizata Cererea de rambursare 1 in valoare de 76.339,96 lei inregistrata sub nr. DG POR
77535/15.07.2019;
- reprezentantii Ol au efectuat vizita la fata locului aferenta Raportului de progres nr. 1 si Cererii de
rambursare nr. 1. Din raportul vizitei rezultd ci proiectul se implementeaza in conformitate cu
prevederile contractului de finantare;
- se pregatesc documentatiile de atribuire pentru procedurile de achizitie lucrari si achizitie servicii de
dirigentie;
- este in curs de pregatire a doua cerere de rambursare aferentd lunii septembrie 2019 cu o valoare
estimativa de 5.000,00 lei.
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
- a fost mediatizat stadiul implementarii proiectului;
- a fost obtinuta autorizatia de construire:
- a fost finalizata revizuirea proiectului tehnic;
- a fost asigurata contabilitatea distincta a proiectului.
e) Rezultate obtinute:
. O pista de audit realizata;
- Doua contracte de prestari servicii de informare si publicitate si audit financiar extern in derulare;
- Corespondenta aferenta proiectului;
- 6 rapoarte lunare ale echipei de management a proiectului.
- O autorizatie de construire;
- Un proiect tehnic revizuit si conform:;
- O cerere de rambursare (Nr. 1) autorizata;
- Un raport de audit financiar extern realizat.
- Un comunicat de presa publicat.
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- Un panou temporar realizat si montat la sediul beneficiarului utilizator in municipiul Buzau, str.

Horticolei, nr. 56,

f) Probleme identificate in pericada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificari
ale contractului de grant: Nu este cazul,

- Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: Nu este cazul.

Manager proiect,

Agapi - Dumbrava Mihaela

str. Nicolae Bdlcescu, nr. 48, mun. Buziu, jud. Buziu
www.cjbuzau.ro, cjbuzau@cjbuzau.ro,
tel. +40 0238414112, fax +40 0238714198

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionald prin Programul Operational Regional 2014-2020
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