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Calatoria continua!
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RAPORT DE MONITORIZARE T ——

1. Numarul raportului de monitorizare: 18
2. Perioada de referintd: 01.09.2019 —30.09.2019
3. Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buziu (Consiliul Judetean Buzau), Municipiul
Buzdu, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buzdu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
¢) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionald
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: “Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteana "Vasile
Voiculescu” Buzdu”, cod SMIS 116518
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tintd etc.):
- perioada de implementare: 12.03.2018 — 12.02.2022;
- locatie: Municipiul Buzdu; str. Unirii, nr. 140A
- valoarea totala a proiectului: 18.467.853,04 lei;
- principalele activitati:
. Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare
I.1. Pregatirea dosarului cererii de finantare
I.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Temd de proiectare si Realizare Tema de proiectare
1.1.2. Achizitie serviciu de elaborare Expertizd Tehnici si DALI si Realizare Expertizi Tehnics si DALI

I.1.3 Obftinerea Certificatului de Urbanism si demarare proceduri pentru obtinerea avizelor

solicitate
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1.1.4 Realizarea unei cercetari de piata si aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunitatii
din arealul obiectivului de patrimoniu

1.1.5 Centralizarea documentelor si depunerea dosarului cererii de finantare

Il. Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare

1.1 Achizitie serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) si obtinerea Autorizatiei de Construire

11.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Proiect tehnic PT

I1.1.2 Realizarea Proiectului Tehnic (PT, DTOE si DTAC)

I1.1.3. Obtinerea Autorizatiei de Construire

I1.2. incheierea contractului de finantare

II. 2.1. Incheierea contractului de finantare

I.3 Managementul proiectului

I1.3.1 Managementul proiectului

I.4. Pregitirea documentatiilor pentru incheierea contractelor de achizitie publica de lucrari,
contractelor de achizitie publica servicii si a contractelor de achizitie publica de produse

1.4.1. Achizitia publica de lucrari

1.4.2. Achizitia publica a serviciilor de realizare a dirigentiei de santier

1.4.3. Achizitia publica de produse

1.4.4. Achizitia publica a serviciului de informare si publicitate a proiectului, marketing si promovare
a obiectivului

I1.4.5. Achizitia public3 a serviciului de audit financiar extern al proiectului

11.4.6. Achizitia publicd a serviciului de digitizare a obiectivului

Il.5. Executia de lucrari

I.5.1. Executia de lucrari

1.6 Servicii de asistentd tehnica si dirigentie de santier

1.6.1. Asistenta tehnicd a proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor

11.6.2. Servicii de dirigentie de santier

1.7 Furnizarea de bunuri si echipamente si montajul acestora

1.7.1 Furnizare de bunuri si echipamente pentru spatiile amenajate, inclusiv montajul acestora

1.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

1.8.1. Activitati obligatorii de informare si publicitate a proiectului
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11.8.2. Activitati de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu
1.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniu

11.9.1. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu

11.10 Audit financiar extern al proiectului

11.10.1 Audit financiar extern al proiectului

- grup tinta:

Beneficiari directi:

- Unitatea administrativ - teritoriald judetul Buzdu, proprietar al imobilului, in calitate de
solicitant si beneficiar al asistentei financiare,

- Biblioteca Judeteand ”Vasile Voiculescu” Buzdu , administrator al imobilului;

- 4,270 persoane, vizitatorii expozitiilor permanente si temporare de carte si publicatii specifice
zonei, vizitatorii spatiilor in care se pun in valoare destinatiile de-a lungul timpului ale obiectivului
de patrimoniu, consumatorii de turism cultural, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu,
minim 748 vizitatori - in primul an de operare al investitiei, 801 vizitatori - in al Il-lea an de operare,
854 vizitatori - in al Ill-lea an de operare, 907 vizitatori - in al IV-lea an de operare si respectiv 960
vizitatori - in al V-lea an de operare al investitiei, plititori de bilete, la monumentul de patrimoniu,
in conditiile unei cresteri anuale de 7% a numarului de vizitatori;

- 13 persoane nou angajate la finalul implementdrii proiectului, care vor lucra in cadrul
obiectivului de patrimoniu, personal tehnic/de specialitate si administrativ.

Beneficiari indirecti:

- 451.069 locuitori ai judetului Buzéu, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma
dezvoltarii economico-sociale induse de proiect;

- autoritdti si institutii judetene si regionale/nationale cu competente si interese in sfera
culturii, artei, educatiei, industriilor creative (Directia Judeteand pentru Cultura, Culte si Patrimoniu
Cultural National, Inspectoratul Scolar Judetean, Uniunea Artistilor Plastici din Romania,

Universitati, mediul ONG etc.);

- cel putin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea cladirii de

patrimoniu national consolidat si restaurat.
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d) Stadiul proiectului:

- in data de 07.08.2019, a fost publicat anuntiul publicitar nr. ADV1096456 pentru procedura de
achizitie servicii de verificare tehnicd proiect tehnic de executie pentru obiectivul ,Consolidare,
restaurare si dotare Biblioteca Judeteand “Vasile Voiculescu” Buziu”, cu termen limita de depunere
a ofertelor 14.08.2019. Tn termenul limit3 a fost depusa o singurd ofertd care a fost analizata si a
fost respinsa ca neconformi cu cerintele caietului de sarcini. Respingerea a fost comunicata in data
de 10.09.2019.
- a fost emis Certificatul de urbanism nr. 843/ 09.09.2019 pentru ,Desfiintare constructie parazitara
Anexa C2 pentru realizarea proiectului ,Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteand
“Vasile Voiculescu” Buziu”.
- in data de 17.09.2019 s-a primit, din partea Companiei de Apad, adresa nr. 18683/10.09.2019
(inregistratd la Consiliul judetean Buzdu cu nr. 13067/17.09.2019) cu privire la solutia de racordare a
subsolului clddirii Bibliotecii Judetene Buzau la reteaua de canalizare din Bd. Unirii. Reprezentantii
Companiei de Apa Buzdu nu au fost de acord cu aceast solutie.
- in data de 19.09.2019 a fost demarat un studiu de piata privind oferta de pret pentru prestare
servicii de realizare Expertiza tehnicd pentru Anexa C2 a Bibliotecii Judetene ,, Vasile Voiculescu”
Buzadu,
- in data de 20.09.2019 a fost demarat un studiu de piat3 privind achizitia de servicii de Verificare
tehnica in cadrul proiectului ,Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteana “Vasile
Voiculescu” Buzau”, verificare tehnicd pentru documentatia tehnicd desfiintare constructie
parazitard Anexa C2,
- corespondenta cu reprezentantii Asocierii SC CONCAS SA si SC ROMCONSTRUCT GROUP SRL
privind intocmirea/completarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor aferente etapei P.A.C.
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit,
corespondenta internd cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/
dupd caz alti reprezentanti ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de
implementare si au fost adoptate masurile de gestionare/administrare a acestora;
- a fost mediatizat permanent stadiul implementérii proiectului.

e) Rezultate obtinute:

- un certificat de urbanism pentru ,Desfiintare constructie parazitara Anexa C2, emis,

L e T A, P A"
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- un studiu de piata pentru prestare servicii de realizare Expertiza tehnicé pentru Anexa C2,
- un studiu de piata privind achizitia de servicii de Verificare tehnicd pentru documentatia tehnici
desfiintare constructie parazitara Anexa C2,
- 1 pista de audit realizata si actualizatd permanent;
- 1 raport lunar al echipei de management/implementare a proiectului;
- corespondenta aferentd proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificdri ale contractului de grant:
Asa cum s-a semnalat in rapoartele de monitorizare anterioare, s-au inregistrat intarzieri in initierea
procedurii de achizitie publicd pentru proiectare si executie lucréri.
Ca urmare a intdrzierilor in initierea procedurii de achizitie publici pentru proiectare si executie
lucrdri, la momentul realizarii prezentului raport se inregistreaza un decalaj fatd de graficul de

implementare aprobat prin cererea de finantare.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

intocmit, Aprobat,

Expert implementare, Manager proiect,

11
Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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