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Numiirul raportului de monitorizare: 2 )
Perioada de referintd: 01.09.2019-30.09.2019

Date despre organizatia solicitantd Unitatea Administrativ — Teritoriald Judetul Buzau:

a) Adresa: Unitatca Administrativ — Teritoriala Judetul Buziu, municipiul Buzau, bd. Nicolae

Balcescu, nr.48. cod 120260

b) Contact: Patratanu Valerica, consilier Directia de Dezvoltare Regionald, 0238/712.656,

valerica.patratanu(@gmail.com

¢) Lider organizatie: presedinte Petre — Emanoil Neagu
d) Manager proiect: Patratanu Valerica

4. Parteneri: -

5. Detalii despre proiect:

a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 8 -
Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in
infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional §i
local, Obiectivul Specific 8.2 - imbunatafirea calititii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de
urgentd, Operatiunea B - Unitati de primiri urgente.

b) Titlul si codul proiectului: "Extinderea si dotarea Unitaii de primiri urgente a Spitalului
Judetean de Urgentd Buziu”, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014 —
2020, Cod SMIS 119587, contract de finantare nr. 4558/11.07.2019

¢) Descrierea generaldi a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare,
principalele activititi, grup tinti etc.):

- perioada de implementare: 01.12.2015 —31.10.2022;
- locatie: Municipiul Buzau, strada Stadionului nr.7, judeful Buzau;
- valoarea totali a proiectului: 16.476.295,49 lei.
- principalele activitagi:
A.l Pregitirea dosarului cererii de finantare
A.2 Elaborarea Documentatiei Tehnico-Economice-Faza Proiect Tehnic §i obfinerea
Autorizatiei de Construire
A.3 Managementul proiectului
A.4 Achizitia serviciului de elaborare a documentatiei tehnico-economice faza — PT, achizitia

lucrérilor si executia lucrarilor

A
A

.5 Achizitie si furnizare dotari
.6 Achizitie si prestare servicii de asistenta tehnica

A.7 Achizitie si prestare servicii de informare si publicitate
A.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului
A.8 Achizitie si prestare servicii de audit financiar extern
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- grup tinta:

e beneficiari directi:
-Consiliul Judetean Buziu, in calitate de solicitant §i beneficiar al asistentei financiare,
autoritate a administratiei publice locale care are responsabilitatea de a asigura starea de
viabilitate a infrastructurii spitalicesti:
-Spitalul Judetean de Urgentd Buziu, in calitate de beneficiar utilizator al investitiei realizate
prin proiect;
-2 medici medicina de urgenta UPU-SMURD, 4 medici cu competenta medicina de urgenta,
2 medici cu norma cu competenta medicochirurgicala, 2 medici rezidenti de post, 76
asistenti medicali, 24 infirmiere, 25 brancardieri, 10 ingrijitoare, 6 registratori medicali, 1
administrator, 1 secretar, 2 asistenti sociali, 1 analist-programator.
-194 pacienti/zi

e beneficiari indirecti:
-Directia de Sanatate Publica Buziu, care coordoneazi serviciile de asisten{d medicald din
teritoriu,
-Apartindtorii pacientilor prezentati la UPU-SMURD Buzéu;
-451.069 locuitori ai judetului Buziu, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate
la UPU-SMURD Buziu;
-Vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleazi la serviciile medicale furnizate de
UPU-SMURD Buziu.

d) Stadiul proiectului:

- s-au intocmit caietele de sarcini pentru achizitia serviciilor de informare/publicitate si de
audit extern;

- s-a intocmit caietul de sarcini pentru achizitia de Elaborare a documentatiei tehnico-
economice (PT) si executie lucrari;

- s-a lansat achizitia de Elaborare a documentatiei tehnico-economice (PT) si executie lucrari;

- s-a depus notificarea nr.1 privind modificarea datelor estimative pentru inceperea si
finalizarea procedurilor de achizitie publica prevazute la Sectiunea Planul de achizitii, in functie de
data efectiva a semnarii Contractului de finantare;

-s-a majorat valoarea estimata a serviciului de elaborarea a documentatiei tehnico-economica
faza PT iar prin HCJ nr. 168/ 17.09.2019 s-a aprobat bugetul proiectului ,Extinderea si dotarea
Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau® — forma actualizata

- s-a depus notificarea nr.2 privind modificarea bugetului proiectului de la 16.273.564,12 lei
16.476.295,49 lei prin cresterea cheltuielilor neeligibile de la 9.436.565,08 lei la 9.639.296,45 lei ca
urmare a majorarii cheltuielilor pentru achizitia serviciului de proiectare si asistenta tehnica;

-s-a actualizat documentatia necesara relansarii procedurii de achizitie de elaborare a
documentatiei tehnico-economice (PT) si executie lucrari;

¢) Rezultate obtinute:
- caiet de sarcini actualizat pentru achizitia de Elaborare a documentatiei tehnico-economice
(PT) si executie lucrari de constructi.
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f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificari ale contractului de grant:-
g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: -

intocmit, Aprobat,
Asistent pe probleme de comunicare, Manager proiect,

Ene - Dmuﬁﬁwna Mariana Pﬂtritanu@l%ica
Y,
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