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RAPORT DE MONITORIZARE A2

1. Numarul raportului de monitorizare: 19
2. Perioada de referintd: 01.10.2019 —31.10.2019
3. Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Buziu (Consiliul Judetean Buzdu), Municipiul
Buzau, Bd. Nicolae Bilcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buziu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
¢) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionala
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 - 2020
b) Titlul si codul proiectului: ”Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteana ”Vasile
Voiculescu” Buzdu”, cod SMIS 116518
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 12.03.2018 — 12.02.2022;
- locatie: Municipiul Buz&u; str. Unirii, nr. 140A
- valoarea totala a proiectului: 18.467.853,04 lei;
- principalele activitati:
. Activitdti realizate inainte de depunerea cererii de finantare
I.1. Pregatirea dosarului cererii de finantare
.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Temé de proiectare si Realizare Tem de proiectare
.1.2. Achizitie serviciu de elaborare Expertizd Tehnicj si DALI si Realizare Expertiza Tehnica si DALI
I.1.3 Obtinerea Certificatului de Urbanism si demarare procedura pentru obtinerea avizelor

solicitate
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.1.4 Realizarea unei cercetiri de piat3 si aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunitatii
din arealul obiectivului de patrimoniu

.1.5 Centralizarea documentelor si depunerea dosarului cererii de finantare

Il Activitati ce se vor realiza dup& depunerea cererii de finantare

1.1 Achizitie serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) si obtinerea Autorizatiei de Construire

I.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Proiect tehnic PT

II.1.2 Realizarea Proiectului Tehnic (PT, DTOE si DTAC)

I.1.3. Obtinerea Autorizatiei de Construire

11.2. Incheierea contractului de finantare

II. 2.1. Tncheierea contractului de finantare

1.3 Managementul proiectului

I1.3.1 Managementul proiectului

Il.4. Pregdtirea documentatiilor pentru incheierea contractelor de achizitie publicd de lucréri,
contractelor de achizitie publica servicii si a contractelor de achizitie publicd de produse

I1.4.1. Achizitia publica de lucriri

I.4.2. Achizitia public3 a serviciilor de realizare a dirigentiei de santier

[1.4.3. Achizitia publicd de produse

I.4.4. Achizitia publici a serviciului de informare si publicitate a proiectului, marketing si promovare
a obiectivului

I1.4.5. Achizitia publicd a serviciului de audit financiar extern al proiectului

I1.4.6. Achizitia publicd a serviciului de digitizare a obiectivului

IL.5. Executia de lucrari

[1.5.1. Executia de lucrari

1.6 Servicii de asistentd tehnica si dirigentie de santier

I.6.1. Asistenta tehnicé a proiectantului pe parcursul executirii lucririlor

1.6.2. Servicii de dirigentie de santier

1.7 Furnizarea de bunuri si echipamente si montajul acestora

I.7.1 Furnizare de bunuri si echipamente pentru spatiile amenajate, inclusiv montajul acestora

I1.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

II.8.1. Activitdti obligatorii de informare si publicitate a proiectului
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11.8.2. Activitdti de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu
I1.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniu

[1.9.1. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu

I.10 Audit financiar extern al proiectului

11.10.1 Audit financiar extern al proiectului

- grup tinta:

Beneficiari directi:

- Unitatea administrativ - teritoriald judetul Buzdu, proprietar al imobilului, in calitate de
solicitant si beneficiar al asistentei financiare,

- Biblioteca Judeteana “Vasile Voiculescu” Buziu , administrator al imobilului;

- 4.270 persoane, vizitatorii expozitiilor permanente si temporare de carte si publicatii specifice
zonei, vizitatorii spatiilor in care se pun in valoare destinatiile de-a lungul timpului ale obiectivului
de patrimoniu, consumatorii de turism cultural, plétitori de bilete, la monumentul de patrimoniu,
minim 748 vizitatori - in primul an de operare al investitiei, 801 vizitatori - in al Il-lea an de operare,
854 vizitatori - in al lll-lea an de operare, 907 vizitatori - in al IV-lea an de operare si respectiv 960
vizitatori - in al V-lea an de operare al investitiei, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu,
in conditiile unei cresteri anuale de 7% a numarului de vizitatori;

- 13 persoane nou angajate la finalul implementarii proiectului, care vor lucra in cadrul
obiectivului de patrimoniu, personal tehnic/de specialitate si administrativ.

Beneficiari indirecti:

- 451.069 locuitori ai judetului Buzdu, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma
dezvoltdrii economico-sociale induse de proiect;

- autoritati si institutii judetene si regionale/nationale cu competente si interese in sfera
culturii, artei, educatiei, industriilor creative (Directia Judeteana pentru Culturd, Culte si Patrimoniu
Cultural National, Inspectoratul Scolar Judetean, Uniunea Artistilor Plastici din Romania,
Universitati, mediul ONG etc.);

- cel putin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea claddirii de

patrimoniu national consolidat si restaurat.
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d) Stadiul proiectului:
- in data de 14.10.2019 s-a publicat in SICAP anuntul de publicitate pentru achizitie servicii de
verificare tehnicad a proiectului tehnic de executie pentru obiectivul ,,Consolidare, restaurare si
dotare Biblioteca Judeteana “Vasile Voiculescu” Buzau”, anunt pentru care nu s-au primit oferte.
- in data de 24.10.2019 a fost reluati procedura de achizitie servicii de verificare tehnici a
proiectului tehnic de executie pentru obiectivul »Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca
Judeteand “Vasile Voiculescu” Buziu”, cu termen de depunere a ofertelor in 04.11.2019.
- in data de 30.10.2019 a avut loc o intdlnire de lucru intre membrii echipei de
implementare/management a proiectului si reprezentantii Asocierii SC CONCAS SA si SC
ROMCONSTRUCT GROUP SRL, intalnire in cadrul cireia s-au discutat urmatoarele:
* apecte legate de proiectarea si executia lucrarilor in zona complementari de subsol,
* dotari/amenajari propuse pentru spatiile/zonele configurate prin proiect,
*aspecte legate de finalizarea documentatiei aferente Certificatului de urbanism nr. 834/09.09.2019
pentru desfiintarea constructie parazitara C2,
* stadiul documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, intocmirea documentatiei
aferente Ministerului Culturii si Identit3tii Nationale, a documentatiei pentru obtinerea avizului ISC
etc.
- in data de 31.010.2019 a fost publicat in SICAP anuntul de participare simplificat nr. SCN1057316
pentru achizitia serviciilor de dirigentie de santier aferent3 proiectdrii si executarii lucrérilor pentru
obiectivul ,Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteand "Vasile Voiculescu” Buziu”, cu
termen de depunere a ofertelor data de 14.11.2019,
- corespondentd cu reprezentantii Asocierii SC CONCAS SA si SC ROMCONSTRUCT GROUP SRL
privind intocmirea/completarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor aferente etapei P.A.C.
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit,
corespondentd internd cu entitdtile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/
dupa caz alti reprezentanti ai contractorilor, minute ale intalnirilor de lucru), s-au realizat analize ale
stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost adoptate masurile de
gestionare/administrare a acestora;
- a fost mediatizat permanent stadiul implementirii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
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- 2 anunturi pentru achizitie servicii de verificare tehnic3 proiect tehnic de executie publicat
- 3 intalniri de lucru derulate in cadrul proiectului
- 1 anunt pentru achizitie servicii de dirigentie de santier aferenta proiectirii si executirii lucririlor
publicat,
- 1 pistd de audit realizatd si actualizatd permanent;
- 1 raport lunar al echipei de management/implementare a proiectului;
- corespondenta aferentd proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificari ale contractului de grant:
Asa cum s-a semnalat in rapoartele de monitorizare anterioare, s-au inregistrat intarzieri in initierea
procedurii de achizitie publicd pentru proiectare si executie lucriri.
Ca urmare a intarzierilor in initierea procedurii de achizitie publicd pentru proiectare si executie
lucrari, la momentul realizarii prezentului raport se inregistreaza un decalaj fatd de graficul de
implementare aprobat prin cererea de finantare.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

intocmit, Aprobat,
Expert implem ntare/ Manager proiect,
Flavia Sava '.__ Liliana Nicolae

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionald prin Programul Operational Regional 2014-2020
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