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RAPORT DE MONITORIZARE
1. Numirul raportului de monitorizare: 25 NR. G E Z &
2. Perioada de referintd: 01.04.2020 —30.04.2020 |Pata ... =1, _MAL 2020 ST

3. Date despre organizatia solicitants:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritorial3 Judetul Buzdu (Consiliul Judetean Buziu), Municipiul
Buzau, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buziu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
¢) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAG U, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regional}
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: "Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteana "Vasile
Voiculescu” Buziu”, cod SMIS 116518
¢) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tint3 etc.):
- perioada de implementare: 12.03.2018 — 12.02.2022;
- locatie: Municipiul Buzdu; str. Unirii, nr. 140A
- valoarea totali a proiectului: 18.467.853,04 lei;
- principalele activitati:
I. Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare
I.1. Pregdtirea dosarului cererii de finantare
I.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Tem3 de proiectare si Realizare Tema de proiectare
1.1.2. Achizitie serviciu de elaborare Expertiza Tehnica si DALI si Realizare Expertiza Tehnica si DALI
I.1.3 Obtinerea Certificatului de Urbanism si demarare procedurd pentru obtinerea avizelor
solicitate
I.1.4 Realizarea unei cercetiri de piata si aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunitatii

din arealul obiectivului de patrimoniu
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I.1.5 Centralizarea documentelor si depunerea dosarului cererii de finantare

Il. Activitati ce se vor realiza dup3 depunerea cererii de finantare

Il.1 Achizitie serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) si obtinerea Autorizatiei de Construire
I.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Proiect tehnic PT

I.1.2 Realizarea Proiectului Tehnic (PT, DTOE si DTAC)

I.1.3. Obtinerea Autorizatiei de Construire

I1.2. Incheierea contractului de finantare

Il. 2.1. Incheierea contractului de finantare

1.3 Managementul proiectului

I.3.1 Managementul proiectului

IL.4. Pregdtirea documentatiilor pentru incheierea contractelor de achizitie publici de lucrari,
contractelor de achizitie public servicii si a contractelor de achizitie publics de produse

11.4.1. Achizitia public3 de lucriri

1.4.2. Achizitia publici a serviciilor de realizare a dirigentiei de santier

11.4.3. Achizitia publici de produse

1.4.4, Achizitia public3 a serviciului de informare si publicitate a proiectului, marketing si promovare
a obiectivului

I1.4.5. Achizitia publicé a serviciului de audit financiar extern al proiectului

I.4.6. Achizitia publica a serviciului de digitizare a obiectivului

II.5. Executia de lucriri

11.5.1. Executia de lucréri

I1.6 Servicii de asistenta tehnic si dirigentie de santier

I.6.1. Asistenta tehnicd a proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor

I.6.2. Servicii de dirigentie de santier

I1.7 Furnizarea de bunuri si echipamente si montajul acestora

I1.7.1 Furnizare de bunuri si echipamente pentru spatiile amenajate, inclusiv montajul acestora
1.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

1.8.1. Activitati obligatorii de informare si publicitate a proiectului

I1.8.2. Activitati de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu

II.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniu

T e e — Bt T R ), ——

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro



UNIUNEA EUROPEANA

Fondul European de
Dezvoltare Regionala

SPERATIONG v i i
Calatoria continua! 2014-2020

I1.9.1. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu
I1.10 Audit financiar extern al proiectului

I1.10.1 Audit financiar extern al proiectului

- grup tinta:

Beneficiari directi:

- Unitatea administrativ - teritorial3 judetul Buzdu, proprietar al imobilului, in calitate de
solicitant si beneficiar al asistentei financiare,

- Biblioteca Judetean3 "Vasile Voiculescu” Buziu , administrator al imobilului:

- 4.270 persoane, vizitatorii expozitiilor permanente si temporare de carte si publicatii specifice
zonei, vizitatorii spatiilor in care se pun in valoare destinatiile de-a lungul timpului ale obiectivului
de patrimoniu, consumatorii de turism cultural, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu,
minim 748 vizitatori - in primul an de operare al investitiei, 801 vizitatori - in al ll-lea an de operare,
854 vizitatori - in al lll-lea an de operare, 907 vizitatori - in al IV-lea an de operare si respectiv 960
vizitatori - in al V-lea an de operare al investitiei, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu,
in conditiile unei cresteri anuale de 7% a num3rului de vizitatori;

- 13 persoane nou angajate la finalul implementirii proiectului, care vor lucra in cadrul
obiectivului de patrimoniu, personal tehnic/de specialitate si administrativ.

Beneficiari indirecti:

- 451.069 locuitori ai judetului Buziu, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma
dezvoltarii economico-sociale induse de proiect;

- autoritati si institutii judetene si regionale/nationale cu competente si interese in sfera
culturii, artei, educatiei, industriilor creative (Directia Judetean pentru Culturs, Culte si Patrimoniu
Cultural National, Inspectoratul scolar Judetean, Uniunea Artistilor Plastici din Romania,
Universitati, mediul ONG etc.);

- cel putin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea clidirii de
patrimoniu national consolidat si restaurat.

d) Stadiul proiectului:
- corespondentd cu reprezentantii Asocierii SC CONCAS SA si SC ROMCONSTRUCT GROUP SRL

privind intocmirea/completarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor aferente etapei P.A.C.
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- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit,
corespondentd interna cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/
dupd caz alti reprezentanti ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de
implementare si au fost adoptate misurile de gestionare/administrare a acestora;
- a fost mediatizat permanent stadiul implementarii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- 1 pistd de audit realizat3 si actualizats permanent;
- 1 raport lunar al echipei de management/implementare a proiectului;
- corespondenta aferentd proiectului.

f) Probleme identificate in pericada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificiri ale contractului de grant:
Asa cum s-a semnalat in rapoartele de monitorizare anterioare, s-au inregistrat intarzieri in initierea
procedurii de achizitie publici pentru proiectare si executie lucrari.
Ca urmare a intarzierilor in initierea procedurii de achizitie publicd pentru proiectare si executie
lucrdri, la momentul realizdrii prezentului raport se inregistreazd un decalaj fatd de graficul de
implementare aprobat prin cererea de finantare.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

intocmit, Aprobat,
Expert implementare , Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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