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. Numirul raportului de monitorizare: 17

2. Perioada de referinta: 01.12.2020 - 31.12.2020

3. Date despre organizatia solicitantd Unitatea Administrativ — Teritoriala Judetul Buzau:

a) Adresa: Unitatea Administrativ — Teritoriala Judetul Buziu, municipiul Buzau, bd. Nicolae
Balcescu, nr.48, cod 120260

b) Contact: Patritanu Valerica, consilier Directia de Dezvoltare Regionala, 023R8/712.656,
valerica.patratanu(@gmail.com

¢) Lider organizatie: presedinte Petre — Emanoil Neagu

d) Manager proiect: Patrdtanu Valerica

4. Parteneri: -

5. Detalii despre proiect:

a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014-2020. Axa prioritard 8 -
Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de mvestitii 8.1 - Investitii in
infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si
local, Obiectivul Specific 8.2 - Imbunatifirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de
urgentd, Operatiunea B - Unitdfi de primiri urgente.

b) Titlul §i codul proiectului: "Extinderea si dotarea Unitatii de primiri urgenfe a Spitalului
Judefean de Urgenta Buzau”, proiect finangat prin Programul Operational Regional 2014 —
2020, Cod SMIS 119587, contract de finantare nr. 4558/11.07.2019

¢) Descrierea generali a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare,
principalele activititi, grup tinta ete.):

d)- perioada de implementare: 01.12.2015 - 31.10.2022;

e)- locatie: Municipiul Buziu, strada Stadionului nr.7, judetul Buziu;

f)- valoarea totala a proiectului: 22.737.365,77 lei.

g)- principalele activitafi:

A.l Pregatirea dosarului cererii de finantare

A.2 Elaborarea Documentatiei  Tehnico-Economice-Faza Proiect Tehnic si  objinerea
Autorizafiei de Construire

A.3 Managementul proiectului

A4 Achizifia serviciului de elaborare a documentatiei tehnico-economice faza — PT, achizitia
luerarilor i executia luerarilor

A.5 Achizitie si furnizare dotari

A.6 Achizifie si prestare servicii de asistenta tehnica

A.7 Achizitie si prestare servicii de informare si publicitate

A.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

A.8 Achizitie si prestare servicii de audit financiar extern
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- grup finta:

e heneficiari directi:
-Consiliul Judejean Buziu, in calitate de solicitant §i beneficiar al asistentel financiare,

autoritate a administratiei publice locale care are responsabilitatea de a asigura starea de
viabilitate a infrastructurii spitalicesti;

-Spitalul Judetean de Urgenta Buziu, in calitate de beneficiar utilizator al investitiei realizate
prin proiect;

-2 medici medicina de urgenta UPU-SMURD, 4 medici cu competenta medicina de urgenta,
2 medici cu norma cu competenta medicochirurgicala, 2 medici rezidenti de post, 76
asistenti medicali, 24 infirmiere, 25 brancardieri, 10 ingrijitoare, 6 registratori medicali, 1
administrator, | secretar, 2 asistenti sociali, 1 analist-programator,

-194 pacienti/zi

e beneficiari indirecti:
-Directia de Sanatate Publicd Buziu, care coordoneazi serviciile de asisten(d medicald din
teritoriu,
-Apartinatorii pacientilor prezentati la UPU-SMURD Buziu;
-451.069 locuitori ai judefului Buzau, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate
la UPU-SMURD Buzau:
-Vizitatori/persoane aflate in tranzil in jude| care apeleazi la serviciile medicale furnizate de
UPU-SMURD Buzau,

d) Stadiul proiectului:

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista audit,
corespondenta interna cu cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipeide proiect,
analize ale stadiului proiectului.

- ¢a urmare a semnarii contractului de luerari nr. 96/1642/17.11.2020 al carui obiect este
"Extinderea si dotarea Unitatii de primiri urgenie a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau™ s-a
comunicat ordinul de incepere a serviciilor de proiectare.

¢) Rezultate obtinute:
- s-a semnat contractul de informare si publicitate
- s-a montat panoul temporar in curtea Spitalului de Urgenta Buzau
- s-a publicat comunicatul de presa in cotidianul local Reporter Buzoian
- $-a semnat contractul de de audit financiar extern
- s-a realizat raportul de audit nr. 1, aferent cererii de rambursare nr. |
- | pista de audit realizata si actualizata permanent
- | raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/ management a proiectului
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f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificari ale contractului de grant:-

) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: -

Intocmit, Aprobat,
Asistent pe probleme de comunicare, Manager proiect,
Ene — Dinu Ramona Mariana Patritanu Valerica
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