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1. Numadrul raportului de monitorizare: 35
2. Perioada de referintd: 01.02.2021 —28.02.2021
3. Date despre organizatia solicitanti:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritorial Judetul Buzdu (Consiliul Judetean Buziu), Municipiul
Buzdu, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buziu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
¢) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regional3
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: "Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteand "Vasile
Voiculescu” Buziu”, cod SMIS 116518
c) Descrierea generali a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare; 12.03.2018 — 12.02.2022;
- locatie: Municipiul Buziu: str. Unirii, nr. 140A
- valoarea totali a proiectului: 18.467.853,04 lej;
- principalele activitéti:
l. Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare
I.1. Pregdtirea dosarului cererii de finantare
I.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Tem3 de proiectare si Realizare Temé de proiectare
.1.2. Achizitie serviciu de elaborare Expertizi Tehnics si DALI si Realizare Expertiza Tehnics si DALI
1.1.3 Obtinerea Certificatului de Urbanism si demarare procedurd pentru obtinerea avizelor
solicitate
I.1.4 Realizarea unei cercetéri de piat4 si aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunitétii

din arealul obiectivului de patrimoniu

B R e p S “_

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro



UNIUNEA EUROPEANA

* X %
*
b *

*

*
* oy *

Regin =

Instrumente Structurale

Fondul European de Calatoria continua! 20%4.2020

Dezvoltare Regionala

1.1.5 Centralizarea documentelor si depunerea dosarului cererii de finantare

Il. Activitati ce se vor realiza dupd depunerea cererii de finantare

II.1 Achizitie serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) si obtinerea Autorizatiei de Construire
I.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Proiect tehnic PT

I.1.2 Realizarea Proiectului Tehnic (PT, DTOE si DTAC)

[.1.3. Obtinerea Autorizatiei de Construire

I1.2. Tncheierea contractului de finantare

II. 2.1. Tncheierea contractului de finantare

I1.3 Managementul proiectului

I1.3.1 Managementul proiectului

I.4. Pregdtirea documentatiilor pentru incheierea contractelor de achizitie publica de lucrari,
contractelor de achizitie publica servicii si a contractelor de achizitie publica de produse

11.4.1. Achizitia publica de lucrari

11.4.2. Achizitia publici a serviciilor de realizare a dirigentiei de santier

1.4.3. Achizitia publica de produse

I.4.4. Achizitia publicd a serviciului de informare si publicitate a proiectului, marketing si promovare
a obiectivului

1.4.5. Achizitia publica a serviciului de audit financiar extern al proiectului

I.4.6. Achizitia publica a serviciului de digitizare a obiectivului

I1.5. Executia de lucrari

11.5.1. Executia de lucrari

1.6 Servicii de asistentd tehnica si dirigentie de santier

1.6.1. Asistenta tehnica a proiectantului pe parcursul executérii lucririlor

I1.6.2. Servicii de dirigentie de santier

1.7 Furnizarea de bunuri si echipamente si montajul acestora

1.7.1 Furnizare de bunuri si echipamente pentru spatiile amenajate, inclusiv montajul acestora
1.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

11.8.1. Activitati obligatorii de informare si publicitate a proiectului

11.8.2. Activitati de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu

1.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniu
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1.9.1. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu
1.10 Audit financiar extern al proiectului

11.10.1 Audit financiar extern al proiectului

- grup tinta:

Beneficiari directi:

- Unitatea administrativ - teritoriald judetul Buziu, proprietar al imobilului, in calitate de
solicitant si beneficiar al asistentei financiare,

- Biblioteca Judeteana "Vasile Voiculescu” Buziu , administrator al imobilului;

- 4.270 persoane, vizitatorii expozitiilor permanente si temporare de carte si publicatii specifice
zonei, vizitatorii spatiilor in care se pun in valoare destinatiile de-a lungul timpului ale obiectivului
de patrimoniu, consumatorii de turism cultural, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu,
minim 748 vizitatori - in primul an de operare al investitiei, 801 vizitatori - in al ll-lea an de operare,
854 vizitatori - in al lll-lea an de operare, 907 vizitatori - in al IV-lea an de operare si respectiv 960
vizitatori - in al V-lea an de operare al investitiei, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu,
in conditiile unei cresteri anuale de 7% a numarului de vizitatori;

- 13 persoane nou angajate la finalul implementarii proiectului, care vor lucra in cadrul
obiectivului de patrimoniu, personal tehnic/de specialitate si administrativ.

Beneficiari indirecti:

- 451.069 locuitori ai judetului Buziu, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma
dezvoltarii economico-sociale induse de proiect;

- autoritati si institutii judetene si regionale/nationale cu competente si interese in sfera
culturii, artei, educatiei, industriilor creative (Directia Judeteana pentru Culturd, Culte si Patrimoniu
Cultural National, Inspectoratul Scolar Judetean, Uniunea Artistilor Plastici din Romania,
Universitati, mediul ONG etc.);

- cel putin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea cladirii de

patrimoniu national consolidat si restaurat.

d) Stadiul proiectului:
- in data de 11.02.2021 s-a primit, din partea contactorului de lucrari, solicitarea de prelungire a

termenului de predare a documentatiei pani la data de 01.05.2021 si micsorarea perioadei de
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executie a lucrdrilor de la 30 de luni la 28 de luni. Aceaste solicitari au fost analizate de catre echipa
de implementare/management al proiectului , in urma analizei fiind incheiat Actul aditional nr. 4.

- in data de 12.02.2021 a fost incheiat Actul aditional nr. 4 la contractul de lucriri
nr.27/8840/19.06.2019 incheiat intre UAT Judetul Buzdu, in calitate de achizitor si Asocierea SC
CONCAS SA si SC ROMCONSTRUCT GROUP SRL cu lider de asociere SC CONCAS SA — in calitate de
prestator. Astfel, partile, de comun acord au stabilt prelungirea termenului de predare a
documentatiei pana la data de 01.05.2021 si micsorarea perioadei de executie a lucrdrilor de la 30
de lunila 28 de luni de la emiterea ordinului de incepre a lucriérilor.

- in data de 23.02.2021 a fost transmisd citre ADR SE, prin adresa nr. 3310/23.02.2021,
documentatia aferentd Actului aditional 3/12.02.2021 la Contractul de lucriri nr.
27/8840/19.06.2019. Dosarul achizitiei a fost incdrcat, in data de 23.02.2021, in platforma MySMIS,
in sectiunea Modul Achizitii — Acte aditionale.

- corespondenta cu reprezentantii Asocierii SC CONCAS SA si SC ROMCONSTRUCT GROUP SRL
privind intocmirea/completarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor aferente etapei P.A.C.

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit,
corespondenta internd cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/
dupd caz alti reprezentanti ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de
implementare si au fost adoptate misurile de gestionare/administrare a acestora;

- a fost mediatizat permanent stadiul implementsrii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- 1 act aditional incheiat,
- 1 dosar documentatie act aditional 4 la contractul de lucrari, incarcat in MySMIS
- 1 pista de audit realizata si actualizatd permanent;
- 1 raport lunar al echipei de management/implementare a proiectului;

- corespondenta aferentd proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a

acestora/Modificari ale contractului de grant:
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intarzierile intervenite in implementarea activitétilor proiectului sunt in cuantum de 20 luni,
raportat la data aprobatd prin contract pentru inceperea lucrarilor, fatd de data estimat$ in acest

context pentru inceperea lucrarilor. Motivele ce au dus la aparitia acestor intarzieri au fost detaliate

in rapoartele de monitorizare anterioare.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul

intocmit, Aprobat,

Expert implementare, Manager proiect,

Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim in vitorul téul Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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