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1. Numirul raportului de monitorizare: 20
2. Perioada de referinti: 01.03.2021 —31.03.2021
3. Date despre organizatia solicitantd Unitatea Administrativ — Teritoriald Judetul Buziu:

a)
b)

c)
d)

Adresa: Unitatea Administrativ — Teritoriald Judetul Buziu, municipiul Buziu, bd. Nicolae
Balcescu, nr.48, cod 120260

Contact: Patritanu Valerica, consilier Directia de Dezvoltare Regionald, 0238/712.656,
valerica.patratanu@gmail.com

Lider organizatie: presedinte Petre — Emanoil Neagu

Manager proiect: Patratanu Valerica

4. Parteneri: -
5. Detalii despre proiect:

a)

b)

c)

d)-

Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 8 -
Dezvoltarea infrastructurii sanitare §i sociale, Prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in
1nfrastructur11e samtare si sociale care contrlbule la dezvoltarea la nlvel national, reglonal si
urgenga Operatiunea B - Umtaju de pI‘ll’I’llI‘l urgente.

Titlul si codul proiectului: "Extinderea si dotarea Unita{ii de primiri urgente a Spitalului
Judetean de Urgentd Buzau”, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014 —
2020, Cod SMIS 119587, contract de finantare nr. 4558/11.07.2019

Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare,
principalele activitati, grup finta etc.):

perioada de implementare: 01.12.2015 — 31.10.2022;

e)- locatie: Municipiul Buziu, strada Stadionului nr.7, judetul Buziu;
f)- valoarea totald a proiectului: 22.737.365,77 lei.
g)- principalele activitéigi:

A,
A,

1 Pregatirea dosarului cererii de finantare
2 Elaborarea Documentatiei Tehnico-Economice-Faza Proiect Tehnic si obtinerea

Autorizatiei de Construire

A.
A.

3 Managementul proiectului
4 Achizitia serviciului de elaborare a documentatiei tehnico-economice faza — PT, achizitia

lucrarilor si executia lucrarilor

A.
A.
A.
A.
A.

5 Achizitie si furnizare dotari

6 Achizitie si prestare servicii de asistenta tehnica

7 Achizitie si prestare servicii de informare si publicitate
8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

8 Achizitie si prestare servicii de audit financiar extern
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- grup tinta:

@ beneficiari directi:
-Consiliul Judefean Buzdu, in calitate de solicitant si beneficiar al asistentei financiare,

autoritate a administratiei publice locale care are responsabilitatea de a asigura starea de
viabilitate a infrastructurii spitalicesti;

-Spitalul Judetean de Urgentd Buzau, in calitate de beneficiar utilizator al investitiei realizate
prin proiect;

-2 medici medicina de urgenta UPU-SMURD, 4 medici cu competenta medicina de urgenta,
2 medici cu norma cu competenta medicochirurgicala, 2 medici rezidenti de post, 76
asistenti medicali, 24 infirmiere, 25 brancardieri, 10 ingrijitoare, 6 registratori medicali, 1
administrator, 1 secretar, 2 asistenti sociali, 1 analist-programator.

-194 pacienti/zi

@ beneficiari indirecti:
-Directia de Sanatate Publicd Buziu, care coordoneazi serviciile de asistentd medicala din
teritoriu,
-Apartindtorii pacientilor prezentati la UPU-SMURD Buzau;
-451.069 locuitori ai judefului Buzéu, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate
la UPU-SMURD Buziu;
-Vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleaza la serviciile medicale furnizate de
UPU-SMURD Buzau.

d) Stadiul proiectului:

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista audit,
corespondenta interna cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect,
analize ale stadiului proiectului.

- ca urmare a semnarii contractului de lucrari nr. 96/1642/17.11.2020 al carui obiect este
"Extinderea si dotarea Unitatii de primiri urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Buziu” s-a
comunicat ordinul de incepere a serviciilor de proiectare.

- in cursul lunii martie au avut loc intalniri cu factorii implicati in realizarea proiectului (
proiectant, executant, spital, Consiliu Judetean Buzau) pentru a se discuta modificarile aduse de
catre proiectant modului de distribuire a spatiilor, atat la parter cat si la subsol.

- au fost obtinute avizele la Telekom, Distrigaz, RER Sud, Compania de Apa, DSP.

e) Rezultate obtinute:
- s-a semnat contractul de informare si publicitate
- s-a montat panoul temporar in curtea Spitalului de Urgenta Buzau
- s-a publicat comunicatul de presa in cotidianul local Reporter Buzoian
- s-a semnat contractul de de audit financiar extern
- s-a realizat raportul de audit nr. 1, aferent cererii de rambursare nr. 1
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- 1 pista de audit realizata si actualizata permanent
- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/ management a proiectului

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificiri ale contractului de grant:-

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: -

intocmit, Aprobat,
Asistent pe probleme de comunicare, Manager proiect,
Ene - Dinu Ramona Mariana Patratanu Valerica

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro



