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1. Numarul raportului de monitorizare: 41 t‘:-:-a-; 5 MZE U4

2. Perioada de referinta: 01.03.2021 -31.03.2021

3. Date despre organizatia solicitanta (parteneriatul format din UAT Judetul Buzdau, UAT Comuna
Robeasca, UAT Comuna Sageata si UAT Comuna Vadu Pasii, avand ca lider Unitatea Administrativ —
Teritoriald Judetul Buzau):

a) Adresa: Unitatea Administrativ — Teritoriald Judetul Buzdu, municipiul Buzau, bd. Nicolae Balcescu,
nr.48, cod 120260

b) Contact: Bacanu Luminita, director executiv adjunct Directia pentru Administrarea Patrimoniului si
Investitii, 0238/725.958, lumy_bacanu@yahoo.com

c) Lider organizatie: presedinte Petre — Emanoil Neagu

d) Manager proiect: dir. ex. adjunct Bacanu Luminita

4. Parteneri: UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Sageata si UAT Comuna Vadu Pasii

5. Detalii despre proiect:

a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020, Axa prioritard 6 -
Tmbunétatirea infrastructurii rutiere de importanta regional3, Prioritatea de investitii 6.1 - Stimularea
mobilitdtii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale

b) Titlul si codul proiectului: ,Stimularea mobilitatii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii
rutiere de transport pe tronsonul limitd judet Brdila - Robeasca — Vadu Pasii (E85)”, cod SMIS 108721,
contract de finantare nr. 611/23.10.2017

c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):

- perioada de implementare: 01.10.2015 — 30.11.2020 (prelungita, prin act aditional la contractul de

finantare, pana la 30.11.2022);

6.

- locatie: Comuna Robeasca, Comuna Sageata si Comuna Vadu Pasii din judetul Buzdu;

- valoarea totald a proiectului: 120.080.275,28 lei;

- principalele activitati:

A.1 Pregatirea dosarului cererii de finantare

A.2 Realizarea Proiectului Tehnic si obtinerea Autorizatiei de Construire

A.3 Pregdtirea documentatiilor de achizitie si incheierea contractelor cu operatorii economici
A.4 Executia lucrdrilor de constructie

A.5 Asistenta tehnica si dirigentie de santier

A.6 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

A.7 Auditarea proiectului

A.8 Managementul proiectului

- grup tinta:

e beneficiari directi: 15.593 locuitori ai celor 3 unitati administrativ-teritoriale (comunele Vadu Pasii,
Sageata si Robeasca) strabatute de tronsonul de drum de interes regional modernizat; Judetul Buzau,
ca proprietar al infrastructurii modernizate si al finantdrii nerambursabile; Comunele Robeasca,
Sageata si Vadu Pasii, ca beneficiare ale unei conectari indirecte imbunatatite a drumurilor locale aflate
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in proprietatea lor la reteaua TEN — T; Consiliul Judetean Buzdu, in calitate de administrator al
drumului.

e beneficiari indirecti: persoanele ce tranziteaza zona; muncitorii sezonieri, a caror mobilitate in zona
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d) Stadiul proiectului:

- a fost publicat comunicatul de lansare a proiectului, au fost realizate si montate panourile temporare;

- s-au incheiat contractele de prestare servicii de audit financiar extern, informare si publicitate,
verificare tehnicd a proiectarii, servicii de dirigentie de santier, proiectare tehnica + executie lucrari;

- a fost realizatd si transmisd spre verificare documentatia tehnico-economica aferenta PT;

- a fost obtinutd autorizatia de construire;

- a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor de executie incepand cu data de 28.10.2019;

- lucrarile de constructie s-au derulat pe mai multe tronsoane distincte de pe tot traseulul drumului, fiind
in stadii diferite de executie; lucrarile au fost reluate incepand cu data de 29.03.2021;

- au fost realizate si transmise cererile de rambursare nr. 1-12;

- au fost Incasate sumele nerambursabile aferente cererilor de rambursare nr. 1-11;

- au fost realizate rapoartele de audit financiar nr. 1-7;

- au fost realizate si transmise rapoartele de progres nr. 1-13;

- au fost realizate rapoartele lunare de monitorizare a proiectului nr. 1-41.

e) Rezultate obtinute:

- 1 comunicat de lansare a proiectului publicat si 6 panouri temporare montate;

- contracte incheiate pentru servicii de audit financiar extern, informare si publicitate, verificare tehnicd a
proiectarii, servicii de dirigentie de santier, proiectare tehnica + executie lucrdri;

- autorizatia de construire obtinuta;

- lucrari executate in proportie de 42%;

- 5 Notificari de modificare a contractului de finantare transmise si aprobate;

- 1 act aditional de prelungire cu 24 de luni a perioadei de implementare incheiat;

- au fost realizate si transmise 4 cereri de platd si 12 cereri de rambursare (CR1, CR2, CR3, CR4 aferenta
CP1, CR6, CR7, CR8 aferentd CP2, CR9, CR10 aferentd CP3, CR11 aferenta CP4, CR12);

- sumele nerambursabile aferente primelor 11 cereri de rambursare au fost incasate;

- 7 rapoarte de audit financiar realizate;

- 13 rapoarte de progres realizate si transmise;

- 41 de rapoarte lunare de monitorizare a proiectului realizate si publicate pe site-ul cjbuzau.ro.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificari ale
contractului de grant:

- probleme: necesitatea reorganizarii achizitiilor (cuplare achizitie de proiectare cu executie, separare

achizitie de servicii verificare tehnica a proiectdrii; intdrziere activitdti din cauza semnarii contractului la o

dati ulterioara estimdrii din cererea de finantare; modificare echipa de proiect; modificare cont bancar).

Solutie: Notificarea nr.1 privind modificarea Planului de achizitii, Activitatilor previzionate, echipei de
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implementare a proiectului si a unui cont bancar din cadrul Anexei 2 - Cererea de finantare la Contractul
de finantare;

- problema: necesitatea revizuirii incadrarii cheltuielilor pentru auditul rutier si a incadrarii unor achizitii.
Solutie: Act aditional modificare buget proiect si Plan de achizitii;

- problema: necesitate notificare Ol privind modificarea echipei. Solutie: Notificarea privind modificarile
intervenite in structura echipei de implementare intocmita si transmisa.

- problema: necesitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectului pentru corelarea cu graficul
revizuit al executiei de lucrari. Solutie: Act aditional semnat pentru prelungirea cu 24 de luni a
contractului de finantare.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: -

intocmit, Arobat,
Asistent pe probleme de comunicare, Manager proiect,
Daniela-Florentina Serban dir.ex. adj. Luminita Bacanu

str. Nicolae Balcescu, nr. 48, mun. Buzdu, jud. Buziu
www.cjbuzau.ro, cjbuzau@cjbuzau.ro,
tel. +40 0238414112, fax +40 0238714198

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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