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1. Numarul raportului de monitorizare: 24
2. Perioada de referinta: 01.07.2021 —31.07.2021
3. Date despre organizatia solicitantd Unitatea Administrativ — Teritoriald Judetul Buzau:
a) Adresa: Unitatea Administrativ — Teritoriala Judetul Buziu, municipiul Buziu, bd. Nicolae
Balcescu, nr.48, cod 120260
b) Contact: Patriatanu Valerica, consilier Directia de Dezvoltare Regionald, 0238/712.656,
valerica.patratanu@gmail.com
¢) Lider organizatie: presedinte Petre — Emanoil Neagu
d) Manager proiect: Patritanu Valerica
4. Parteneri: -
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 -
Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in
mfrastructunle Samtare si sociale care contrlbule la dczvoltarea la mvel national, reglonal si

urgenga Operatiunea B - Umta;l de primiri urgen‘;e
b) Titlul si codul proiectului: "Extinderea si dotarea Unita{ii de primiri urgente a Spitalului
Judefean de Urgentd Buzau”, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014 —
2020, Cod SMIS 119587, contract de finantare nr. 4558/11.07.2019
¢) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare,
principalele activititi, grup tinta etc.):
d)- perioada de implementare: 01.12.2015 -31.10.2022;
e)- locatie: Municipiul Buzau, strada Stadionului nr.7, judetul Buziu;
f)- valoarea totali a proiectului: 22.737.365,77 lei.
g)- principalele activitati:
A.1 Pregatirea dosarului cererii de finantare
A.2 Elaborarea Documentatiei Tehnico-Economice-Faza Proiect Tehnic si obtinerea
Autorizatiei de Construire
A.3 Managementul proiectului
A4 Achizitia serviciului de elaborare a documentatiei tehnico-economice faza — PT, achizitia
lucrarilor si executia lucrarilor
A.5 Achizitie si furnizare dotari
A.6 Achizitie si prestare servicii de asistenta tehnica
A.7 Achizitie si prestare servicii de informare si publicitate
A.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului
A.8 Achizitie si prestare servicii de audit financiar extern
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- grup tinta:

e beneficiari directi:
-Consiliul Judefean Buzau, in calitate de solicitant si beneficiar al asistentei financiare,
autoritate a administragiei publice locale care are responsabilitatea de a asigura starea de
viabilitate a infrastructurii spitalicesti;
-Spitalul Judetean de Urgentd Buziu, in calitate de beneficiar utilizator al investitiei realizate
prin proiect;
-2 medici medicina de urgenta UPU-SMURD, 4 medici cu competenta medicina de urgenta,
2 medici cu norma cu competenta medicochirurgicala, 2 medici rezidenti de post, 76
asistenti medicali, 24 infirmiere, 25 brancardieri, 10 ingrijitoare, 6 registratori medicali, 1
administrator, 1 secretar, 2 asistenti sociali, 1 analist-programator.
-194 pacienti/zi

® beneficiari indirecti:
-Directia de Sanatate Publicd Buziiu, care coordoneaza serviciile de asistentd medicald din
teritoriu,
-Apartindtorii pacientilor prezentati la UPU-SMURD Buziu:
-451.069 locuitori ai judetului Buzau, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate
la UPU-SMURD Buziu;

-Vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleazi la serviciile medicale furnizate de
UPU-SMURD Buzau.

d) Stadiul proiectului:

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista audit,
corespondenta interna cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect,
analize ale stadiului proiectului.

- in cursul lunii iulie au avut loc intalniri cu factorii implicati in realizarea proiectului (
proiectant, executant, spital, Consiliu Judetean Buzau).

- au fost obtinute avizele la Telekom, Distrigaz, RER Sud, Compania de Apa, DSP, Mediu si
Acordul Serviciului Gospodarire Urbana si Protectia mediului.

- au fost depuse de catre proiectant DTAC- ul si documentatiile pentru obtinerea avizelor de
Securitate la incediu, Protectie civila si ISC.

- DTAC- ul si documentatiile pentru obtinerea avizelor de Securitate la incediu, Protectie
civila si ISC au fost transmise pentru efectuarea verificarii tehnice.

- a fost obtinut avizul de la ISC.

- au fost depuse documentatiile pentru obtinerea avizelor de Securitate la incediu, Protectie
civila.

¢) Rezultate obtinute:
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- s-a semnat contractul de informare si publicitate

- s-a montat panoul temporar in curtea Spitalului de Urgenta Buzau

- s-a publicat comunicatul de presa in cotidianul local Reporter Buzoian

- s-a semnat contractul de de audit financiar extern

- s-a realizat raportul de audit nr. 1, aferent cererii de rambursare nr. 1

- 1 pista de audit realizata si actualizata permanent

- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/ management a proiectului

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificari ale contractului de grant:-

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: -

intocmit, Aprobat,
Asistent pe probleme de comunicare, Manager proiect,
Ene - Dinu Ramona Mariana Patratanu Valerica
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