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PAOGRAMUL DPERATIONAL REGIINAL SUD-EST

Calatoria continua! tnatrntenty Siructurate
RAPORT DE MONITORIZARE 1380¥
-1 CCD 1094
e 3LF 200

1. Numirul raportului de monitorizare: 25
2. Perioada de referinta: 01.08.2021 —31.08.2021
3. Date despre organizatia solicitanti Unitatea Administrativ — Teritoriald Judetul Buzau:

a)
b)

¢)
d)

Adresa: Unitatea Administrativ — Teritoriald Judetul Buzdu, municipiul Buzdu, bd. Nicolae
Balcescu, nr.48, cod 120260

Contact: Patritanu Valerica, consilier Directia de Dezvoltare Regionald, 0238/712.656,
valerica.patratanu@gmail.com

Lider organizatie: presedinte Petre — Emanoil Neagu

Manager proiect: Patratanu Valerica

4. Parteneri: -
5. Detalii despre proiect:

a)

b)

¢)

d)-

Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 -
Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in
infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si
local, Obiectivul Specific 8.2 - fmbunatétirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de
urgentd, Operatiunea B - Unitéti de primiri urgente.

Titlul si codul proiectului: "Extinderea si dotarea Unitatii de primiri urgente a Spitalului
Judetean de Urgen{d Buziu”, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014 —
2020, Cod SMIS 119587, contract de finantare nr. 4558/11.07.2019

Descrierea generali a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare,
principalele activititi, grup {inta etc.):

perioada de implementare: 01.12.2015 -3 1.10.2022;

e)- locatie: Municipiul Buzau, strada Stadionului nr.7, judetul Buzau:
f)- valoarea totalii a proiectului: 22.737.365,77 lei.
g)- principalele activiti{i:

A.
A

1 Pregatirea dosarului cererii de finantare
2 Elaborarca Documentagiei Tehnico-Economice—Faza Proiect Tehnic si obtinerea

Autorizatiei de Construire

A.

3 Managementul proiectului

A.4 Achizitia serviciului de elaborare a documentatiei tehnico-economice faza — PT, achizitia
Jucrarilor si executia lucrérilor

A.

5 Achizitie si furnizare dotari

A.6 Achizitie si prestare servicii de asistenta tehnica

A.
A.
A.

7 Achizitie si prestare servicii de informare si publicitate
8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului
8 Achizitie si prestare servicii de audit financiar extern
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- grup {inta:

e beneficiari directi:
-Consiliul Judetean Buzau, in calitate de solicitant si beneficiar al asistentei financiare,
autoritate a administratiei publice locale care are responsabilitatea de a asigura starea de
viabilitate a infrastructurii spitalicesti;
-Spitalul Judetean de Urgenta Buzéu, in calitate de beneficiar utilizator al investiiei realizate
prin proiect;
-2 medici medicina de urgenta UPU-SMURD, 4 medici cu competenta medicina de urgenta,
2 medici cu norma cu competenta medicochirurgicala, 2 medici rezidenti de post, 76
asistenti medicali, 24 infirmiere, 25 brancardieri, 10 ingrijitoare, 6 registratori medicali, 1
administrator, 1 secretar, 2 asistenti sociali, 1 analist-programator.
-194 pacienti/zi

e beneficiari indirecti:
-Directia de Sanitate Publica Buzau, care coordoneaza serviciile de asistentda medicala din
teritoriu,
-Apartinatorii pacientilor prezentati la UPU-SMURD Buzau;
-451.069 locuitori ai judefului Buziu, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate
la UPU-SMURD Buzau;
-Vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleaza la serviciile medicale furnizate de
UPU-SMURD Buziu.

d) Stadiul proiectului:

. au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista audit,
corespondenta interna cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect,
analize ale stadiului proiectului.

- in cursul lunii iulie au avut loc intalniri cu factorii implicati in realizarea proiectului (
proiectant, executant, spital, Consiliu Judetean Buzau).

- au fost obtinute avizele la Telekom, Distrigaz, RER Sud, Compania de Apa, DSP, Mediu si
Acordul Serviciului Gospodarire Urbana si Protectia mediului.

- au fost depuse de catre proiectant DTAC- ul si documentatiile pentru obtinerea avizelor de
Securitate la incediu, Protectie civila si ISC.

- DTAC- ul si documentatiile pentru obtinerea avizelor de Securitate la incediu, Protectie
civila si ISC au fost transmise pentru efectuarea verificarii tehnice.

- a fost obtinut avizul de la ISC.

- au fost depuse documentatiile pentru obtinerea avizelor de Securitate la incediu, Protectie
civila.

e) Rezultate obtinute:

PO T e L R L T e SR AT i PSRRI L AR e T e N
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- s-a semnat contractul de informare si publicitate

- s-a montat panoul temporar in curtea Spitalului de Urgenta Buzau

- s-a publicat comunicatul de presa in cotidianul local Reporter Buzoian

- s-a semnat contractul de de audit financiar extern

- s-a realizat raportul de audit nr. 1, aferent cererii de rambursare nr. 1

- 1 pista de audit realizata si actualizata permanent

- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/ management a proiectului

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solufii de rezolvare a
acestora/Modificari ale contractului de grant:-

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: -

intocmit, Aprobat,
Asistent pe probleme de comunicare, Manager proiect,
Ene - Dinu Ramona Mariana Patratanu Valerica
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