UNIUNEA EUROPEANA
* ¥ 5
L *

LI

Regicv =

Instrumente Structurale

Fondul European de
Dezvoltare Regionala

Calatoria continua!'

RAPORT DE MONITORIZARE

Numarul raportului de monitorizare: 36
Perioada de referinta: 01.07.2022 - 31.07.2022
Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buzdu (Consiliul Judetean Buzdu), Municipiul
Buzdu, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buziu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
c) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionala
Parteneri: Spitalul Judetean de Urgenta Buzau
Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: “Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de
Urgenta Buzau”, cod SMIS 126730
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 17.10.2018 — 31.05.2022;
- locatie: str. Stadionului, nr. 7, Buzau
- valoarea totala a proiectului: 10.722.977,67 lei;
- principalele activitati:
A.1  Pregdtirea dosarului cererii de finantare
A.2. Managementul proiectului
A.3. Informarea si publicitatea proiectului
A.3.1. Achizitia serviciilor de informare si publicitate a proiectului
A.3.2. Realizarea activitatii de informare si publicitate in cadrul proiectului
A.4. Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buziu
A.4.1. Achizitia publicd a dotdrilor pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de
Urgenta Buzau,
A.4.2. Furnizare, montare si punere in functiune dotari pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului
Judetean de Urgentd Buzau
A.5. Consultanta proiect
A.5.1 Achizitia serviciului de consultanta proiect
A.5.2 Realizare consultanta proiect
- grup tinta:
Beneficiari directi:
- Consiliul Judetean Buzau, in calitate de solicitant (lider de parteneriat) si beneficiar al asistentei financiare,
autoritate a administratiei publice locale care asigurd, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes judetean privind sdnatatea,
- Spitalul Judetean de Urgentd Buzau, in calitate de solicitant (partener) si beneficiar utilizator al investitiei
realizate prin proiect, cu toate beneficiile economice si sociale descrise in studiul de oportunitate anexat la
prezenta cerere de finantare,
- personalul medical si auxiliar din Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgent3d Buziu
(medici-65; personal mediu sanitar-28; brancardieri, ingrijitori, personal administrativ si de intretinere),
- pacientii cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmeaza a fi dotate (46.728 pacienti in anul
2017),
- pacientii Spitalului Judetean de Urgenta Buzdu (42.067 persoane in anul 2017), prin scurtarea timpului de
asteptare la investigatii, in conditiile in care dotarile disponibile in prezent vor fi folosite pentru acestia,
Beneficiari indirecti:
- Directia de Sanatate Publica Buzdu, care coordoneaza serviciile de asistentd medicald din teritoriu,
- apartindtorii pacientilor prezentati la Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenté Buzau;
- 451.069 locuitori ai judetului Buzdu, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la Ambulatoriul de
specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buzau;
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- vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleaza la serviciile medicale furnizate de Ambulatoriul de
specialitate integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buziu.
d) Stadiul proiectului:
- in data de 30.06.2022 CNCAN a emis Autorizatia de detinere nr.1372/2022 inregistratd la CJ Buzdu cu nr.
10922/04.07.2022
- in data 30.06.2022 CNCAN a emis Autorizatia de transfer nr.1373/2022 inregistratd la CJ Buzdu cu nr.
10923/04.07.2022
- in data de 21.07.2022 au fost autorizate la platd cererile de rambursare nr. 2 si 3 in valoare totald de
2.359.256,99 lei,
- in data de 21.07.2022 a fost transmisa, catre ABB Medtec SRL, notificarea de reziliere partiald a contractului
nr. 55/12603/09.08.2021 avand ca obiect furnizarea de echipamente medicale - Lot 8 - Echipament de
imagistica ecograficd, cu ultrasunete si doppler, , ca urmare a nelivrarii la timp a aparatului Osteodensimetru
cu raze X (DEXA),
- in data de 10.06.2022 a avut loc deschiderea ofertelor pentru loturile 3 - Echipamente IT si 7 - Diverse
aparate si produse medicale, procedura aflandu-se in faza de evaluare a ofertelor;
- au fost livrate integral dotdrile aferente loturilor 1 - Mobilier medical si nemedical, 2 — Echipamente
electronice, 4 - Instrumentar chirurgical, 5 - Aparate de radioterapie, de mecanoterapie, de electroterapie si
de fizioterapie, 6 — Echipamente medicale, 9 — Aparate de tomografie, 10 - Echipamente de diagnostic si
partial lotul 8 - Echipament de imagisticd ecografica, cu ultrasunete si Doppler,
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondenti interna
cu entitatile implicate (autorizare CNCAN), intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/dupa caz cu alti
reprezentanti ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost
adoptate masurile de gestionare/administrare a acestora);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementdrii proiectului.
e) Rezultate obtinute:

- 1 autorizatie de detinere CT obtinutj;
- 1 autorizatie de transfer CT obtinuta;
- 2 cereri de rambursare — CR 2 si 3 — aprobate la plata:
- 1 notificare de reziliere partiala a contractului nr. 55/12603/09.08.2021;
- 1 procedurad de achizitie publica in derulare (loturile 3 si 7);
- livrare integrala dotari medicale si nemedicale pentru loturile 1, 2, 4, 5, 6, 9 si 10 si partial lotul 8,
- 1 pistd de audit realizata si actualizata permanent;
- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/management a proiectului;
- corespondenta aferenta proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificari ale
contractului de grant:

Intarzierile intervenite in implementarea activitatilor proiectului, precum si masurile identificate pentru
recuperarea intarzierilor inregistrate au fost descrise in rapoartele de monitorizare anterioare.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

intocmit, Aprobat,
Asistent manager, Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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