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RAPORT DE MONITORIZARE
1. Numarul raportului de monitorizare: 56 A \{f‘f?”%’
a1 8 1 | o FORPILE V0
2. Perioada de referinta: 01.11.2022 —30.11.2022

3. Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buzdu (Consiliul Judetean Buzédu), Municipiul Buzau,
Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buzdu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112 /fax 0238 716 848
¢) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionald
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: "Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteand "Vasile
Voiculescu” Buzau”, cod SMIS 116518
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 12.03.2018 —31.12.2023;
- locatie: Municipiul Buzau; str. Unirii, nr. 140A
- valoarea totala a proiectului: 18.523.188,04 lei;
- principalele activitati:
I. Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare
I.1. Pregdtirea dosarului cererii de finantare
I.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Tema de proiectare si Realizare Tema de proiectare
I.1.2. Achizitie serviciu de elaborare Expertiza Tehnica si DALI si Realizare Expertiza Tehnica si DALI
I.1.3 Obtinerea Certificatului de Urbanism si demarare procedura pentru obtinerea avizelor solicitate
I.1.4 Realizarea unei cercetdri de piata si aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunitatii din
arealul obiectivului de patrimoniu
1.1.5 Centralizarea documentelor si depunerea dosarului cererii de finantare
II. Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare
I1.1 Achizitie serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) si obtinerea Autorizatiei de Construire
11.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Proiect tehnic PT

11.1.2 Realizarea Proiectului Tehnic (PT, DTOE si DTAC)
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11.1.3. Obtinerea Autorizatiei de Construire

I1.2. Incheierea contractului de finantare

I1. 2.1. Tncheierea contractului de finantare

1.3 Managementul proiectului

I1.3.1 Managementul proiectului

I.4. Pregdtirea documentatiilor pentru incheierea contractelor de achizitie publicd de lucrari, contractelor de
achizitie publica servicii si a contractelor de achizitie publicd de produse

I1.4.1. Achizitia publicd de lucrari

I1.4.2. Achizitia publicd a serviciilor de realizare a dirigentiei de santier

11.4.3. Achizitia publica de produse

[1.4.4. Achizitia publicd a serviciului de informare si publicitate a proiectului, marketing si promovare a
obiectivului

[1.4.5. Achizitia publica a serviciului de audit financiar extern al proiectului

[1.4.6. Achizitia publica a serviciului de digitizare a obiectivului

I1.5. Executia de lucrari

[1.5.1. Executia de lucrari

[1.6 Servicii de asistenta tehnica si dirigentie de santier

11.6.1. Asistenta tehnicd a proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor

11.6.2. Servicii de dirigentie de santier

I1.7 Furnizarea de bunuri si echipamente si montajul acestora

I1.7.1 Furnizare de bunuri si echipamente pentru spatiile amenajate, inclusiv montajul acestora
I1.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

11.8.1. Activitati obligatorii de informare si publicitate a proiectului

11.8.2. Activitati de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu

11.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniu

11.9.1. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu

[1.10 Audit financiar extern al proiectului

11.10.1 Audit financiar extern al proiectului

- grup tinta:

Beneficiari directi:

- Unitatea administrativ - teritoriald judetul Buzdu, proprietar al imobilului, in calitate de solicitant si
beneficiar al asistentei financiare,

- Biblioteca Judeteana "Vasile Voiculescu” Buzdu , administrator al imobilului;
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- 4.270 persoane, vizitatorii expozitillor permanente si temporare de carte si publicatii specifice zonei,
vizitatorii spatiilor in care se pun in valoare destinatiile de-a lungul timpului ale obiectivului de patrimoniu,
consumatorii de turism cultural, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim 748 vizitatori - in
primul an de operare al investitiei, 801 vizitatori - in al ll-lea an de operare, 854 vizitatori - in al lll-lea an de
operare, 907 vizitatori - in al IV-lea an de operare si respectiv 960 vizitatori - in al V-lea an de operare al
investitiei, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, in conditiile unei cresteri anuale de 7% a
numadrului de vizitatori;

- 13 persoane nou angajate la finalul implementarii proiectului, care vor lucra in cadrul obiectivului de
patrimoniu, personal tehnic/de specialitate si administrativ.

Beneficiari indirecti:

- 451.069 locuitori ai judetului Buzdu, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma dezvoltarii
economico-sociale induse de proiect;

- autoritati si institutii judetene si regionale/nationale cu competente si interese in sfera culturii, artei,
educatiei, industriilor creative (Directia Judeteand pentru Culturd, Culte si Patrimoniu Cultural National,
Inspectoratul $colar Judetean, Uniunea Artistilor Plastici din Romania, Universitati, mediul ONG etc.);

- cel putin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea cladirii de patrimoniu national
consolidat si restaurat.

d) Stadiul proiectului:

- in data de 11.10.2022 a fost inaintata catre Ministerul Culturii solicitarea de aviz pentru modificarea
solutiei tehnice pentru fundatia proiectata a obiectivului de investitii vizat de proiect,

- in data ce 07.11.2022 Ministerul Culturii, prin adresa nr. DPC 7204/07.11.2022 (18377/14.11.2022),
si-a exprimat acordul cu solutia propusd cu conditia prezentei unui arheolog pe intreaga perioada de
desfdsurare a lucrdrilor de spatura,

- in data de 14.11.2022 a fost transmisa catre ADRSE, prin intermediul platformei My SMIS, solicitarea
de Act aditional nr. 1 la contractul de finantare nr.1539/12.03.2018 in vederea modificarii bugetului proiectului -
corelarea acestuia cu valorile rezultate in urma elaborarii PT,

- in data de 24.11.2022 a fost perfectat Contractul de prestari servicii privind supravegherea

arheologica nr. 59/2022,
- in data de 24.11.2022 dirigintele de santier a inaintat Raportul de activitate nr. 5 (nr. 180/21.11.2022)

pentru perioada 01.09.2022 - 30.09.2022, raport inregistrat la CJ Buzdu cu nr. 18931/22.11.2022,
- in data de 29.1.2022 a fost inaintatd, de cdtre Concas S.A, Situatia de lucrari nr. 3 (5432/29.11.2022)
inregistrata la CJ Buzdu cu nr. 19407/29.11.2022),

- corespondenta cu reprezentantii Asocierii SC CONCAS SA
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- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondents
internd cu entitatile implicate, intaIniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/ dupé caz alti reprezentanti
ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost adoptate mésurile
de gestionare/administrare a acestora;

- a fost mediatizat permanent stadiul implementérii proiectului.
e) Rezultate obtinute:
- 1 aviz Ministerul Culturii;
- 1 solicitare de Act aditional 1 la contractul de finantare,
- 1 contract de supraveghere arheologica incheiat,
- 1 raport al dirigintelui inaintat (Raport nr.5)
- 1 situatie de lucrari inaintata (situatie de lucrari 3),
- 1 pista de audit realizata si actualizatd permanent;
- 1 raport lunar al echipei de management/implementare a proiectului;
- corespondenta aferenta proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificari ale
contractului de grant:

intarzierile intervenite in implementarea activitatilor proiectului, precum si masurile identificate pentru
recuperarea intarzierilor inregistrate au fost descrise in rapoartele de monitorizare anterioare.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul

Tntocmit, Aprobat,
Expert implementare , : Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionald prin Programul Operational Regional 2014-2020
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