UNIUNEA EUROPEANA

* ¥ %
* *

* *

P -
: (&
* % * e I a
PROGRAMUL OPERATIOHAL REGIONAL Su-EST Instrumente Structurale

Feriil Buapieany e Calatoria continua! ont 2630

Dezvoltare Regionala

RAPORT DE MONITORIZARE

Numarul raportului de monitorizare: 41 c?o&f
Perioada de referinta: 01.12.2022 —31.12.2022 -0, IAN. 2023
Date despre organizatia solicitant3:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buziu (Consiliul Judetean Buzau), Municipiul
Buzdu, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buziu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
¢) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionala
Parteneri: Spitalul Judetean de Urgenta Buziu
Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: "Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de
Urgenta Buzau”, cod SMIS 126730
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 17.10.2018 — 28.02.2023;
- locatie: str. Stadionului, nr. 7, Buziu
- valoarea totala a proiectului: 10.722.977,67 lei;
- principalele activitati:
A.l  Pregatirea dosarului cererii de finantare
A.2.  Managementul proiectului
A.3. Informarea si publicitatea proiectului
A.3.1. Achizitia serviciilor de informare si publicitate a proiectului
A.3.2. Realizarea activitatii de informare si publicitate in cadrul proiectului
A.4. Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgent3 Buziu
A.4.1. Achizitia publica a dotdrilor pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de
Urgenta Buzau,
A.4.2. Furnizare, montare si punere in functiune dotéri pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului
Judetean de Urgenta Buzdu
A.5. Consultanta proiect
A.5.1 Achizitia serviciului de consultanta proiect
A.5.2 Realizare consultanta proiect
- grup tinta:
Beneficiari directi:
- Consiliul Judetean Buzau, in calitate de solicitant (lider de parteneriat) si beneficiar al asistentei financiare,
autoritate a administratiei publice locale care asigurd, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes judetean privind sinitatea,
- Spitalul Judetean de Urgenta Buzdu, in calitate de solicitant (partener) si beneficiar utilizator al investitiei
realizate prin proiect, cu toate beneficiile economice si sociale descrise in studiul de oportunitate anexat la
prezenta cerere de finantare,
- personalul medical si auxiliar din Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buzau
(medici-65; personal mediu sanitar-28; brancardieri, ingrijitori, personal administrativ si de intretinere),
- pacientii cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmeaza a fi dotate (46.728 pacienti in anul
2017),
- pacientii Spitalului Judetean de Urgenta Buzdu (42.067 persoane in anul 2017), prin scurtarea timpului de
asteptare la investigatii, in conditiile in care dotarile disponibile in prezent vor fi folosite pentru acestia,
Beneficiari indirecti:
- Directia de Sandtate Publicd Buzau, care coordoneaza serviciile de asistentd medicali din teritoriu,
- apartinatorii pacientilor prezentati la Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buzdu;
- 451.069 locuitori ai judetului Buzau, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la Ambulatoriul de
specialitate si Spitalul Judetean de Urgent3 Buzdu;
- vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleazi la serviciile medicale furnizate de Ambulatoriul de
specialitate integrat Spitalului Judetean de Urgentd Buziu.
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d) Stadiul proiectului:
- in data de 21.11.2022 a fost transmisa in JOUE, spre publicare, achizitia publicd pentru Osteodensitometru
cu raze X (DEXA),
- in data de 27.12.2022 a fost transmisd in SEAP documentatia de atribuire in vederea publicirii anuntului de
participare pentru derularea procedurii de licitatie deschis3 de atribuire a loturilor 3 (Echipamente IT) si 7 (
Diverse aparate si produse medicale),
- au fost livrate integral dotarile aferente loturilor 1 - Mobilier medical si nemedical, 2 — Echipamente
electronice, 4 - Instrumentar chirurgical, 5 - Aparate de radioterapie, de mecanoterapie, de electroterapie si
de fizioterapie, 6 — Echipamente medicale, 9 — Aparate de tomografie, 10 - Echipamente de diagnostic si
partialechipamentele/aparatura medicald din lotul 8 - Echipament de imagisticd ecograficd, cu ultrasunete si
Doppler (nu s-a livrat din acest lot echipamentul Osteodensitometru pentru care se va relua procedura de
achizitie publicd),- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit,
corespondentad internd cu entitdtile implicate, intdIniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/dupé caz cu
alti reprezentanti ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost
adoptate mdsurile de gestionare/administrare a acestora);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementérii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- 1 procedura de achizitie publica in derulare — Osteodensitometru cu raze X (DEXA),
- 1 procedura de achizitie publica in derulare (loturile 3 si 7) anulata,
- 1 Notd de prelungire a perioadei de implementare a proiectului (Nota nr. 2),
- livrare integrald dotari medicale si nemedicale pentru loturile 1, 2, 4, 5, 6, 9 si 10 si partial lotul 8,
- 1 pistd de audit realizatd si actualizatd permanent;
- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/management a proiectului;
- corespondenta aferenta proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificiri ale
contractului de grant:

Intarzierile intervenite in implementarea activitatilor proiectului, precum si masurile identificate pentru
recuperarea intarzierilor inregistrate au fost descrise in rapoartele de monitorizare anterioare.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

Intocmit, Aprobat,
Asistent manager, Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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