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RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numirul raportului de monitorizare: 44
2. Perioada de referinti: 01.03.2023 —31.03.2023
3. Date despre organizatia solicitanti Unitatea Administrativ — Teritoriala Judetul Buzau:

a) Adresa: Unitatea Administrativ — Teritoriala Judetul Buzau, municipiul Buziu, bd. Nicolae

Balcescu, nr.48. cod 120260

b) Contact: Patratanu Valerica, consilier Direcfia de Dezvoltare Regionala, 0238/712.656,

valerica.patratanu@gmail.com

c) Lider organizatie: presedinte Petre — Emanoil Neagu
d) Manager proiect: Patratanu Valerica

a)

b)

c)

4. Parteneri: -

5. Detalii despre proiect:

Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 8 -
Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in
infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si
local, Obiectivul Specific 8.2 - Imbunatatlrea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de
urgenta, Operatiunea B - Unitati de primiri urgente.

Titlul si codul proiectului: "Extinderea si dotarea Unita{ii de primiri urgente a Spitalului
Judetean de Urgentd Buzau”, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014 —
2020, Cod SMIS 119587, contract de finantare nr. 4558/11.07.2019

Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare,
principalele activititi, grup finta etc.):

- perioada de implementare: 01.12.2015 - 31.12.2023;

- locatie: Municipiul Buziu, strada Stadionului nr.7, judetul Buzau;

- valoarea totala a proiectului: 33.197.788,96 lei cu TVA

- principalele activitati:

A.1 Pregitirea dosarului cererii de finantare

A.2 Elaborarea Documentajiei Tehnico-Economice-Faza Proiect Tehnic si obtinerea
Autorizatiei de Construire

A.3 Managementul proiectului

A.4 Achizitia serviciului de elaborare a documentatiei tehnico-economice faza — PT, achizitia
lucrarilor si executia lucrarilor

A.5 Achizitie si furnizare dotari

A.6 Achizitie si prestare servicii de asistenta tehnica

A.7 Achizitie si prestare servicii de informare si publicitate

A.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

A.8 Achizitie si prestare servicii de audit financiar extern

- grup finta:

® beneficiari directi:
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-Consiliul Judefean Buzau. in calitate de solicitant si beneficiar al asistenfei financiare,
autoritate a administratiei publice locale care are responsabilitatea de a asigura starea de
viabilitate a infrastructurii spitalicesti;
-Spitalul Judetean de Urgentd Buzau, in calitate de beneficiar utilizator al investitiei realizate
prin proiect;
-2 medici medicina de urgenta UPU-SMURD, 4 medici cu competenta medicina de urgenta,
2 medici cu norma cu competenta medicochirurgicala, 2 medici rezidenti de post, 76
asistenti medicali, 24 infirmiere, 25 brancardieri, 10 ingrijitoare, 6 registratori medicali, 1
administrator, 1 secretar, 2 asistenti sociali, | analist-programator.
-194 pacienti/zi

® beneficiari indirecti:
-Direcfia de Sanatate Publica Buzau, care coordoneazi serviciile de asistenta medicala din
teritoriu,
-Apartinatorii pacientilor prezentati la UPU-SMURD Buziu:
-451.069 locuitori ai judefului Buzau, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate
la UPU-SMURD Buzau;
-Vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleaza la serviciile medicale furnizate de
UPU-SMURD Buzau.

d) Stadiul proiectului:

- in cursul lunii martie au avut loc intalniri si corespondente cu reprezentanti ai
executantului si ai Spitalului Judetean;

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista audit,
corespondentd interna cu entitatile implicate), intalniri de lucru cu membrii echipei de
proiect, analize ale stadiului executiei;

- in cursul lunii martie a fost depusa de catre executant situatia de lucrari nr. 15:

- s-a finalizat procedura de ,,Achizitie lucrari suplimentare”, in urma careia s-a semnat
contractul si s-a emis ordinul de incepere lucrari;

- s-a incheiat actul aditional la contractul de dirigentie lucrari in vederea supravegherii
lucrarilor suplimentare.

e) Rezultate obtinute:

- s-a semnat contractul de informare si publicitate;

- s-a montat panoul temporar in curtea Spitalului de Urgenta Buzau

- s-a publicat comunicatul de presa in cotidianul local Reporter Buzoian
- s-a semnat contractul de audit financiar extern

- s-a realizat raportul de audit nr. 1, aferent cererii de rambursare nr. 1

- s-a realizat raportul de audit nr. 2, aferent cererii de rambursare nr. 2

- s-a realizat raportul de audit nr. 3, aferent cererii de rambursare nr. 3
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- 1 pista de audit realizata si actualizata permanent
- | raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/ management a proiectului

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificiri ale contractului de grant:-

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: -

intocmit, Aprobat,
Asistent pe probleme de comunicare, Manager proiect,
Ene — Dinu Ramona Mariana Patratanu Valerica
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