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1. Numarul raportului de monitorizare: 60
2. Perioada de referinta: 01.03.2023 —31.03.2023

3. Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Buzdu (Consiliul Judetean Buzdu), Municipiul Buzau,
Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buzdu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
¢) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionald
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: ”“Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteand ”"Vasile
Voiculescu” Buzau”, cod SMIS 116518
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 12.03.2018 - 31.12.2023;
- locatie: Municipiul Buzau; str. Unirii, nr. 88
- valoarea totala a proiectului: 18.523.188,04 lei;
- principalele activitati:
I. Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare
1.1. Pregatirea dosarului cererii de finantare
1.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Tema de proiectare si Realizare Tema de proiectare
1.1.2. Achizitie serviciu de elaborare Expertiza Tehnica si DALI si Realizare Expertiza Tehnica si DALI
1.1.3 Obtinerea Certificatului de Urbanism si demarare procedura pentru obtinerea avizelor solicitate
1.1.4 Realizarea unei cercetari de piata si aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunitatii din
arealul obiectivului de patrimoniu
1.1.5 Centralizarea documentelor si depunerea dosarului cererii de finantare
Il. Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare
11.1 Achizitie serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) si obtinerea Autorizatiei de Construire

11.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Proiect tehnic PT
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11.L1.2 Realizarea Proiectului Tehnic (PT, DTOE si DTAC)

11.1.3. Obtinerea Autorizatiei de Construire

I1.2. Incheierea contractului de finantare

Il. 2.1. incheierea contractului de finantare

I1.3 Managementul proiectului

11.3.1 Managementul proiectului

Il.4. Pregatirea documentatiilor pentru incheierea contractelor de achizitie publica de lucréri, contractelor de
achizitie publica servicii si a contractelor de achizitie publica de produse

11.4.1. Achizitia publica de lucrari

I1.4.2. Achizitia publica a serviciilor de realizare a dirigentiei de santier

11.4.3. Achizitia publica de produse

I1.4.4. Achizitia publicd a serviciului de informare si publicitate a proiectului, marketing si promovare a
obiectivului

11.4.5. Achizitia publica a serviciului de audit financiar extern al proiectului

11.4.6. Achizitia publica a serviciului de digitizare a obiectivului

I1.5. Executia de lucrari

11.5.1. Executia de lucrari

11.6 Servicii de asistenta tehnica si dirigentie de santier

11.6.1. Asistenta tehnica a proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor

11.6.2. Servicii de dirigentie de santier

I1.7 Furnizarea de bunuri si echipamente si montajul acestora

I1.7.1 Furnizare de bunuri si echipamente pentru spatiile amenajate, inclusiv montajul acestora
[1.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

11.8.1. Activitati obligatorii de informare si publicitate a proiectului

[1.8.2. Activitati de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu

[1.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniu

[1.9.1. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu

[1.10 Audit financiar extern al proiectului

11.10.1 Audit financiar extern al proiectului

- grup tinta:

Beneficiari directi:

- Unitatea administrativ - teritoriala judetul Buzdu, proprietar al imobilului, in calitate de solicitant si

beneficiar al asistentei financiare,
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- Biblioteca Judeteana "Vasile Voiculescu” Buzdu , administrator al imobilului;
- 4.270 persoane, vizitatorii expozitillor permanente si temporare de carte si publicatii specifice zonei,
vizitatorii spatiilor in care se pun in valoare destinatiile de-a lungul timpului ale obiectivului de patrimoniu,
consumatorii de turism cultural, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim 748 vizitatori - in
primul an de operare al investitiei, 801 vizitatori - in al ll-lea an de operare, 854 vizitatori - in al lll-lea an de
operare, 907 vizitatori - in al IV-lea an de operare si respectiv 960 vizitatori - in al V-lea an de operare al
investitiei, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, in conditiile unei cresteri anuale de 7% a
numarului de vizitatori;
- 13 persoane nou angajate la finalul implementarii proiectului, care vor lucra in cadrul obiectivului de
patrimoniu, personal tehnic/de specialitate si administrativ.
Beneficiari indirecti:
- 451.069 locuitori ai judetului Buzdu, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma dezvoltarii
economico-sociale induse de proiect;
- autoritdti si institutii judetene si regionale/nationale cu competente si interese in sfera culturii, artei,
educatiei, industriilor creative (Directia Judeteand pentru Culturd, Culte si Patrimoniu Cultural National,
Inspectoratul Scolar Judetean, Uniunea Artistilor Plastici din Romania, Universitati, mediul ONG etc.);
- cel putin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea cladirii de patrimoniu national
consolidat si restaurat.

d) Stadiul proiectului:

- in data de 03.03.2023 a fost inaintat, de catre dirigintele de santier, Raportul de activitate nr. 9 aferent
perioadei 02.01.2023 — 31.01.2023. Raportul a fost inregistrat la CJ Buzdu cu numarul 4580/03.03.2023.

- in data de 06.03.2023 Concas S.A a inaintat Nota de constatare nr. 7 din 03.03.2023

- in data de 16.03.2023 a fost inaintat, de cdtre dirigintele de santier, Raportul de activitate nr. 10 aferent
perioadei 01.02.2023 — 28.02.2023. Raportul a fost inregistrat la CJ Buzau cu numdrul 5491/16.03.2023,

- in data de 22.03.2023 Concas SA a solicitat organizarea unei sedinte tehnice de comandament pentru
edificarea problemelor aparute la nivelul executiei, raportate la solutiile tehnice din Proiectul tehnic respectiuv
dispozitiile de santier. Intdlnirea a avut loc in data de 23.03.2023 la sediul Consiliului Judetean Buziu.

- in data de 23.03.2023 Concas SA a inaintat, spre verificare, Situatia de lucrdri nr. 7 — inregistrata la
Consiliul Judetean Buzau cu nr. 5929/23.03.2023,

- corespondenta si intalniri cu reprezentantii Asocierii SC CONCAS SA avand ca tema stadiul executiei

lucrarilor precum si dotarea spatiilor obiectivului vizat de proiect,

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondenta

internd cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/ dupa caz alti reprezentanti
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ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost adoptate masurile
de gestionare/administrare a acestora;
- a fost mediatizat permanent stadiul implementarii proiectului.
e) Rezultate obtinute:
- 2 rapoarte dirigentie de santier ( R 9 si R 10),
- 1 note de constatare inaintata (N.C 7),
- 1 situatie de lucrdri inaintata (SL 7),
- o intalnire de lucru organizata,
- 1 pista de audit realizata si actualizata permanent;
- 1 raport lunar al echipei de management/implementare a proiectului;
- corespondenta aferenta proiectului.
f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificdri ale
contractului de grant:
ntarzierile intervenite in implementarea activitatilor proiectului, precum si masurile identificate pentru
recuperarea intarzierilor inregistrate au fost descrise in rapoartele de monitorizare anterioare.
g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul

intocmit, Aprobat,
Expert implementare , Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae
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