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Dezvoltare Regionali Calatoria continua! 2014.2020
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RAPORT DE MONITORIZARE 1, q‘f’,zp/ Gl

iData -3 MAL 2023 -
Numarul raportului de monitorizare: 45 S D
Perioada de referinta: 01.04.2023 —30.04 .2023
Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buzdu (Consiliul Judetean Buzidu), Municipiul
Buzdu, Bd. Nicolae Bdlcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buziu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
c) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionald
Parteneri: Spitalul Judetean de Urgenta Buzau
Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: “Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de
Urgenta Buzau”, cod SMIS 126730
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 17.10.2018 — 30.11.2023;
- locatie: str. Stadionului, nr. 7, Buzdu
- valoarea totala a proiectului: 10.722.977,67 lei;
- principalele activitati:
A.1  Pregatirea dosarului cererii de finantare
A.2. Managementul proiectului
A.3. Informarea si publicitatea proiectului
A.3.1. Achizitia serviciilor de informare si publicitate a proiectului
A.3.2. Realizarea activitatii de informare si publicitate in cadrul proiectului
A.4. Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgentd Buzau
A.4.1. Achizitia publica a dotdrilor pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de
Urgenta Buzau,
A.4.2. Furnizare, montare si punere in functiune dotdri pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului
Judetean de Urgentd Buzadu
A.5. Consultanta proiect
A.5.1 Achizitia serviciului de consultanta proiect
A.5.2 Realizare consultanta proiect
- grup tinta:
Beneficiari directi:
- Consiliul Judetean Buzau, in calitate de solicitant (lider de parteneriat) si beneficiar al asistentei financiare,
autoritate a administratiei publice locale care asigura, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes judetean privind sdndtatea,
- Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, in calitate de solicitant (partener) si beneficiar utilizator al investitiei
realizate prin proiect, cu toate beneficiile economice si sociale descrise in studiul de oportunitate anexat la
prezenta cerere de finantare,
- personalul medical si auxiliar din Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgentd Buzdu
(medici-65; personal mediu sanitar-28; brancardieri, ingrijitori, personal administrativ si de intretinere),
- pacientii cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmeaza a fi dotate (46.728 pacienti in anul
2017),
- pacientii Spitalului Judetean de Urgentad Buzau (42.067 persoane in anul 2017), prin scurtarea timpului de
asteptare la investigatii, in conditiile in care dotarile disponibile in prezent vor fi folosite pentru acestia,
Beneficiari indirecti:
- Directia de Sandtate Publicd Buzau, care coordoneaza serviciile de asistentd medical3 din teritoriu,
- apartinatorii pacientilor prezentati la Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buziu;
- 451.0689 locuitori ai judetului Buzau, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la Ambulatoriul de
specialitate si Spitalul Judetean de Urgentd Buzau;
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- vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleaz la serviciile medicale furnizate de Ambulatoriul de
specialitate integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau.

d) Stadiul proiectului:
- in data de 21.04.2023 a fost transmis3 cdtre Ultrasonic Aparaturd Medicald SRL, Nota de comandi nr.
1/21.04.2023 pentru livrarea echipamentului Osteodensitometru cu raze X (DEXA),
- procedura de achizitie publicd pentru lotul 3 (Echipamente IT) a parcurs urméitoarele faze de evaluare:
evaluare financiard, evaluare tehnicd si evaluarea documentelor suport in vederea probérii informatiilor
prezentate in DUAE
- procedura de achizitie publica pentru lotul 7 ( Diverse aparate si produse medicale) se afld in faza de
evaluare tehnica,
- au fost livrate integral dotarile aferente loturilor 1 - Mobilier medical si nemedical, 2 — Echipamente
electronice, 4 - Instrumentar chirurgical, 5 - Aparate de radioterapie, de mecanoterapie, de electroterapie si
de fizioterapie, 6 — Echipamente medicale, 9 — Aparate de tomografie, 10 - Echipamente de diagnostic si
partialechipamentele/aparatura medicala din lotul 8 - Echipament de imagisticd ecograficd, cu ultrasunete si
Doppler (nu s-a livrat din acest lot echipamentul Osteodensitometru pentru care se va relua procedura de
achizitie publicd),- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit,
corespondentd interna cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/dup3 caz cu
alti reprezentanti ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost
adoptate masurile de gestionare/administrare a acestora);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementarii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- 1 nota de comanda pentru Osteodensitometru cu raze X (DEXA),
- 1 procedura de achizitie publicd in derulare (loturile 3 si 7),
- livrare integrala dotari medicale si nemedicale pentru loturile 1, 2, 4, 5, 6, 9 si 10 si partial lotul 8,
- 1 pista de audit realizata si actualizatd permanent;
- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/management a proiectului;
- corespondenta aferenta proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificiri ale
contractului de grant:

Intarzierile intervenite in implementarea activitatilor proiectului, precum si masurile identificate pentru
recuperarea intarzierilor inregistrate au fost descrise in rapoartele de monitorizare anterioare.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

Intocmit, Aprobat,
Asistent manager, Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim in vitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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