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1. Numirul raportului de monitorizare: 61
2. Perioada de referinta: 01.04.2023 —30.04.2023
3. Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buzdu (Consiliul Judetean Buzau), Municipiul Buzau,
Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buzdu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
c) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionala
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului »Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteana "Vasile
Voiculescu” Buzau”, cod SMIS 116518
¢) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 12.03.2018 —31.12.2023;
- locatie: Municipiul Buzdu; str. Unirii, nr. 88
- valoarea totald a proiectului: 19.435.583,71 lei;
- principalele activitati:
I. Activitdti realizate inainte de depunerea cererii de finantare
I.1. Pregitirea dosarului cererii de finantare
1.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Tema de proiectare si Realizare Tema de proiectare
1.1.2. Achizitie serviciu de elaborare Expertiza Tehnica si DALI si Realizare Expertiza Tehnica si DALI
1.1.3 Obtinerea Certificatului de Urba nism si demarare procedurd pentru obtinerea avizelor solicitate
|.1.4 Realizarea unei cercetdri de piata si aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunitatii din
arealul obiectivului de patrimoniu
1.1.5 Centralizarea documentelor si depunerea dosarului cererii de finantare
II. Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare
II.1 Achizitie serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) si obtinerea Autorizatiei de Construire

I.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Proiect tehnic PT
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11.1.2 Realizarea Proiectului Tehnic (PT, DTOE si DTAC)

II.1.3. Obtinerea Autorizatiei de Construire

I.2. incheierea contractului de finantare

Il. 2.1. Incheierea contractului de finantare

I1.3 Managementul proiectului

11.3.1 Managementul proiectului

11.4. Pregdtirea documentatiilor pentru incheierea contractelor de achizitie publicd de lucrari, contractelor de
achizitie publica servicii si a contractelor de achizitie publica de produse

11.4.1. Achizitia publica de lucrari

[1.4.2. Achizitia publica a serviciilor de realizare a dirigentiei de santier

11.4.3. Achizitia publica de produse

I1.4.4. Achizitia publica a serviciului de informare si publicitate a proiectului, marketing si promovare a
obiectivului

11.4.5. Achizitia publica a serviciului de audit financiar extern al proiectului

[1.4.6. Achizitia publica a serviciului de digitizare a obiectivului

11.5. Executia de lucrari

11.5.1. Executia de lucrari

1.6 Servicii de asistenta tehnica si dirigentie de santier

11.6.1. Asistenta tehnicd a proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor

11.6.2. Servicii de dirigentie de santier

[I.7 Furnizarea de bunuri si echipamente si montajul acestora

[1.7.1 Furnizare de bunuri si echipamente pentru spatiile amenajate, inclusiv montajul acestora
[1.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

11.8.1. Activitati obligatorii de informare si publicitate a proiectului

[1.8.2. Activitati de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu

1.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniu

11.9.1. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu

11.10 Audit financiar extern al proiectului

11.10.1 Audit financiar extern al proiectului

- grup tinta:

Beneficiari directi:

- Unitatea administrativ - teritorialda judetul Buzdu, proprietar al imobilului, in calitate de solicitant si

beneficiar al asistentei financiare,
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- Biblioteca Judeteana "Vasile Voiculescu” Buzau , administrator al imobilului;
- 4.270 persoane, vizitatorii expozitillor permanente si temporare de carte si publicatii specifice zonei,
vizitatorii spatiilor in care se pun in valoare destinatiile de-a lungul timpului ale obiectivului de patrimoniu,
consumatorii de turism cultural, pldtitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim 748 vizitatori - in
primul an de operare al investitiei, 801 vizitatori - in al ll-lea an de operare, 854 vizitatori - in al lll-lea an de
operare, 907 vizitatori - in al IV-lea an de operare si respectiv 960 vizitatori - in al V-lea an de operare al
investitiei, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, in conditiile unei cresteri anuale de 7% a
numarului de vizitatori;
- 13 persoane nou angajate la finalul implementdrii proiectului, care vor lucra in cadrul obiectivului de
patrimoniu, personal tehnic/de specialitate si administrativ.
Beneficiari indirecti:
- 451.069 locuitori ai judetului Buzdu, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma dezvoltarii
economico-sociale induse de proiect;
- autoritati si institutii judetene si regionale/nationale cu competente si interese in sfera culturii, artei,
educatiei, industriilor creative (Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National,
Inspectoratul Scolar Judetean, Uniunea Artistilor Plastici din Romania, Universitati, mediul ONG etc.);
- cel putin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea cladirii de patrimoniu national
consolidat si restaurat.
d) Stadiul proiectului:
- in data de 04.04.2023 a fost inaintat, de cétre dirigintele de santier, Raportul de activitate nr. 10 aferent
lunii februarie 2023,
- in data de 06.04.2023 a fost inaintat, de cdtre dirigintele de santier, Raportul de activitate nr. 11 aferent
lunii martie 2023,
- in data de 20.04.2023 Concas S.A a naintat Notele de constatare nr. 6/09.02.2023, nr.7/03.03.2023,
nr.8/07.03.2023, nr.9/24.03.2023, nr. 10/12.04.2023 (inregistrate la CJ Buzdu cu nr. 7496/20.04.2023);
- in data de 20.04.2023 Concas S.A a inaintat Situatia de lucrari nr. 8/2023, inregistrata la CJ Buzau cu nr.
7470/20.04.2023,
- in data de 21.04.2023 Concas S.A a inaintat Nota de constatare nr. 11/2023, inregistrata la C) Buzau cu nr.
7544/21.04.2023,
- in data de 24.04.2023 a fost transmis Ordinul de incepere contract serviciu de design interior catre
Multimedia Displays Development Management SRL,
- corespondenta si intélniri cu reprezentantii Asocierii SC CONCAS SA avand ca tema stadiul executiei

lucrdrilor precum si dotarea spatiilor obiectivului vizat de proiect,
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- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondenta
interna cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/ dupa caz alti reprezentanti
ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost adoptate masurile
de gestionare/administrare a acestora;

- a fost mediatizat permanent stadiul implementdrii proiectului.
e) Rezultate obtinute:
- 2 rapoarte dirigentie de santier (R 10 si R 11),
- 5 note de constatare inaintata (N.C 6-11),
- 1 situatie de lucrari inaintatd (SL 8),
- 0 intdlnire de lucru organizata,
- 1 pistd de audit realizata si actualizata permanent;
- 1 raport lunar al echipei de management/implementare a proiectului;
- corespondenta aferentd proiectului.
f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificéri ale
contractului de grant:
intarzierile intervenite in implementarea activitatilor proiectului, precum si masurile identificate pentru
recuperarea intarzierilor inregistrate au fost descrise in rapoartele de monitorizare anterioare.
g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul

Tntocmit, Aprobat,
Expert implementare, Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim in viitorul t&u! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operaticnal Regional 2014-2020
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