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RAPORT DE MONITORIZARE —

1. Numiirul raportului de monitorizare: 45
2. Perioada de referinti: 01.04.2023 —30.04.2023
3. Date despre organizatia solicitantd Unitatea Administrativ — Teritorialda Judetul Buzau:
a) Adresa: Unitatea Administrativ — Teritoriala Judetul Buziu, municipiul Buzau, bd. Nicolae
Bilcescu. nr.48. cod 120260
b) Contact: Patrdtanu Valerica, consilier Directia de Dezvoltare Regionala, 0238/712.656,
valerica.patratanu@gmail.com
¢) Lider organizatie: presedinte Petre — Emanoil Neagu
d) Manager proiect: Patratanu Valerica
4. Parteneri: -
5. Detalii despre proiect:

a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 -
Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in
infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si
local, Obiectivul Specific 8.2 - imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de
urgentd, Operatiunea B - Unitti de primiri urgente.

b) Titlul si codul proiectului: "Extinderea si dotarea Unitafii de primiri urgente a Spitalului
Judetean de Urgenta Buzau”, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014 —
2020, Cod SMIS 119587, contract de finantare nr. 4558/11.07.2019

¢) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare,
principalele activitati, grup tinta etc.):

- perioada de implementare: 01.12.2015 — 31.12.2023;
- locatie: Municipiul Buzau, strada Stadionului nr.7, judetul Buzau:
- valoarea totali a proiectului: 33.197.788,96 lei cu TVA
- principalele activitafi:
A.1 Pregatirea dosarului cererii de finantare
A.2 Elaborarea Documentatiei Tehnico-Economice-Faza Proiect Tehnic si  obtinerea
Autorizatiei de Construire
A.3 Managementul proiectului
A4 Achizitia serviciului de elaborare a documentafiei tehnico-economice faza — PT, achizitia
lucrarilor si execufia lucrarilor
A.5 Achizitie si furnizare dotari
A.6 Achizitie si prestare servicii de asistenta tehnica
A.7 Achizitie si prestare servicii de informare si publicitate
A.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului
A.8 Achizitie si prestare servicii de audit financiar extern
- grup tinta:
e beneficiari directi:
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-Consiliul Judetean Buzau, in calitate de solicitant si beneficiar al asistentei financiare,
autoritate a administratiei publice locale care are responsabilitatea de a asigura starea de
viabilitate a infrastructurii spitalicesti:
-Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, in calitate de beneficiar utilizator al investitiei realizate
prin proiect;
-2 medici medicina de urgenta UPU-SMURD, 4 medici cu competenta medicina de urgenta,
2 medici cu norma cu competenta medicochirurgicala, 2 medici rezidenti de post, 76
asistenti medicali, 24 infirmiere, 25 brancardieri, 10 ingrijitoare, 6 registratori medicali, 1
administrator, 1 secretar, 2 asistenti sociali, 1 analist-programator.
-194 pacienti/zi

e beneficiari indirecti:
-Directia de Sanatate Publica Buzau, care coordoneaza serviciile de asistentd medicald din

teritoriu,

-Apartinatorii pacientilor prezentati la UPU-SMURD Buzau:

-451.069 locuitori ai judetului Buzau, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate
la UPU-SMURD Buzau;

-Vizitatori/persoane aflate in tranzit in judef care apeleaza la serviciile medicale furnizate de
UPU-SMURD Buzau.

d) Stadiul proiectului:

- in cursul lunii apriliec au avut loc intalniri si corespondente cu reprezentanti  ai
executantului si ai Spitalului Judetean;

. au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista audit,
corespondenta interna cu entitdtile implicate), intalniri de lucru cu membrii echipei de
proiect, analize ale stadiului executiei;

- in cursul lunii aprilie a fost depusa de catre executant situatia de lucrari nr. 16;

- s-a depus prima situatie de lucrari pentru contractul de lucrari suplimentare;

- in data de 30 aprilie s-a lansat achizitia pentru dotari.

e) Rezultate obtinute:

- s-a semnat contractul de informare si publicitate;

- s-a montat panoul temporar in curtea Spitalului de Urgenta Buzau

- s-a publicat comunicatul de presa in cotidianul local Reporter Buzoian

- s-a semnat contractul de audit financiar extern

- s-a realizat raportul de audit nr. 1, aferent cererii de rambursare nr. 1

- s-a realizat raportul de audit nr. 2, aferent cererii de rambursare nr. 2

- s-a realizat raportul de audit nr. 3, aferent cererii de rambursare nr. 3

- 1 pista de audit realizata si actualizata permanent

- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/ management a proiectului
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f) Probleme identificate in perioada de implementare si solufii de rezolvare a
acestora/Modificiri ale contractului de grant:-

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: -

Intocmit, Aprobat,
Asistent pe probleme de comunicare, Manager proiect,
Ene — Dinu Ramona Mariana Piatratanu Valerica
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