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1. Numairul raportului de monitorizare: 46
2. Perioada de referinti: 01.05.2023 —31.05.2023
3. Date despre organizatia solicitanti Unitatea Administrativ — Teritoriala Judetul Buzau:

a) Adresa: Unitatea Administrativ — Teritoriald Judetul Buzau, municipiul Buziu, bd. Nicolae

Balcescu, nr.48, cod 120260

b) Contact: Patratanu Valerica, consilier Directia de Dezvoltare Regionala, 0238/712.656,

valerica.patratanu@gmail.com

¢) Lider organizatie: presedinte Petre — Emanoil Neagu
d) Manager proiect: Patratanu Valerica

a)

b)

c)

4. Parteneri: -

5. Detalii despre proiect:

Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarda 8 -
Dezvoltarea infrastructurii sanitare §i sociale, Prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in
infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si
local, Obiectivul Specific 8.2 - Imbunatitirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de
urgentd, Operatiunea B - Unitati de primiri urgente.

Titlul si codul proiectului: "Extinderea si dotarea Unitatii de primiri urgente a Spitalului
Judetean de Urgenga Buzau”, proiect finangat prin Programul Operational Regional 2014 —
2020, Cod SMIS 119587, contract de finantare nr. 4558/11.07.2019

Descrierea generali a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare,
principalele activitati, grup tinta etc.):

- perioada de implementare: 01.12.2015 —31.12.2023;

- locatie: Municipiul Buziu, strada Stadionului nr.7, judetul Buzau;

- valoarea totala a proiectului: 33.197.788,96 lei cu TVA

- principalele activitati:

A.1 Pregitirea dosarului cererii de finantare

A.2 Elaborarea Documentafiei Tehnico-Economice-Faza Proiect Tehnic si obtinerea
Autorizatiei de Construire

A.3 Managementul proiectului

A4 Achizitia serviciului de elaborare a documentatiei tehnico-economice faza — PT, achizitia
lucrarilor si executia lucrarilor

A.5 Achizitie si furnizare dotari

A.6 Achizitie si prestare servicii de asistenta tehnica

A.7 Achizitie si prestare servicii de informare si publicitate

A.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

A.8 Achizitie si prestare servicii de audit financiar extern

- grup tinta:

® beneficiari directi:
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-Consiliul Judefean Buzau, in calitate de solicitant si beneficiar al asistentei financiare,
autoritate a administratiei publice locale care are responsabilitatea de a asigura starea de
viabilitate a infrastructurii spitalicesti;
-Spitalul Judetean de Urgentd Buziu, in calitate de beneficiar utilizator al investitiei realizate
prin proiect;
-2 medici medicina de urgenta UPU-SMURD, 4 medici cu competenta medicina de urgenta,
2 medici cu norma cu competenta medicochirurgicala, 2 medici rezidenti de post, 76
asistenti medicali, 24 infirmiere, 25 brancardieri, 10 ingrijitoare, 6 registratori medicali, 1
administrator, 1 secretar, 2 asistenti sociali, | analist-programator.
-194 pacienti/zi

e beneficiari indirecti:
-Directia de Sanatate Publica Buzau, care coordoneazi serviciile de asistentd medicala din
teritoriu,
-Apartindtorii pacientilor prezentati la UPU-SMURD Buzau;
-451.069 locuitori ai judetului Buzau, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate
la UPU-SMURD Buzau;
-Vizitatori/persoane aflate in tranzit in judef care apeleaza la serviciile medicale furnizate de
UPU-SMURD Buzau.

d) Stadiul proiectului:

- in cursul lunii mai au avut loc intalniri si corespondente cu reprezentanti ai executantului si
ai Spitalului Judetean;

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista audit,
corespondenta interna cu entititile implicate), intalniri de lucru cu membrii echipei de
proiect, analize ale stadiului executiei;

- in cursul lunii mai au fost depuse de catre executant situatiile de lucrari nr. 17 si 18

- s-a depus a doua situatie de lucrari aferenta contractului de lucrari suplimentare;

- a fost semnat Actul Aditional nr 14 la contractul de lucrari, care a avut in vedere majorarea
rezervel de implementare;

- in data de 17 mai a avut loc o intalnire cu reprezentati ai Inspectoratului pentru Situatii de
Urgenta Buzau, in urma careia a fost intocmit un Proces Verbal de Control.

e¢) Rezultate obtinute:

- $-a semnat contractul de informare si publicitate;

- s-a montat panoul temporar in curtea Spitalului de Urgenta Buzau

- s-a publicat comunicatul de presa in cotidianul local Reporter Buzoian
- s-a semnat contractul de audit financiar extern

- s-a realizat raportul de audit nr. 1, aferent cererii de rambursare nr. 1

- s-a realizat raportul de audit nr. 2, aferent cererii de rambursare nr. 2
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- s-a realizat raportul de audit nr. 3, aferent cererii de rambursare nr. 3
- 1 pista de audit realizata si actualizata permanent
- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/ management a proiectului

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificiri ale contractului de grant:-

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: -

intocmit, Aprobat,
Asistent pe probleme de comunicare, Manager proiect,
Ene — Dinu Ramona Mariana Patratanu Valerica
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