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1. Numirul raportului de monitorizare: 47
2. Perioada de referinga: 01.06.2023 — 30.06.2023

S ——

3. Date despre organizatia solicitanti Unitatea Administrativ — Teritorialg J udetul Buziu:
a) Adresa: Unitatea Administrativ — Teritoriala Judetul Buzau, municipiul Buziu, bd. Nicolae

Balcescu, nr.48, cod 120260

b) Contact: Patratanu Valerica, consilier Directia de Dezvoltare Regionala,

va]erica.patratanu@gnail.com
¢) Lider organizatie: presedinte Petre — Emanoil Neagu
d) Manager proiect: Patratanu Valerica
4. Parteneri: -
5. Detalii despre proiect:

0238/712.656,

a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara § -
Dezvoltarea infrastructurii sanitare §i sociale, Prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in
infrastructurile sanitare si sociale care contribuije la dezvoltarea la nivel national, regional si

local, Obiectivul Specific 8.2 - Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de

urgenta, Operatiunea B - Unitati de primiri urgente.

b) Titlul si codul proiectului: "Extinderea si dotarea Unitatii de primiri urgente a Spitalului
Judetean de Urgenta Buzau™, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014 —

2020, Cod SMIS | 19587, contract de finantare nr. 4558/1 1.07.2019

¢) Descrierea generali a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare,

principalele activititi, grup tint: etc.):
- perioada de implementare: 01.12.2015 - 31 .12.2023;
- locatie: Municipiul Buzau, strada Stadionuluj nr.7, judetul Buziu:
- valoarea totali a proiectului: 33. 197.788,96 lei cu TVA
- principalele activititi:
A.1 Pregitirea dosarului cererii de finantare
A.2 Elaborarea Documentatiei Tehnico-Economice—Faza Proiect Tehnic
Autorizatiei de Construire
A.3 Managementul proiectului

si obtinerea

A4 Achizitia serviciului de elaborare a documentatiei tehnico-economice faza — PT, achizitia

lucrarilor si execufia lucrarilor
A.5 Achizitie si furnizare dotarj
A.6 Achiziie si prestare servicii de asistenta tehnica
A.7 Achizitie si prestare servicii de informare si publicitate
A.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului
A.8 Achizitie si prestare servicii de audit financiar extern
- grup tinta:
® beneficiari directi:
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-Consiliul Judetean Buziu, in calitate de solicitant i beneficiar a asistentei financiare,
autoritate a administratiei publice locale care are responsabilitatea de g asigura starea de
viabilitate a infrastructurij spitalicesti:
-Spitalul Judetean de Urgenta Buziu, in calitate de beneficiar utilizator al investiiei realizate
prin proiect;
-2 medici medicina de urgenta UPU-SMURD, 4 medici cu competenta medicina de urgenta,
2 medici cu norma cu competenta medicochirurgicala, 2 medici rezidenti de post, 76
asistenti medicali, 24 infirmiere, 25 brancardieri, 10 ingrijitoare, 6 registratori medicali, 1
administrator, | secretar, 2 asistenti sociali, | analist-programator.
-194 pacienti/zi

® beneficiari indirecti:
-Directia de Sanatate Publica Buziu, care coordoneazi serviciile de asistenta medicali din

teritoriu,
-Apartinatorii pacientilor prezentati la UPU-SMURD Buziu:

-451.069 locuitori ai Judetului Buzau, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate
la UPU-SMURD Buzau;

-Vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleazi la serviciile medicale furnizate de
UPU-SMURD Buziu.

d) Stadiul proiectului:

- in cursul lunii iunie au avut loc intalniri sj corespondente cu reprezentanti ai executantului
si ai Spitalului Judetean;

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista audit,
corespondenta interna cu entitatile implicate), intalniri de lucru cu membrii echipei de
proiect, analize ale stadiului executiei;

- in cursul lunii junie a fost depusa de catre executant situatia de lucrari nr. 19;

- s-a depus a treia situatie de lucrari aferenta contractului de lucrari suplimentare;

€) Rezultate obtinute:

- S-a semnat contractul de informare si publicitate;

- S-a montat panoul temporar in curtea Spitalului de Urgenta Buzau

- $-a publicat comunicatul de presa in cotidianul local Reporter Buzoian

- §-a semnat contractul de audit financiar extern

- s-arealizat raportul de audit nr. I, aferent cererii de rambursare nr, |

- s-a realizat raportul de audit nr. 2, aferent cererii de rambursare nr. 2

- s-a realizat raportul de audit nr. 3, aferent cererii de rambursare nr. 3

- | pista de audit realizata s; actualizata permanent

- | raport lunar de monitorizare a echipei de implementare/ management a proiectului
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f) Probleme identificate in

perioada de implementare si
acestora/Modificiri ale cont

solutii de rezolvare a
ractului de grant:-

g) Probleme identificate fn perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: -

intocmit,
Asistent pe probleme de comunicare,
Ene — Dinu Ramona Mariana

Aprobat,
Manager proiect,
Patritanu Valerica
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