UNIUNEA EUROPEANA

* *
*

* *

Regic =

*
* 4%

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL SUD-EST
Fondul European de i 5 K = Instrumente Structurale
Dezvoltare Regionala Calatoria continua! 2014-2020
RAPORT DE MONITORIZARE

b5~
Numarul raportului de monitorizare: 48
Perioada de referinta: 01.07.2023 —31.07.2023 - 2. AUG. 2023
Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buzdu (Consiliul Judetean Buzdu), Municipiul
Buzdu, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buzau
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
c) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionald
Parteneri: Spitalul Judetean de Urgenta Buzau
Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: "Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de
Urgenta Buzau”, cod SMIS 126730
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tint3 etc.):
- perioada de implementare: 17.10.2018 — 30.11.2023;
- locatie: str. Stadionului, nr. 7, Buzau
- valoarea totala a proiectului: 10.722.977,67 lei;
- principalele activitati:
A.1  Pregatirea dosarului cererii de finantare
A.2. Managementul proiectului
A.3. Informarea si publicitatea proiectului
A.3.1. Achizitia serviciilor de informare si publicitate a proiectului
A.3.2. Realizarea activitatii de informare si publicitate in cadrul proiectului
A.4. Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgentd Buzau
A.4.1. Achizitia publica a dotarilor pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de
Urgenta Buzdu,
A.4.2. Furnizare, montare si punere in functiune dotari pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului
Judetean de Urgenta Buzau
A.5. Consultantd proiect
A.5.1 Achizitia serviciului de consultanta proiect
A.5.2 Realizare consultanta proiect
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- grup tinta:
Beneficiari directi:
- Consiliul Judetean Buzdu, in calitate de solicitant (lider de parteneriat) si beneficiar al asistentei financiare,
autoritate a administratiei publice locale care asigura, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes judetean privind sanatatea,
- Spitalul Judetean de Urgentd Buzau, in calitate de solicitant (partener) si beneficiar utilizator al investitiei
realizate prin proiect, cu toate beneficiile economice si sociale descrise in studiul de oportunitate anexat la
prezenta cerere de finantare,
- personalul medical si auxiliar din Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgentd Buzdu
(medici-65; personal mediu sanitar-28; brancardieri, ingrijitori, personal administrativ si de intretinere),
- pacientii cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmeaza a fi dotate (46.728 pacienti in anul
2017),
- pacientii Spitalului Judetean de Urgenta Buzau (42.067 persoane in anul 2017), prin scurtarea timpului de
asteptare la investigatii, in conditiile in care dotarile disponibile in prezent vor fi folosite pentru acestia,
Beneficiari indirecti:
- Directia de Sanatate Publica Buzdu, care coordoneaza serviciile de asistentd medicala din teritoriu,
- apartinatorii pacientilor prezentati la Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buzau;
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- 451.069 locuitori ai judetului Buzdu, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la Ambulatoriul de
specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buzdu;

- vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleaza la serviciile medicale furnizate de Ambulatoriul de
specialitate integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzadu.

d) Stadiul proiectului:
- in data de 05.07.2023 a fost perfectat Actul aditional nr.1/05.07.2023 la Contractul de achizitie publica de
dotari nr. 27/8794/11.05.2023, lot 3 — Echipamente IT, ca urmare a inlocuirii unui echipament din
componenta lotului - Laptop Acer Inspire 5 A515-56, NX.A1HEX.008 va fi inlocuit cu un alt echipament
“superior din punct de vedere tehnic, fara afectarea pretului ofertant”.
-in data de 11.07.2023 au fost livrate echipamentele aferente Lotului 3- Echipamente IT,
- in data de 25.07.2023 procedura de achizitie publicd de produse a fost anulata deoarece au fost depuse
doar oferte neconforme si urmeaza a fi reluata
- au fost livrate integral dotarile aferente loturilor 1 - Mobilier medical si nemedical, 2 — Echipamente
electronice, 3 — Echipamente IT4 - Instrumentar chirurgical, 5 - Aparate de radioterapie, de mecanoterapie,
de electroterapie si de fizioterapie, 6 — Echipamente medicale, 8 - Echipamente de imagistica ecografica, cu
ultrasunete si Doppler, 9 — Aparate de tomografie, 10 - Echipamente de diagnostic.
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondenta interna
cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/dupd caz cu alti reprezentanti ai
contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost adoptate masurile de
gestionare/administrare a acestora);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementarii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- 1 Act aditional incheiat (Lot 3),
- echipamente aferente Lotului 3- Echipamente IT livrate,
- 1 procedura de achizitie publica anulata (Lotul 7 - Diverse aparate si produse medicale),
- livrare integrala dotari medicale si nemedicale pentru loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 5i 10,
- 1 pistd de audit realizata si actualizata permanent;
- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/management a proiectului;
- corespondenta aferenta proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificari ale
contractului de grant:

ntarzierile intervenite in implementarea activitatilor proiectului, precum si méasurile identificate pentru
recuperarea intarzierilor inregistrate au fost descrise in rapoartele de monitorizare anterioare.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:
Nu este cazul.

intocmit, Aprobat,
Asistent manager, Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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