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1s Numarul raportului de monitorizare: 58 //%fff
2, Perioada de referinta: 24.07.2023 - 23.08.2023 - :
3. Date despre organizatia solicitanta: 2 8. AUG. 2023 i
a) Adresa: Lider de parteneriat - Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buzdu (Consiliul
Judetean Buzau), Municipiul Buzéu, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buzau
b) Contact: lulian Petre, manager proiect; telefon 0238 414112/fax 0238 725507
c) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: lulian Petre, director executiv, Directia pentru Administrarea Patrimoniului

si Investitii
4, Parteneri: Unitatea Administrativ-Teritoriali Comuna Maracineni, Unitatea Administrativ-
Teritoriala Comuna S&poca, Unitatea Administrativ-Teritoriald Comuna Cernatesti, Unitatea
Administrativ-Teritoriala Comuna Beceni
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 - 2020
b) Titlul si codul proiectului: “Modernizare DJ 203K, km 38+000 - 75+000, Maracineni - Podu
Muncii, judetul Buzau”, cod SMIS 124872
c) Descrierea generala a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 16 mai 2014 (semnare contract de finantare: 24.10.2018) - 30 noiembrie
2023;
- locatie: Proiectul se implementeaza pe raza comunelor Maracineni, Sapoca, Cernatesti, Beceni
§i Vintila Voda, judetul Buzau, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est
- valoarea totala a proiectului: 91.251.371,48 lei;
- principalele activitati:
A.1 Pregatirea documentatiei tehnico-economice faza DALI
A.1.1 Achizitia serviciilor de realizare a documentatiei tehnico-economice faza DAL|
A.1.2 Realizarea documentatiei tehnico - economice faza DALI
A.1.3 Obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor - faza DALI
A.2 Pregatirea documentatiei tehnico-economice faza PT
A.2.1 Achizitia serviciilor de realizare a documentatiei tehnico-economice faza PT
A.2.2 Realizarea documentatiei tehnico-economice faza PT
A.2.3 Verificare tehnica a proiectarii
A.2.4 Obtinere Autorizatie de Construire
A.2.5 Asistenta tehnica din partea proiectantului
A.3 Executie lucrari
A.3.1 Achizitie contract executie lucrari
A.3.2 Realizare executie lucrari
A.4 Dirigentie de santier
A.4.1 Achizitia serviciilor de dirigentie de santier
A.4.2 Prestarea serviciilor de dirigentie de santier
A.5 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului
A. 5.1 Achizitia serviciului de realizare a materialelor de informare si publicitate
A.5.2 Realizarea activitatii de informare si publicitate in cadrul proiectului
A.6 Auditul proiectului
A.6.1 Achizitia serviciului de realizare a auditului extern al proiectului
A.6.2 Realizarea auditului financiar extern al proiectului
A.7 Managementul proiectului
A.7.1 Managementul proiectului
- grup tinta:
Beneficiari directi:
- 23.322 persoane - populatia comunelor Maracineni, Sipoca, Cernatesti, Beceni si Vintild Voda la 1
ianuarie 2018, strabatute de tronsonul de drumul de interes regional modernizat;
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- agentii economici care isi desfasoard activitatea in unitatile administrativ - teritoriale stribitute de
tronsonul de drum vizat de proiect;
Judetul Buzau ca proprietar al infrastructurii modernizate si al finantarii nerambursabile;
- Comunele Maracineni, Sapoca, Cernatesti, Beceni si Vintila Voda ca beneficiare a unei conectari
indirecte imbunatatite a drumurilor locale aflate in proprietatea comunelor la reteaua TEN -T;
- Consiliul Judetean Buzau, in calitate de administrator al drumului de interes regional respectiv.
Beneficiari indirecti:
- persoanele ce tranziteaza zona anual, apartinatori ai locuitorilor din zona, navetisti;
- muncitorii sezonieri/an, a caror mobilitate in zona este imbunatatita de modernizarea si reabilitarea
drumului judetean respectiv;
- intreaga populatie a judetului Buzau (478.811 locuitori la 1 ianuarie 2016), deoarece in urma
implementarii proiectului va creste interesul populatiei judetului pentru potentialul economic si
obiectivele de pe acest traseu, avand in vedere imbunatatirea accesului catre acestea.
d) Stadiul proiectului:
- sunt n derulare contractele de executie lucrari si de dirigentie de santier;
- sunt in derulare contractele de servicii de informare si publicitate si de audit financiar extern;
- au fost efectuate operatiunile financiare aferente proiectului;
- a fost asigurata contabilitatea distincti a proiectului;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
- a fost asigurata vizibilitatea proiectului.
e) Rezultate obtinute:
- 1activitate de executie lucrari in desfasurare;
- corespondenta aferenta proiectului;
- contabilitatea distincta a proiectului;
- 1 activitate de informare si publicitate a proiectului desfasurata;
- 1raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului.
f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificari
ale contractului de grant: Nu este cazul.
g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: Nu este

cazul.
Intocmit, Aprobat,
Asistent manager Manager proiect,
Simona Piron lulian PETRE

¥

str. Nicolae Balcescu, nr. 48, mun. Buzau, jud. Buziu
www.cjbuzau.ro, cjbuzau@cjbuzau.ro,
tel. +40 0238414112, fax +40 0238714198

Investim in viitorul tdu! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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