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RAPORT DE MONITORIZARE / é‘ 3
b
1. Numarul raportului de monitorizare: 64 ; - 2. AUG. 2013
p. Perioada de referinta: 01.07.2023 —31.07.2023
3. Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buzau (Consiliul Judetean Buzéu), Municipiul Buziu,
Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buziu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
¢) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionala
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: ”“Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteand ”Vasile
Voiculescu” Buzau”, cod SMIS 116518
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 12.03.2018 - 31.12.2023;
- locatie: Municipiul Buzau; str. Unirii, nr. 88
- valoarea totala a proiectului: 19.435.583,71 lei;
- principalele activitati:
I. Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare
I.1. Pregdtirea dosarului cererii de finantare
I.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Tema de proiectare si Realizare Tema de proiectare
1.1.2. Achizitie serviciu de elaborare Expertiza Tehnica si DALI si Realizare Expertiza Tehnica si DALI
.1.3 Obtinerea Certificatului de Urbanism si demarare procedura pentru obtinerea avizelor solicitate
I.1.4 Realizarea unei cercetari de piatd si aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunitatii din
arealul obiectivului de patrimoniu
I.1.5 Centralizarea documentelor si depunerea dosarului cererii de finantare
Il. Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare
1.1 Achizitie serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) si obtinerea Autorizatiei de Construire

I1.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Proiect tehnic PT
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I1.1.2 Realizarea Proiectului Tehnic (PT, DTOE si DTAC)

I1.1.3. Obtinerea Autorizatiei de Construire

I1.2. Tncheierea contractului de finantare

1. 2.1. Incheierea contractului de finantare

11.3 Managementul proiectului

11.3.1 Managementul proiectului

I.4. Pregatirea documentatiilor pentru incheierea contractelor de achizitie publicd de lucréri, contractelor de
achizitie publica servicii si a contractelor de achizitie publicd de produse

I1.4.1. Achizitia publica de lucrari

11.4.2. Achizitia publica a serviciilor de realizare a dirigentiei de santier

I1.4.3. Achizitia publicd de produse

I.4.4. Achizitia publica a serviciului de informare si publicitate a proiectului, marketing si promovare a
obiectivului

I.4.5. Achizitia publica a serviciului de audit financiar extern al proiectului

11.4.6. Achizitia publica a serviciului de digitizare a obiectivului

11.5. Executia de lucrari

11.5.1. Executia de lucrari

I1.6 Servicii de asistenta tehnica si dirigentie de santier

I1.6.1. Asistenta tehnica a proiectantului pe parcursul executarii lucrérilor

11.6.2. Servicii de dirigentie de santier

[1.7 Furnizarea de bunuri si echipamente si montajul acestora

I.7.1 Furnizare de bunuri si echipamente pentru spatiile amenajate, inclusiv montajul acestora
1.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

I1.8.1. Activitati obligatorii de informare si publicitate a proiectului

11.8.2. Activitati de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu

11.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniu

11.9.1. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu

I1.10 Audit financiar extern al proiectului

11.10.1 Audit financiar extern al proiectului

- grup tinta:

Beneficiari directi:

- Unitatea administrativ - teritoriald judetul Buzdu, proprietar al imobilului, in calitate de solicitant si

beneficiar al asistentei financiare,

T T TSR ER L SR, A, T SR A I TR

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro



UNIUNEA EUROPEANA

* X %
* *

* *

*
* 4k

Regin =

PROGRAMUL OPERATIONAL RES Instrumente Structurale

Eandul Enenpean de Calatoria continua! 2014.2020

Dezvoltare Regionala

- Biblioteca Judeteana "Vasile Voiculescu” Buzau , administrator al imobilului;
- 4.270 persoane, vizitatorii expozitilor permanente si temporare de carte si publicatii specifice zonei,
vizitatorii spatiilor in care se pun in valoare destinatiile de-a lungul timpului ale obiectivului de patrimoniu,
consumatorii de turism cultural, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim 748 vizitatori - in
primul an de operare al investitiei, 801 vizitatori - in al ll-lea an de operare, 854 vizitatori - in al lll-lea an de
operare, 907 vizitatori - in al IV-lea an de operare si respectiv 960 vizitatori - in al V-lea an de operare al
investitiei, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, in conditiile unei cresteri anuale de 7% a
numarului de vizitatori;
- 13 persoane nou angajate la finalul implementdrii proiectului, care vor lucra in cadrul obiectivului de
patrimoniu, personal tehnic/de specialitate si administrativ.
Beneficiari indirecti:
- 451.069 locuitori ai judetului Buzdu, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma dezvoltarii
economico-sociale induse de proiect;
- autoritati si institutii judetene si regionale/nationale cu competente si interese in sfera culturii, artei,
educatiei, industriilor creative (Directia Judeteand pentru Culturd, Culte si Patrimoniu Cultural National,
Inspectoratul Scolar Judetean, Uniunea Artistilor Plastici din Romania, Universitati, mediul ONG etc.);
- cel putin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea cldirii de patrimoniu national
consolidat si restaurat.

d) Stadiul proiectului:

- in data de 06.07.2023 a fost transmisd catre ADRSE, Cererea de rambursare nr. 7, cerere pentru care s-a
primit Raport de audit nr. 5/12058/05.07.2023,

- in data de 12.07.2023 s-a primit, din partea ADRSE, o solicitare de clarificari privind Cererea de
rambursare nr 7 (ADRSE nr.13442/DIPOR/12.07.2023, inregistratd la CJ Buzdu cu nr. 12567/12.07.2023),
solicitare la care a fost transmis rdspunsul in data de 13.07.2023.

-in data de 13.07.2023 a fost inaintat de catre dirigintele de santier, Raportul nr. 14 aferent perioadei 01 -
30.06.2023

- in data de 27.07.2023 a fost transmisa, prin intermediul platformei MY SMIS, Notificarea de modificare
Sectiunii Buget din cadrul Cerererii de finantare la Contractul de finantare nr.1539/12.03.2018 - constituire
rezerva de implementare conf OUG 64/2022,

- corespondenta si intdlniri cu reprezentantii Asocierii SC CONCAS SA avand ca tema stadiul executiei

lucrdrilor precum si dotarea spatiilor obiectivului vizat de proiect,

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondents

interna cu entitatile implicate, intdlniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/ dupa caz alti reprezentanti
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ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost adoptate masurile
de gestionare/administrare a acestora;
- a fost mediatizat permanent stadiul implementarii proiectului.
e) Rezultate obtinute:
- 1 raport de audit financiar extern (R 5),
- 1 cerere de rambursare transmisa (CR7),
- 1 raport dirigentie de santier ( R 14),
- 1 notificare transmisa,
- 1 pista de audit realizata si actualizata permanent;
- 1 raport lunar al echipei de management/implementare a proiectului;
- corespondenta aferenta proiectului.
f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificdri ale
contractului de grant:
intarzierile intervenite in implementarea activitatilor proiectului, precum si masurile identificate pentru
recuperarea intarzierilor inregistrate au fost descrise in rapoartele de monitorizare anterioare.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul

intocmit, Aprobat,
Expert implementare, Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regicnal 2014-2020
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