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1. Numirul raportului de monitorizare: 48

2. Perioada de referinti: 01.07.2023 — 31.07.2023

3. Date despre organizatia solicitanta Unitatea Administrativ — Teritorial Judetul Buzau:
Adresa: Unitatea Administrativ — Teritoriald Judetul Buzau, municipiul Buziu. bd. Nicolae
Balcescu, nr.48. cod 120260

b) Contact: Patratanu Valerica, consilier Directia de Dezvoltare Regionala, 0238/712.656,

¢)

valerica.patratanu@gmail.com
Lider organizatie: presedinte Petre — Emanoil Neagu

d) Manager proiect: Pitritanu Valerica

a)

b)

c)
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4. Parteneri: -

5. Detalii despre proiect:

Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 -
Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in
infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si
local, Obiectivul Specific 8.2 - imbuné‘[étirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de
urgenta, Operatiunea B - Unitati de primiri urgente.

Titlul si codul proiectului: "Extinderea si dotarea Unitatii de primiri urgente a Spitalului
Judetean de Urgenta Buzau”, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014 —
2020, Cod SMIS 119587, contract de finantare nr. 4558/11.07.2019

Descrierea generali a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare,
principalele activitiiti, grup tinti etc.):

- perioada de implementare: 01.12.2015 —31.12.2023:

- locatie: Municipiul Buzau, strada Stadionului nr.7, judetul Buziu:

- valoarea totala a proiectului: 33.197.788,96 lei cu TVA

- principalele activitati:

.1 Pregatirea dosarului cererii de finantare

.2 Elaborarea Documentatiei Tehnico-Economice-Faza Proiect Tehnic si obtinerea
utorizatiei de Construire

.3 Managementul proiectului

4 Achizitia serviciului de elaborare a documentatiei tehnico-economice faza — PT. achizitia

lucrarilor si executia lucrarilor

A
A
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A
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.5 Achizitie si furnizare dotari

.6 Achizitie si prestare servicii de asistenta tehnica

.7 Achizitie si prestare servicii de informare si publicitate
.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

.8 Achizitie si prestare servicii de audit financiar extern
- grup tinta:

® beneficiari directi:
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-Consiliul Judetean Buzau, in calitate de solicitant si beneficiar al asisteniei financiare.
autoritate a administrafiei publice locale care are responsabilitatea de a asigura starea de
viabilitate a infrastructurii spitalicesti;
-Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, in calitate de beneficiar utilizator al investitiei realizate
prin proiect;
-2 medici medicina de urgenta UPU-SMURD, 4 medici cu competenta medicina de urgenta,
2 medici cu norma cu competenta medicochirurgicala, 2 medici rezidenti de post, 76
asistenti medicali, 24 infirmiere, 25 brancardieri, 10 ingrijitoare, 6 registratori medicali, 1
administrator, 1 secretar, 2 asistenti sociali, 1 analist-programator.
-194 pacienti/zi

® beneficiari indirecti:
-Directia de Sanatate Publicd Buziu, care coordoneaza serviciile de asistenta medicala din
teritoriu,
-Apartinatorii pacientilor prezentati la UPU-SMURD Buziu:
-451.069 locuitori ai judefului Buzau, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate
la UPU-SMURD Buzau:;

-Vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleaza la serviciile medicale furnizate de
UPU-SMURD Buziu.

d) Stadiul proiectului:

- in cursul lunii iulie au avut loc intalniri si corespondente cu reprezentanti ai executantului
si ai Spitalului Judetean;

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista audit,
corespondentd interna cu entitdtile implicate), intalniri de lucru cu membrii echipei de
proiect, analize ale stadiului executiei;

- in cursul lunii iulie au fost depuse de catre executant situatiile de lucrari nr. 20 si 21:

- s-au depus situatiile de lucrari 4 si 5 aferente contractului de lucrari suplimentare;

- in data de 20.07.2023 a avut loc a 6-a vizita la fata locului a ADR SE.

e) Rezultate obtinute:

- s-a semnat contractul de informare si publicitate;
- s-a montat panoul temporar in curtea Spitalului de Urgenta Buzau
- s-a publicat comunicatul de presa in cotidianul local Reporter Buzoian
- s-a semnat contractul de audit financiar extern
- s-a realizat raportul de audit nr. 1, aferent cererii de rambursare nr. 1
- s-a realizat raportul de audit nr. 2, aferent cererii de rambursare nr. 2
- s-a realizat raportul de audit nr. 3, aferent cererii de rambursare nr. 3
- 1 pista de audit realizata si actualizata permanent
- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/ management a proiectului
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f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificari ale contractului de grant:-

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: -

intocmit, Aprobat,

Asistent pe probleme de comunicare, Manager proiect,

Ene — Dinu Ramona Mariana Patratanu Valerica
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