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RAPORT DE MONITORIZARE """

1. Numairul raportului de monitorizare: 49
2. Perioada de referinta: 01.08.2023 —31.08.2023
3. Date despre organizatia solicitanti Unitatea Administrativ — Teritoriala Judeful Buzau:

a) Adresa: Unitatea Administrativ — Teritoriald Judetul Buzau, municipiul Buzau, bd. Nicolae

Bilcescu, nr.48. cod 120260

b) Contact: Patratanu Valerica, consilier Directia de Dezvoltare Regionald, 0238/712.656,

C)

valerica.patratanu(@gmail.com
Lider organizatie: presedinte Petre — Emanoil Neagu

d) Manager proiect: Patratanu Valerica

a)

b)

c)

4. Parteneri: -

5. Detalii despre proiect:

Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 8 -
Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in
infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si
local, Obiectivul Specific 8.2 - imbunatatirea calitétii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de
urgenta, Operatiunea B - Unitéti de primiri urgente.

Titlul si codul proiectului: "Extinderea si dotarea Unita{ii de primiri urgente a Spitalului
Judetean de Urgenta Buziu”, proiect finantat prin Programul Operagional Regional 2014 —
2020, Cod SMIS 119587, contract de finantare nr. 4558/11.07.2019

Descrierea generali a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare,
principalele activititi, grup inta etc.):

- perioada de implementare: 01.12.2015 — 31.12.2023;

- locatie: Municipiul Buzau, strada Stadionului nr.7, judetul Buzau:

- valoarea totald a proiectului: 33.197.788,96 lei cu TVA

- principalele activitati:

A.1 Pregitirea dosarului cererii de finantare

A
A
A

2 Elaborarea Documentatiei Tchnico-Economice—Faza Proiect Tehnic si obfinerea
utorizatiei de Construire
.3 Managementul proiectului

A.4 Achizitia serviciului de elaborare a documentatiei tehnico-economice faza — PT, achizitia
lucrdrilor si executia lucrarilor

A
A
A
A
A

.5 Achizitie si furnizare dotari

.6 Achizitie si prestare servicii de asistenta tehnica

.7 Achizitie si prestare servicii de informare si publicitate
.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

.8 Achizitie si prestare servicii de audit financiar extern
- grup tinta:

e beneficiari directi:
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-Consiliul Judetean Buzau. in calitate de solicitant si beneficiar al asistentei financiare,
autoritate a administratiei publice locale care are responsabilitatea de a asigura starea de
viabilitate a infrastructurii spitalicesti;
-Spitalul Judetean de Urgentd Buzau, in calitate de beneficiar utilizator al investifiei realizate
prin proiect;
-2 medici medicina de urgenta UPU-SMURD, 4 medici cu competenta medicina de urgenta,
2 medici cu norma cu competenta medicochirurgicala, 2 medici rezidenti de post, 76
asistenti medicali, 24 infirmiere, 25 brancardieri, 10 ingrijitoare, 6 registratori medicali, 1
administrator, 1 secretar, 2 asistenti sociali, 1 analist-programator.
-194 pacienti/zi

e beneficiari indirecti:
-Directia de Sanitate Publica Buzau, care coordoneazd serviciile de asistentd medicala din
teritoriu,
-Apartindtorii pacientilor prezentati la UPU-SMURD Buzau:
-451.069 locuitori ai judetului Buziu. potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate
la UPU-SMURD Buzau;
-Vizitatori/persoane aflate in tranzit in jude{ care apeleaza la serviciile medicale furnizate de
UPU-SMURD Buziu.

d) Stadiul proiectului:

- in cursul lunii august au avut loc intalniri si corespondente cu reprezentanti  ai
executantului si ai Spitalului Judetean;

. au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista audit,
corespondentd interna cu entitatile implicate), intalniri de lucru cu membrii echipei de
proiect, analize ale stadiului executiei;

- in cursul lunii august a fost depusa de catre executant situatia de lucrari nr. 22;

e) Rezultate obtinute:

- s-a semnat contractul de informare si publicitate;

- s-a montat panoul temporar in curtea Spitalului de Urgenta Buzau

- s-a publicat comunicatul de presa in cotidianul local Reporter Buzoian

- s-a semnat contractul de audit financiar extern

- s-a realizat raportul de audit nr. 1, aferent cererii de rambursare nr. 1

- s-a realizat raportul de audit nr. 2, aferent cererii de rambursare nr. 2

- s-a realizat raportul de audit nr. 3, aferent cererii de rambursare nr. 3

- 1 pista de audit realizata si actualizata permanent

- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/ management a proiectului
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f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificiri ale contractului de grant:-

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: -

intocmit, Aprobat,
Asistent pe probleme de comunicare, Manager proiect,
Ene — Dinu Ramona Mariana Pitratanu Valerica
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