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1. Numarul raportului de monitorizare: 72

2. Perioada de referinta: 01.10.2023 —31.10.2023

3. Date despre organizatia solicitanta (parteneriatul format din UAT Judetul Buzau, UAT Comuna
Robeasca, UAT Comuna Sageata si UAT Comuna Vadu Pasii, avand ca lider Unitatea Administrativ —

Teritoriald Judetul Buzau):
a) Adresa: Unitatea Administrativ — Teritoriala Judetul Buzau, municipiul Buzdu, bd. Nicolae Balcescu,

nr.48, cod 120260

b) Contact: Bacanu Luminita, director executiv adjunct Directia pentru Administrarea Patrimoniului si
Investitii, 0238/725.958, lumy_bacanu@yahoo.com

c) Lider organizatie: presedinte Petre — Emanoil Neagu

d) Manager proiect: dir. ex. adjunct Bacanu Luminita

4. Parteneri: UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Sageata si UAT Comuna Vadu Pasii

5. Detalii despre proiect:

a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritard 6 -
Imbunétatirea infrastructurii rutiere de importanta regionald, Prioritatea de investitii 6.1 - Stimularea
mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale

b) Titlul si codul proiectului: ,Stimularea mobilitatii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii
rutiere de transport pe tronsonul limita judet Brdila - Robeasca — Vadu Pasii (E85)”, cod SMIS 108721,
contract de finantare nr. 611/23.10.2017

c) Descrierea generala a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):

- perioada de implementare: 01.10.2015 —31.12.2023;

6.
- locatie: Comuna Robeasca, Comuna Sageata si Comuna Vadu Pasii din judetul Buzdu;

- valoarea totala a proiectului: 120.080.275,28 lei;
- principalele activitati:
A.1 Pregatirea dosarului cererii de finantare
A.2 Realizarea Proiectului Tehnic si obtinerea Autorizatiei de Construire
A.3 Pregatirea documentatiilor de achizitie si incheierea contractelor cu operatorii economici
A.4 Executia lucrarilor de constructie
A.5 Asistenta tehnica si dirigentie de santier
A.6 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului
A.7 Auditarea proiectului
A.8 Managementul proiectului
- grup tinta:

e beneficiari directi: 15.593 locuitori ai celor 3 unitdti administrativ-teritoriale (comunele Vadu Pasii,
Sdgeata si Robeasca) strabatute de tronsonul de drum de interes regional modernizat; Judetul Buzau,
ca proprietar al infrastructurii modernizate si al finantarii nerambursabile; Comunele Robeasca,
Sageata si Vadu Pasii, ca beneficiare ale unei conectari indirecte imbunatatite a drumurilor locale aflate
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in proprietatea lor la reteaua TEN — T; Consiliul Judetean Buzdu, in calitate de administrator al

drumului.
e beneficiari indirecti: persoanele ce tranziteaza zona; muncitorii sezonieri, a caror mobilitate in zona

vvvvv

d) Stadiul proiectului:

- a fost publicat comunicatul de lansare a proiectului, au fost realizate si montate panourile temporare;
- s-au incheiat contractele de prestare servicii de audit financiar extern, informare si publicitate,
verificare tehnica a proiectarii, servicii de dirigentie de santier, proiectare tehnica + executie lucrari;

- a fost realizatd documentatia tehnico-economica aferenta PT;

- a fost obtinuta autorizatia de construire;

- a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor de executie incepand cu data de 28.10.2019;

- a fost prelungita perioada de implementare a contractului de finantare pana la data de 31.12.2023;

- au fost finalizate lucrdrile de executie;

- au fost realizate si transmise cererile de rambursare nr. 1-22;

- au fost incasate sumele nerambursabile aferente cererilor de rambursare nr.1-22;

- au fost realizate rapoartele de audit financiar nr. 1-10;

- au fost realizate si transmise rapoartele de progres nr. 1-23;

- au fost realizate rapoartele lunare de monitorizare a proiectului nr. 1-72.

e) Rezultate obtinute:

- 1 comunicat de lansare a proiectului publicat si 6 panouri temporare montate;

- contracte incheiate pentru servicii de audit financiar extern, informare si publicitate, verificare tehnicd a
proiectarii, servicii de dirigentie de santier, proiectare tehnica + executie lucrari;

- autorizatia de construire obtinuta;

- lucrdri executate in proportie de 100%;

- 6 notificari de modificare a contractului de finantare transmise si aprobate;

- 4 note de prelungire a perioadei de implementare, transmise si aprobate;

- au fost realizate si transmise 8 cereri de plata si 22 cereri de rambursare (CR1, CR2, CR3, CR4 aferentd
CP1, CR6, CR7, CR8 aferenta CP2, CR9, CR10 aferenta CP3, CR11 aferenta CP4, CR12, CR13 aferenta CPS5,
CR14 aferentd CP6, CR15, CR16 aferenta CP7, CR17, CR18, CR19, CP8, CR20, CR21 aferenta CP8, CR22);

- sumele nerambursabile aferente celor 22 cereri de rambursare au fost incasate;

- 10 rapoarte de audit financiar realizate;

- 23 rapoarte de progres realizate si transmise;

- 72 de rapoarte lunare de monitorizare a proiectului realizate si publicate pe site-ul cjbuzau.ro.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificari ale

contractului de grant:
- probleme: necesitatea reorganizarii achizitiilor (cuplare achizitie de proiectare cu executie, separare

achizitie de servicii verificare tehnica a proiectarii; intarziere activitati din cauza semnarii contractuluila o
datd ulterioard estimarii din cererea de finantare; modificare echipa de proiect; modificare cont bancar).
Solutie: Notificarea nr.1 privind modificarea Planului de achizitii, Activitatilor previzionate, echipei de
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implementare a proiectului si a unui cont bancar din cadrul Anexei 2 - Cererea de finantare la Contractul
de finantare;

- problema: necesitatea revizuirii incadrdrii cheltuielilor pentru auditul rutier si a incadrarii unor achizitii.
Solutie: Act aditional modificare buget proiect si Plan de achizitii;

- problema: necesitate notificare Ol privind modificarea echipei. Solutie: Notificarea privind modificarile
intervenite in structura echipei de implementare intocmita si transmisa;

- problemé: necesitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectului pentru corelarea cu graficul
revizuit al executiei de lucrari. Solutie: Act aditional semnat pentru prelungirea cu 24 de luni a
contractului de finantare;

- problemi: necesitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectului din cauza intarzierii executiei
lucrérilor ca urmare a problemelor aparute. Solutie: Solicitare aprobatd pentru prelungirea contractului
de finantare pana la 28.02.2023;

- problem3: necesitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectului pentru recuperarea
decalajelor provenite din suspendarea lucrarilor in perioadele nefavorabile, identificarea de solutii
pentru rezolvarea problemelor identificate pe teren, respectiv utilitatile amplasate de UAT Sdgeata si
UAT Vadu Pasii pe raza administrativ-teritoriald a acestora, si a situatiei create de intersectia cu traseul
aprobat pentru constructia Autostrazii A7. Solutie: Solicitare aprobatd pentru prelungirea contractului de
finantare pand la 31.12.2023.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: -

fntocmit, Aprobat,
Asistent pe probleme de comunicare, Manager proiect,
Daniela-Florentina Serban dir.ex. adj. Luminita Bacanu

str. Nicolae Balcescu, nr. 48, mun. Buzau, jud. Buzdu
www.cjbuzau.ro, cjbuzau@cjbuzau.ro,
tel. +40 0238414112, fax +40 0238714198

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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