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1. Numärul raportului de monitorizare: 51

2. Perioada de referintä: 01.10.2023—31.10.2023
Date despre organizatia solicitantä Unitatea Administrativ — Teritorialä JudetulBuzäu:

a) Adresa: Unitatea Administrativ — Teritorialä JudetulBuzäu, municipiul Buzäu, bd. Nicolae
Bälcescu, nr.48, cod 120260

b) Contact: Päträtanu Valerica, consilier Directia de Dezvoltare Regionalä, 0238/712.656,
valerica.patratanu@gmail.com

c) Lider organizatie: preiedinte Petre — Emanoil Neagu
d) Manager proiect: Päträtanu Valerica

3. Parteneri: -

4. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarä 8 -

Dezvoltarea infrastructurii sanitare sociale, Prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in
infrastructurile sanitare sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional
local, Obiectivul Specific 8.2 - imbunätätireacalitätii ii a eficientei ingrijirii spitalice$i de
urgentä, Operatiunea B - Unitäti de primiri urgente.

b) Titlul codul proiectului: "Extinderea si dotarea Unitätii de primiri urgente a Spitalului
Judeteande Urgentä Buzäu", proiect finantatprin Programul Operational Regional 2014 —

2020, Cod SMIS 119587, contract de finantarenr. 4558/11.07.2019
c) Descrierea generalä a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare,

principalele activitäti, grup tinti etc.):
- perioada de implementare: 01.12.2015 — 31.12.2023;
- locatie: Municipiul Buzäu, strada Stadionului nr.7, judetul Buzäu;
- valoarea totalä a proiectului: 35.460.822,12 lei cu TVA
- principalele activitäti:

A. 1 Pregätirea dosarului cererii de finantare
A.2 Elaborarea Documentatiei Tehnico-Economice—Faza Proiect Tehnic obtinerea
Autorizatieide Construire

A.3 Managementul proiectului
A.4 Achizi!ia serviciului de elaborare a documentatieitehnico-economice faza — PT, achizitia
lucrärilor executialucrärilor
A.5 Achizitie si furnizare dotari
A.6 Achizitie si prestare servicii de asistenta tehnica

A.7 Achizitie si prestare servicii de informare si publicitate
A.8 Informarea publicitatea in cadrul proiectului
A.8 Achizitie si prestare servicii de audit financiar extern

- grup tintä:
beneficiari directi:
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-Consiliul JudeteanBuzäu, in calitate de solicitant beneficiar al asistentei financiare,
autoritate a administratiei publice locale care are responsabilitatea de a asigura starea de

viabilitate a infrastructurii spitalicesti;
-Spitalul Judeteande Urgentä Buzäu, in calitate de beneficiar utilizator al investitiei realizate
prin proiect;
-2 medici medicina de urgenta UPU-SMURD, 4 medici cu competenta medicina de urgenta,
2 medici cu norma cu competenta medicochirurgicala, 2 medici rezidenti de post, 76

asistenti medicali, 24 infirmiere, 25 brancardieri, 10 ingrijitoare, 6 registratori medicali, 1

administrator, I secretar, 2 asistenti sociali, 1 analist-programator.
-194 pacienti/zi

beneficiari indirecti:
-Directia de Sänätate Publicä Buzäu, care coordoneazä serviciile de asistentämedicalä din

teritoriu,
-Apartinätoriipacientilor prezentati la UPU-SMURD Buzäu;
-451.069 locuitori ai judetului Buzäu, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate
la UPU-SMURD Buzäu•,

-Vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleazä la serviciile medicale furnizate de

UPU-SMURD Buzäu.

d) Stadiul proiectului:

- in cursul lunii octombrie au avut loc intalniri si coresponden!e cu reprezentan!i ai

executantului si ai Spitalului Judetean;
au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista audit,

coresponden!ä interna cu entitä!ile implicate), intalniri de lucru cu membrii echipei de

proiect, analize ale stadiului executiei;
- in cursul lunii octombrie a fost depusa de catre executant situatia de lucrari nr. 25;
- s-a depus situatia de lucrari nr. 7 pentru lucrari suplimentare;
- in luna octombrie s-a depus solicitare pentru intocmirea Actului Aditional nr. 3 la
Contractul de finantare, in vederea actualizarii bugetului proiectului conform OG 64.

e) Rezultate obtinute:

- s-a semnat contractul de informare si publicitate;
- s-a montat panoul temporar in curtea Spitalului de Urgenta Buzau
- s-a publicat comunicatul de presa in cotidianul local Reporter Buzoian
- s-a semnat contractul de audit financiar extern
- s-a realizat raportul de audit nr. 1, aferent cererii de rambursare nr. 1
- s-a realizat raportul de audit nr. 2, aferent cererii de rambursare nr. 2
- s-a realizat raportul de audit nr. 3, aferent cererii de rambursare nr. 3
- s-a realizat raportul de audit nr. 4, aferent cererii de rambursare nr. 4



UNIUNEA EUROPEANÄ

Fondul European de
Dezvoltare Regionalä

ER&O

0/14 ZUMIJL REGIONAL

Cälätoria continuä!
Instrumente Structurale

2014-2020

- I pista de audit realizata si actualizata permanent
- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/ management a proiectului

f) Probleme identificate tn perioada de implementare solutii de rezolvare a
acestora/Modificäri ale contractului de grant:-

g) Probleme identificate in perioada post-implementare solutii de rezolvare a acestora: -

intocmit,
Asistent pe probleme de comunicare,

Ene — Dinu Ramona Mariana

Aprobat,
Manager proiect,
Päträtanu Valerica


