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3. Date despre organizatia solicitant3: ATA___HL 1AL —

a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buzau (Consiliul Judetean Buzdu), Municipiul Buziu,
Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buzdu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
c¢) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionala
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: "Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteand ”Vasile
Voiculescu” Buzdu”, cod SMIS 116518
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 12.03.2018 —31.12.2023;
- locatie: Municipiul Buzdu; str. Unirii, nr. 88
- valoarea totala a proiectului: 19.435.583,71 lei;
- principalele activitati:
I. Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare
I.1. Pregatirea dosarului cererii de finantare
[.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Temd de proiectare si Realizare Tema de proiectare
1.1.2. Achizitie serviciu de elaborare Expertiza Tehnica si DALI si Realizare Expertiza Tehnica si DALI
I.1.3 Obtinerea Certificatului de Urbanism si demarare procedura pentru obtinerea avizelor solicitate
I.1.4 Realizarea unei cercetdri de piatd si aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunititii din
arealul obiectivului de patrimoniu
I.1.5 Centralizarea documentelor si depunerea dosarului cererii de finantare
Il. Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare
1.1 Achizitie serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) si obtinerea Autorizatiei de Construire
II.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Proiect tehnic PT
I.L1.2 Realizarea Proiectului Tehnic (PT, DTOE si DTAC)

I1.1.3. Obtinerea Autorizatiei de Construire
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11.2. Incheierea contractului de finantare

Il. 2.1. Incheierea contractului de finantare

11.3 Managementul proiectului

[1.3.1 Managementul proiectului

I.4. Pregdtirea documentatiilor pentru incheierea contractelor de achizitie publici de lucrari, contractelor de
achizitie publica servicii si a contractelor de achizitie publici de produse

I1.4.1. Achizitia publica de lucrari

11.4.2. Achizitia publica a serviciilor de realizare a dirigentiei de santier

11.4.3. Achizitia publicd de produse

I.4.4. Achizitia publicd a serviciului de informare si publicitate a proiectului, marketing si promovare a
obiectivului

I1.4.5. Achizitia publica a serviciului de audit financiar extern al proiectului

I1.4.6. Achizitia publica a serviciului de digitizare a obiectivului

[I.5. Executia de lucrari

11.5.1. Executia de lucrari

I1.6 Servicii de asistenta tehnica si dirigentie de santier

I1.6.1. Asistenta tehnica a proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor

[1.6.2. Servicii de dirigentie de santier

II.7 Furnizarea de bunuri si echipamente si montajul acestora

1.7.1 Furnizare de bunuri si echipamente pentru spatiile amenajate, inclusiv montajul acestora
[1.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

11.8.1. Activitati obligatorii de informare si publicitate a proiectului

11.8.2. Activitati de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu

1.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniu

I1.5.1. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu

11.10 Audit financiar extern al proiectului

11.10.1 Audit financiar extern al proiectului

- grup tinta:

Beneficiari directi:

- Unitatea administrativ - teritoriald judetul Buzdu, proprietar al imobilului, in calitate de solicitant si
beneficiar al asistentei financiare,

- Biblioteca Judeteana "Vasile Voiculescu” Buzdu , administrator al imobilului;
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- 4.270 persoane, vizitatorii expozitillor permanente si temporare de carte si publicatii specifice zonei,
vizitatorii spatiilor in care se pun in valoare destinatiile de-a lungul timpului ale obiectivului de patrimoniu,
consumatorii de turism cultural, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim 748 vizitatori - in
primul an de operare al investitiei, 801 vizitatori - in al ll-lea an de operare, 854 vizitatori - in al lll-lea an de
operare, 907 vizitatori - in al IV-lea an de operare si respectiv 960 vizitatori - in al V-lea an de operare al
investitiei, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, in conditiile unei cresteri anuale de 7% a
numarului de vizitatori;
- 13 persoane nou angajate la finalul implementarii proiectului, care vor lucra in cadrul obiectivului de
patrimoniu, personal tehnic/de specialitate si administrativ.
Beneficiari indirecti:
- 451.069 locuitori ai judetului Buzdu, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma dezvoltarii
economico-sociale induse de proiect;
- autoritati si institutii judetene si regionale/nationale cu competente si interese in sfera culturii, artei,
educatiei, industriilor creative (Directia Judeteand pentru Culturd, Culte si Patrimoniu Cultural National,
Inspectoratul $colar Judetean, Uniunea Artistilor Plastici din Romania, Universititi, mediul ONG etc.);
- cel putin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea clidirii de patrimoniu national
consolidat si restaurat.
d) Stadiul proiectului:
- in data de 03.11.2023 a fost intocmit Raportul de audit financiar extern nr.7 pentru cererea de
rambursare nr. 9,
- in data de 03.11.2023 a fost inaintata, catre ADRSE, cererea de rambursare nr. 9,
- in data de 06.11.2023 s-a primit, din partea ADRSE, Scrisoarea de solicitare informatii suplimentare la
cererea de rambursare nr. 8,
- in data de 08.11.2023 a fost inaintat Raportul dirigintelui de santier nr.18, aferent perioadei 01-
31.10.2023
- in data de 14.11.2023 a fost transmis, catre ADRSE, Memoriul justificativ nr. 19355/14.11.2023 privind
incheierea Actului aditional nr. 2 la contractul de finantare ,
- in data de 16.11.2023 a fost perfectat Actul aditional nr. 12/19528/16.11.2023 la contractul
nr.27/8840/19.06.2023
- in data de 27.11.2023 a fost transmisd, citre ADRSE, solicitarea de actualizare a Proiectului tehnic
conform Dispozitiei de santier nr.9/09.10.2023 privind actualizare mobilier si echipamente,
- in data de 29.11.2023 a fost emisa Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Buziu nr.321/2023 privind

completarea componentei echipei de implementare/management al proiectului,

B o AN o A NPT RIS (R

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro



UNIUNEA EUROPEANA

Regin =

OGRAMLR OPERATIONAL REBIORAL Instrumente Structurale
-2020

Fondul European de Calatoria continua!

Dezvoltare Regionala

- Ccorespondentd si intalniri cu reprezentantii Asocierii SC CONCAS SA avand ca tema stadiul executiei
lucrdrilor precum si dotarea spatiilor obiectivului vizat de proiect,

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondenta
interna cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/ dupa caz alti reprezentanti
ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost adoptate méasurile
de gestionare/administrare a acestora;

- a fost mediatizat permanent stadiul implementdrii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- 1 Raport de audit financiar extern,
- 1 cerere de rambursare (CR9) inaintat3,
- 1 raspuns la solicitarea de clarificari pentru CR 8,
- 1 raport dirigentie de santier (R 18),
- 1 solicitare de act aditional la Contractul de finantare,
- 1 act aditional (nr.12) la contractul nr.27/8840/19.06.2023
- 1 solicitare de actualizare a PT
- 1 dispozitie de completare echipa de implementare
- 1 pistd de audit realizatd si actualizatd permanent;
- 1 raport lunar al echipei de management/implementare a proiectului;
- corespondenta aferentd proiectului.
f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificiri ale
contractului de grant:
Intarzierile intervenite in implementarea activitatilor proiectului, precum si masurile identificate pentru
recuperarea intarzierilor inregistrate au fost descrise in rapoartele de monitorizare anterioare.
g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul

intocmit, Aprobat,
Expert implementare, Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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