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RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numirul raportului de monitorizare: 52
2. Perioada de referinta: 01.11.2023 —30.11.2023

|DATA___=4 DEC.2013

Date despre organizatia solicitanti Unitatea Administrativ — Teritoriala Judetul Buzau:
a) Adresa: Unitatea Administratiy — Teritoriala Judetul Buziu, municipiul Buziu, bd. Nicolae

Bélcescu, nr.48, cod 120260

b) Contact: Patratanu Valerica, consilier Directia de Dezvoltare Regionald, 0238/712.656,

valerica.patratanu@gmail.com
¢) Lider organizatie: presedinte Petre — Emanoil Neagu
d) Manager proiect: Patratanu Valerica
3. Parteneri: -
4. Detalii despre proiect:

a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 8 -
Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investifii 8.1 - Investitii in

infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel n

A

ational, regional si

local, Obiectivul Specific 8.2 - Imbunitatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de

urgentd, Operatiunea B - Unitati de primiri urgente.

b) Titlul si codul proiectului: "Extinderea si dotarea Unitatii de primiri urgente a Spitalului
Judefean de Urgenta Buziu”, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014 —

2020, Cod SMIS 119587, contract de finantare nr. 4558/11.07.2019

¢) Descrierea generali a proiectului (perioada de implementare,
principalele activitati, grup tinti etc.):
- perioada de implementare: 01.12.2015 — 3] .12,.2023;
- locatie: Municipiul Buziu, strada Stadionului nr.7, judetul Buzau;
- valoarea totali a proiectului: 35.460.822.12 1lej cu TVA
- principalele activititi:

A.1 Pregatirea dosarului cererii de finantare

locatie, valoare,

A.2 Elaborarea Documentatiei Tehnico-Economice—Faza Proiect Tehnic i obtinerea

Autorizatiei de Construire
A.3 Managementul proiectului

A.4 Achizitia serviciului de elaborare a documentatiei tehnico-economice faza — PT, achizitia

lucririlor si executia lucririlor

A.5 Achizitie si furnizare dotari

A.6 Achizitie si prestare servicii de asistenta tehnica

A.7 Achizitie si prestare servicii de informare sj publicitate
A.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

A.8 Achizitie si prestare servicii de audit financiar extern

- grup finta:

® beneficiari directi:
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-Consiliul Judefean Buziu, in calitate de solicitant si beneficiar al asistenfei financiare,
autoritate a administratiei publice locale care are responsabilitatea de a asigura starea de
viabilitate a infrastructurii spitalicesti;
-Spitalul Judetean de Urgent Buzau, in calitate de beneficiar utilizator al investitiei realizate
prin proiect;
-2 medici medicina de urgenta UPU-SMURD, 4 medici cu competenta medicina de urgenta,
2 medici cu norma cu competenta medicochirurgicala, 2 medici rezidenti de post, 76
asistenti medicali, 24 infirmiere, 25 brancardieri, 10 ingrijitoare, 6 registratori medicali, 1
administrator, 1 secretar, 2 asistenti sociali, 1 analist-programator.
-194 pacienti/zi

® beneficiari indirecti:
-Directia de Sanitate Publica Buzau, care coordoneazi serviciile de asistentd medicala din
teritoriu,
-Apar{inatorii pacientilor prezentati la UPU-SMURD Buziu:
-451.069 locuitori ai judetului Buzau, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate
la UPU-SMURD Buziu:
-Vizitatori/persoane aflate in tranzit in judef care apeleazi la serviciile medicale furnizate de
UPU-SMURD Buziu,

d) Stadiul proiectului:

- in cursul lunii noiembrie au avut loc intalniri si corespondente cu reprezentanti  ai
executantului si ai Spitalului Judetean:

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista audit,
corespondentd interna cu entititile implicate), intalniri de lucru cu membrii echipei de
proiect, analize ale stadiului executiei;

- in cursul lunii noiembrie a fost depusa de catre executant situatia de lucrari nr. 26;

- in data de 24 noiembrie s-a intocmit Raportul de Audit nr 5:

- in data de 27 noiembrie s-a adoptat Hotararea Consiliului Judetean Buzau nr. 270 prin care
care s-a aprobat propunerea de implementare a activitatilor proiectului "Extinderea si dotarea
Unitatii de primiri urgente a Spitalului Judetean de Urgentd Buzau”, dupa data de 31
decembrie 2023- proiect nefinalizat.

e) Rezultate obtinute:

- $-a semnat contractul de informare si publicitate;

- $-a montat panoul temporar in curtea Spitalului de Urgenta Buzau

- $-a publicat comunicatul de presa in cotidianul local Reporter Buzoian
- §-a semnat contractul de audit financiar extern

- s-a realizat raportul de audit nr. 1, aferent cererii de rambursare nr. 1

- s-a realizat raportul de audit nr. 2, aferent cererii de rambursare nr. 2
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- s-a realizat raportul de audit nr. 3, aferent cererii de rambursare nr. 3

- 8-a realizat raportul de audit nr. 4, aferent cererii de rambursare nr. 4

- s-a realizat raportul de audit nr. 5, aferent cererii de rambursare nr. 5

- | pista de audit realizata si actualizata permanent

- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/ management a proiectului

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificari ale contractului de grant:-

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: -

intocmit, Aprobat,
Asistent pe probleme de comunicare, Manager proiect,
Ene — Dinu Ramona Mariana Pitratanu Valerica
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